

DODATEK č. 2 k Smlouvě o dílo (dále SoD) č. 2016 111
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“),
konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel: AFK Letovice, z.s.
Sídlo: Tyršova 27, 679 61 Letovice
Statutární orgán: Jindřich Bednář, předseda
IČ: 62076159

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:
b) smluvních: Jindřich Bednář, předseda
c) TDI Ing. Zdeněk Rizner

Telefon : +420 603 584 503
E-mail : bednarjindrich@seznam.cz
Bankovní spojení: 194834350267/0100

Zhotovitel: Letostav, spol. s r.o.
Sídlo: Nádražní 12, 679 61 Letovice
Statutární orgán: Ing. Roman Jež
IČ: 16343794
DIČ: CZ16343794

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických: Ing. Roman Jež
b) smluvních: Ing. Roman Jež

Telefon: 516 474 742
E-mail: info@letostav.cz
Bankovní spojení: K.B. č.ú:19601631/0100

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s provedením stavebních prací spojených s projektem **REVITALIZACE SPORTOVNÍHO ZÁZEMÍ AFK LETOVICE** v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“).

Projektová dokumentace vypracovaná společností Ing. Ilona Janíková, Újezd u Boskovic č.118, 680 01 Boskovice včetně výkazů výměr, na CD je nedílnou součástí a přílohou č. 2 této smlouvy.

2. Předmět plnění této smlouvy je rekonstrukce budovy AFK Letovice.

3. Dodatek se sepisuje z důvodu změny ceny díla-čl. IV/3 SOD č.2016 111 v návaznosti na vícepráce a méněpráce.

Mění se cena díla na základě položkového rozpočtu-viz .položkový rozpočet (vícepráce + méněpráce)-příloha č.1 k dodatku č.2 SoD č.2016 111.

Cena díla dle SoD č.2016 : Cena (bez DPH 21%) 9.948.705,00 Kč
DPH 21% 2.089.228,00 Kč
Cena celkem vč.DPH 21 %...12.037.933,00Kč

Cena po změně díla dle SoD č.2016 111 a dodatku č.2 :

Cena (bez DPH 21%).....9.948.705,00 Kč
Cena (bez DPH 21%)..... 273.991,00 Kč (dodatek)
Součet(bez DPH 21%).....10.222.696,00 Kč
DPH 21%..... 2.146.766,00 Kč
CENA CELKEM (po změně) vč. DPH 21%12.369.462,00 Kč


III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání této smlouvy a přílohy č.1 (položkový rozpočet),nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních , z nichž každá strana obdrží jeden originál.
3. Obě strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Letovicích dne

16. 11. 2018

Za objednatele:



Jindřich Bednář
předseda

AFK Letovice, z.s.




Tyršova 27
679 61 Letovice
IČO: 620 761 59 -1-

V Letovicích dne

16. 11. 2018

Za zhotovitele:



Ing. Roman Jež
jednatel společnosti

Letostav

SPOL. S R.O.
STAVEBNÍ ČINNOST
Nádražní 12, 679 61 LETOVICE
tel. 516 474 742. DIČ: CZ16343794

Stavba: „Revitalizace sportovního zázemí AFK Letovice“

Objekt: „Sportovní areál Letovice“

Objednatel: AFK Letovice

Zhotovitel: LETOSTAV spol. s r.o.

Projektant: Ing. Ilona Janíková

Technický dozor stavebníka: Ing. Zdeněk Rizner

Změna:

- 1) Změna světlé výšky místnosti
- 2) Změna opláštění římsy střechy
- 3) Změna vnitřních a venkovních výplní
- 4) Změna zdravotnických
- 5) Změna vnitřních rozvodů instalací
- 6) Změna rozměru venkovní betonové dlažby

POPIS	Změnu vyvolal: požadavky stavby	
	Popis změny:	
	<ul style="list-style-type: none"> • v místnosti č. 1.02, 1.02a, 1.04 (nebudou zde nadsvětlíky u dveří), 1.05, 1.06, 1.07 a 1.17 bude proveden sádkartonový podhled z důvodu vedení elektroinstalace, světlá výška v chodbě bude 2 550 mm (pod stávající průvlak) • v místnosti č. 1.18, 1.19., 1.20 bude snížena světlá výška místnosti o cca 100 mm z důvodu vedení vnitřních instalací (světlá výška místnosti bude 2,70 m) • opláštění přesahu střechy bude provedeno z venkovní omítky namísto dřevěných palubek z důvodu vhodnějšího řešení údržby stavby • změna umístění okna v prostoru schodiště (snížení parapetu pro zajištění otevírání okna z podesty, max. výška kliky je 1,80 m, pákový systém z důvodu velikosti okna nelze použít) • provedení odtokových žlabů ve sprchách namísto vpustí pro zajištění plynulého odtoku vody ze sprchy • v technické místnosti v 2. NP bude část rozvodů provedená pod omítkou (vypínače, el. vedení) • změna umístění vstupu mezi střešní vazníky a na střechu • prostor pod schodištěm (místnost č. 1.21) nebude využíván z místnosti č. 1.01 (bude zde provedena nika ze strany chodby) • v místnosti č. 1.19 není přízdívka u pisoárů • v místnosti č. 2.09 není přízdívka u umyvadel • v místě vstupu do objektu ze stávající silnice bude okapový chodník nahrazen zámkovou dlažbou stejné rozlohy • dešťový svod ze silnice bude přesunut od vstupních dveří na roh objektu • u vnitřního schodiště bude osazeno pouze jedno madlo po jedné straně • nebudou bezpečnostní mříže 5 ks • nápis na AFK Letovice bude řešen v rámci barevného řešení venkovní omítky z důvodu zachování záruky • dveře 11L/T budou dvoukřídlé (2ks), dveře 12L/T budou dvoukřídlé (1ks) z provozního hlediska • u keramických obkladů budou hliníkové lišty namísto plastových, které se již často nepoužívají • rozvod plynu bude v mědi kvalitnější řešení materiálu 	
	Způsob projekčního zpracování:	ANO
	vliv změny na náklady stavby:	ANO
	ocenění změny předložil: zhotovitel stavby	ve formě
	náklady na změnu	vícepráce
	stavební náklady	465 705,00 Kč včetně DPH
	projekční náklady	0,00 Kč bez DPH
	úprava smluvní ceny:	
	dosud platná cena dle SOD	12.037.933,00 Kč včetně DPH
C	zvýšení:	331 529,00 Kč včetně DPH
E	snížení:	0,- Kč včetně DPH
N	nová cena díla	12.369.462,00 Kč včetně DPH





A	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:		
	objednatel (investor, uživatel)		
	TDI:		
	GP:		
T E R M Í N	Termín předání PD změny: 12.11.2018		
	Termín realizace změny: 11 až 12/2018		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NE		
	S O D	Změna je smluvně zakotvena v:	stavební práce
P Ř Í L O H Y	SOD: dod. č.:		
	Přílohy protokolu: soupis dodávek a prací		
	Datum 12.11.2018		

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1001 vícepráce + méněpráce - změnový list		Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: stavební	JKSO:
Stavba: BUR18010	Název stavby: AFK vícepráce + méněpráce	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měřných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	273 991,00
Počet listů: 6	Zakázkové číslo: BUR18010	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Letostav, spol. s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	105 112,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	168 878,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		273 991,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		273 991,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Buršík Datum: 01.11.2018 Podpis: 		Jméno: <i>ROMAN JEZ</i> Datum: <i>16.11.2018</i> Podpis: 	
 SPOL. S R.O. STAVEBNÍ ČINNOST Nádražní 12, 679 61 LETOVICE tel. 515 474 742, DIČ: CZ16343794		 AFK Letovice, z.s. Tyršova 27 679 61 Letovice IČO: 620 761 59	
Základ pro DPH	21,0% činí:	273 991,00 Kč	
DPH	21,0% činí:	57 538,00 Kč	
Cena za objekt celkem:		331 529,00 Kč	

Stavba: BUR18010	AFK vícepráce + méněpráce	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: SO01	stavební	Datum tisku: 01.11.2018	
Rozpočet: 1001	vícepráce + méněpráce - změnový list		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3 Svislé a kompletní konstrukce	64 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2
5 Komunikace	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,8
61 Úpravy povrchů vnitřní	-64 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8
62 Úpravy povrchů vnější	29 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4
63 Podlahy a podlahové konstrukce	- 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4
64 Výplně otvorů	60 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
720 Zdravotechnická instalace	0,00	91 240,00	0,00	0,00	0,00	0,0
721 Vnitřní kanalizace	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,0
762 Konstrukce tesařské	0,00	-6 224,00	0,00	0,00	0,00	0,7
766 Konstrukce truhlářské	0,00	103 729,00	0,00	0,00	0,00	0,0
769 Otvorové prvky z plastu	0,00	-9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,0
781 Obklady keramické	0,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,0
783 Nátěry	0,00	-3 759,00	0,00	0,00	0,00	0,0
799 Ostatní	0,00	-25 888,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	105 112,00	168 878,00	0,00	0,00	0,00	27,5

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	273 991,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	273 991,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	273 991,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	273 991,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	273 991,00	0,00
Provoz investora	0,00	273 991,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	273 991,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	273 991,00	0,00
			0,00

Stavba: BUR18010	AFK vícepráce + méněpráce	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO01	stavební	Datum tisku: 01.11.2018	
Rozpočet: 1001	vícepráce + méněpráce - změnový list		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1	Zemní práce							
1	132 20-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	4,8000	210,00	1 008,00	0,00000	0,00000
		<i>dešťová kanalizace: 12*0,5*0,8</i>				<i>4,8000</i>		
2	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,8000	195,00	936,00	0,00000	0,00000
		<i>dešťová kanalizace: 4,80</i>				<i>4,8000</i>		
3	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,0000	68,00	204,00	0,00000	0,00000
		<i>dešťová kanalizace: 12*0,5*0,5</i>				<i>3,0000</i>		
1	Zemní práce					2 148,00		0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce							
4	342 01-2322.RT1	Příčka SDK tl.125 mm,ocel.kce,1x oplášt.,RF 12,5mm izolace tloušťky 50 mm, EI 30	m2	2,3680	500,00	1 184,00	0,02875	0,06808
		<i>pod podestou místo T6</i>						
5	342 24-7522.R00	Příčky z cihel broušených, lepidlo, tl. 8 cm obezdívky umyvadel a pisoárů	m2	9,9000	- 370,05	-3 663,50	0,05278	0,52252
		<i>1.19: 2,15*1,2</i>				<i>2,5800</i>		
		<i>2.09: 4*1,2</i>				<i>4,8000</i>		
		<i>2.08: 2,1*1,2</i>				<i>2,5200</i>		
6	342 26-4051.RT1	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	141,2000	473,88	66 911,86	0,01852	2,61502
		<i>1.04,1.20,1.18,1.19,1.16,1.07,1.02a,1.17,1.06,zbytek chodby: 56,1+4+3,4+11,6+16,6+17,8+5+12,7+10,6+3,40</i>				<i>141,2000</i>		
3	Svislé a kompletní konstrukce					64 432,36		3,20563
5	Komunikace							
7	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	52,5450	222,50	11 691,26	0,07390	3,88308
		<i>starý chodník: 33,72</i>				<i>33,7200</i>		
		<i>nová terasa: 12*1,5</i>				<i>18,0000</i>		
		<i>vstup místo okap. chodníku: 1,5*0,55</i>				<i>0,8250</i>		
8	596 81-1111.R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	27,0500	- 133,70	-3 616,59	0,07200	1,94760
9	596 81-1111.RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 30/30/5 cm	m2	24,7600	- 434,39	-10 755,50	0,18108	4,48354
10	592-45110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	57,7995	213,68	12 350,60	0,12900	7,45614

Stavba: BUR18010	AFK vícepráce + méněpráce	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: SO01	stavební	Datum tisku: 01.11.2018	
Rozpočet: 1001	vícepráce + méněpráce - změnový list		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	52,545*1,1					57,7995		
5		Komunikace				9 669,78		17,77035
61		Úpravy povrchů vnitřní						
11	611 47-3112.R00	Omítka vnitř.stropů ze suché směsi, štuková, strojně	m2	141,2000	- 408,19	-57 636,43	0,02985	4,21482
12	612 47-3182.R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně	m2	21,7000	- 319,89	-6 941,61	0,02798	0,60717
	108,5*0,2					21,7000		
61		Úpravy povrchů vnitřní				-64 578,04		4,82199
62		Úpravy povrchů vnější						
13	602 01-5187.RT6	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová zatíraná, zmitost 1,5 mm	m2	36,4000	225,57	8 210,75	0,00263	0,09573
14	622 32-4130.RV1	Zatepl.system MultiTherm, fasáda, EPS F 20 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou na OSB	m2	36,4000	590,00	21 476,00	0,00969	0,35272
62		Úpravy povrchů vnější				29 686,75		0,44845
63		Podlahy a podlahové konstrukce						
15	632 92-1913.R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm okap.chodník	m2	0,7500	- 519,85	- 389,89	0,27827	0,20870
	1,5*0,5					0,7500		
16	639 56-1111.R00	Obrubník zahradní výšky 200 mm, šedý	m	1,5000	- 173,80	- 260,70	0,11583	0,17375
63		Podlahy a podlahové konstrukce				- 650,59		0,38245
64		Výplně otvorů						
17	640 00-1.	protipožární okno 2.NP-rohová sestava s plastovým	kus	1,0000	60 362,00	60 362,00	0,00000	0,00000
64		Výplně otvorů				60 362,00		0,00000
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
18	954 11-1202.R00	SDK obklad průvlaků nad prosklenými stěnami	m	4,7000	860,00	4 042,00	0,01953	0,09179
	1,6+1,6+1,5					4,7000		
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 042,00		0,09179
720		Zdravotechnická instalace						

Stavba: BUR18010	AFK vícepráce + méněpráce	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: SO01	stavební	Datum tisku: 01.11.2018	
Rozpočet: 1001	vícepráce + méněpráce - změnový list		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
19	720 00-1.	ZTI vícenáklady-odvodňovací žlaby D+M	kus	8,0000	6 550,00	52 400,00	0,00000	0,00000
20	720 00-2.	ZTI méněnáklady-podlahové vpusti D+M	kus	6,0000	- 860,00	-5 160,00	0,00000	0,00000
21	720 00-3.	ohřívač	kus	2,0000	22 000,00	44 000,00	0,00000	0,00000
	720	Zdravotechnická instalace				91 240,00		0,00000
<hr/>								
	721	Vnitřní kanalizace						
22	721 17-6223.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm dešťová kanalizace	m	12,0000	440,00	5 280,00	0,00252	0,03024
	721	Vnitřní kanalizace				5 280,00		0,03024
<hr/>								
	762	Konstrukce tesařské						
23	762 34-1620.RT3	Bednění okapových říms z palubek pero-drážka včetně dodávky řeziva, palubky SM tl. 19 mm	m2	36,4000	- 445,98	-16 233,67	0,01029	0,37456
24	762 44-1111.RT1	Montáž obložení říms, OSB desky, 1vrst., přibíjením včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 15 mm	m2	36,4000	275,00	10 010,00	0,00891	0,32432
	762	Konstrukce tesařské				-6 223,67		0,69888
<hr/>								
	766	Konstrukce truhlářské						
25	549 17-260.	zavírač dveří hydraulický	kus	3,0000	- 932,80	-2 798,40	0,00000	0,00000
26	611 64-940.	dveře vnitřní lamino 1kř. atyp.	kus	1,0000	-2 068,00	-2 068,00	0,00000	0,00000
27	766 -P-C202.	D+M dveří 11/T protipožární stěny vnitřní	kus	2,0000	71 200,00	142 400,00	0,00000	0,00000
28	766 66-9117.R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	3,0000	- 180,14	- 540,42	0,00000	0,00000
29	766 PC-2.	D+M dveří 11/T	kus	2,0000	-16 632,00	-33 264,00	0,00000	0,00000
	766	Konstrukce truhlářské				103 729,18		0,00000
<hr/>								
	769	Otvorové prvky z plastu						
30	769 -P-C2a.	D+M pák.ovládání pro okno 2/P	kus	1,0000	-1 750,00	-1 750,00	0,00000	0,00000
31	769 PC-8.	D+M oken plastových polovina prvku 8P	kus	1,0000	-8 040,00	-8 040,00	0,00000	0,00000
	769	Otvorové prvky z plastu				-9 790,00		0,00000
<hr/>								
	781	Obklady keramické						

Stavba: BUR18010	AFK vícepráce + méněpráce	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: SO01	stavební	Datum tisku: 01.11.2018	
Rozpočet: 1001	vícepráce + méněpráce - změnový list		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
32	597 60-102..A	lišta rohová plastová ukončující	m	235,0000	-17,19	-4 039,65	0,00000	0,00000
33	781 00-001.	lišta ukončující hliník	m	235,0000	78,00	18 330,00	0,00000	0,00000
	781	Obklady keramické				14 290,35		0,00000
<hr/>								
	783	Nátěry						
34	783 72-6700.R00	Nátěr lazurovací tesařských konstr. Dixol 2x lak	m2	36,4000	- 103,28	-3 759,39	0,00049	0,01784
	783	Nátěry				-3 759,39		0,01784
<hr/>								
	799	Ostatní						
35	002 -.	nerezové madlo na stěnu2/Os	kus	1,0000	-5 408,00	-5 408,00	0,00000	0,00000
36	004 a-	bezpečnostní mříž	kus	5,0000	-4 096,00	-20 480,00	0,00000	0,00000
	799	Ostatní				-25 888,00		0,00000