

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 3. 2015

Objednatel

AGRO Dolní Kralovice s.r.o.

sídlo: Dolní Kralovice 16, 257 68 Dolní Kralovice

zastoupen: Ing. Vítěm Havlem, jednatel smlouvy

IČ: 47542900

Bankovní spojení: GE Money Bank, Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 108401834/0600

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Dolnokralovická stavební s.r.o.

sídlo: Školní 17, 257 68 Dolní Kralovice

zastoupen: Jaroslavem Zahálkou, jednatel smlouvy

IČ: 27064905

DČ: CZ27064905

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0326196349/0800

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 93685.

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tímto dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 3. 2015 tohoto znění:

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,

vzduch a přírodu



Článek I.

Dne 23. 3. 2015 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). Jejím předmětem jsou stavební úpravy administrativní budovy společnosti Agro Dolní Kralovice s.r.o. V průběhu plnění smlouvy vyvstala potřeba provedení některých prací, které nebyly v původní smlouvě sjednány.

Článek II.

Předmět smlouvy se proto doplňuje o dodatečně stavební práce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. Tyto přílohy jsou nadále nedílnou součástí smlouvy.

Článek III.

1. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že cena díla, uvedená v čl. IV, odst. 4.3. smlouvy, se mění takto:

„Celková cena díla uvedená v článku IV, odst. 4.3. smlouvy, a dodatku č. 1 číni bez daně z přidané hodnoty a bez rezervy“:

8 528 599,- Kč

Z toho:

- Dodatek č. 1 na základě Změnového listu č. 1 činí celkem 360 259,- Kč

2. Smluvní strany se dále dohodly, že se v čl. V doplňuje odstavec 5.6. v tomto znění:
„Zhotovitel je povinen fakturovat provedené dodatečně stavební práce uvedené v příloze tohoto Dodatku č. 1 samostatně po odsouhlasení technickým dozorem investora“.

Článek III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčena, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 + rozpočet dodatečných prací

V Dolních Kralovicích dne 17. 8. 2015

za Objednatele

Ing. Vít Havel

Jednatel společnosti

AGRO

Dolní Kralovice s.r.o.
DIČ: CZ47542900

V Dolních Kralovicích dne 17. 8. 2015

za Zhotovitele

Jaroslav Zahálka

Jednatel společnosti



DOLNOKRALOVICKÁ STAVEBNÍ s.r.o.
Skořín 17
257 68 Dolní Kralovice
IČO: 270 64 905
DIČ: CZ27064905
tel.: 777 778 877
e-mail: zahalka@dolnokralovicka.cz