

DODATEK č.3 K RÁMCOVÉ DOHODĚ O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, METEOR Centre Office Park B
IČO: 26547783, DIČ: CZ26547783

zapsána v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze sp.zn. L 12282
zastoupená Ing. Josefem Jarošem, MBA, předsedou představenstva
(dále jen „objednatel“)

a

PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.

se sídlem Skalka II 500, Kudlov, 760 01 Zlín

IČO: 25568027, DIČ: CZ25568027

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp.zn. C 34286
zastoupená Mgr. Janou Márovou, jednatelkou společnosti
(dále jen „dodavatel“)

(objednatel a dodavatel společně dále také jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.3.2020 rámcovou dohodu o realizaci veřejné zakázky, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Výzva 110, na základě které se dodavatel zavázal poskytovat komplexní zajištění profesního vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností, obecného IT vzdělávání, účetních, ekonomických a právních kurzů (dále jen „Dohoda“).
1. S ohledem na opakované restriktce vyhlášené v rámci ochranných epidemiologických opatření v ČR z důvodu onemocnění COVID-19 není možné dokončení projektu v původním termínu, ani v prodlouženém termínu 31.3.2023, který byl dohodnut v dodatku č. 2 ze dne 20.01.2022, a to bez zavinění objednatele či dodavatele. Potřeba prodloužení tedy vznikla v důsledku okolností, které objednatel jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vzdělávací projekt objednatele byl s ohledem na tyto okolnosti rozhodnutím řídicího orgánu dne 30.1.2023 prodloužen do 30.6.2023.
2. Účelem tohoto dodatku je sjednání možnosti realizace vzdělávacích aktivit až do konce trvání projektu dle jeho prodloužení, jak uvedeno shora.

II. Prodloužení termínu plnění

1. Smluvní strany si sjednávají, že veškeré kurzy budou realizovány nejpozději do 30.6.2023 (změna čl. 4.1 rámcové dohody).

III. Posouzení změny závazku

1. Objednatel si v čl. 5.1 zadávací dokumentace v zadávacím řízení, ve kterém byla uzavřena rámcová dohoda, vyhradil právo změnit předpokládaný termín zahájení i ukončení plnění veřejné zakázky. Zadavatel tedy využívá svého vyhrazeného práva změnit termín ukončení plnění veřejné zakázky.
2. Objednatel dále před uzavřením tohoto dodatku provedl podrobné posouzení povahy změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna sjednaná tímto dodatkem dále nemá charakter podstatné změny závazku a nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, a to s ohledem na následující:
 - a. strany ve smlouvě sjednaly, že sjednání termínu ve smlouvě není fixním závazkem;
 - b. není měněn údaj / požadavek, který by byl ve výběrovém řízení stanoven v rámci kvalifikačních předpokladů, změna by tedy neměla vliv na přístup uchazečů k zakázce, když by byla již v původním výběrovém řízení;
 - c. není měněn údaj / požadavek, který by byl předmětem hodnocení, změna by tedy neměla vliv na výběr dodavatele v původním výběrovém řízení;
 - d. změna nemění ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nemá vliv na cenu (cena předmětu plnění zůstává shodná);
 - e. změna nevede k rozšíření rozsahu plnění zakázky;
 - f. změna by neumožnila účast jiných dodavatelů nebo by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním výběrovém řízení, pokud by zadávací podmínky původního výběrového řízení odpovídaly této změně, možnost změny termínu plnění byla v zadávacích podmínkách vyhrazena. V rámci tohoto bodu objednatel navíc podrobně zhodnotil, že termín k podání nabídek v původním výběrovém řízení byl stanoven do 19.12.2019, termín plnění pak byl do 30.06.2022. Pro plnění tedy byla původně stanovena lhůta delší než 28 měsíců (s možností vyhrazené změny). Předmětem zakázky je poskytnutí služeb v dlouhodobém časovém horizontu, na zájem uchazečů o zakázku tedy nemohlo mít jakýkoliv dopad prodloužení termínu

(zájemci neřešili přísné termíny dodání zboží s ohledem na časové možnosti dopravy ani sehnání strojů či jiných technických zařízení s dlouhou dodací lhůtou apod.). S ohledem na hodnotu zakázky a její dlouhodobost nemohlo mít na zájem uchazečů ani vliv řešení personálních a jiných kapacit v čase. Změna tedy nemohla mít žádný vliv na zájem uchazečů účastnit se původního výběrového řízení.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dodavatel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou.
3. Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tento dodatek uzavírají ze své vůle, svobodně, vážně, že ho neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ho před podpisem řádně přečetly a jsou srozuměni s jeho obsahem.

V Praze dne 20. 2. 2025

V Brně dne 21. 2. 2025

ASOCIACE MALÝCH A STŘEDNÍCH
PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ČR
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
IČ: 26547783

Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR
Ing. Josef Jaroš, MBA
předseda představenstva

PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.

Mgr. Jana Márová
jednatelka společnosti



PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.
Sídlo: Kudlov 500, 760 01 Zlín
IČ: 25568027, DIČ: CZ25568027
tel.: 577 220 095, www.profima.cz
Firma reg. u KS v Brně, odd. C vl. 34286