

DODATEK č.3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Rekonstrukce objektu Zalužanského 1189, Ostrava - Vítkovice“

uzavřená podle ustanovení § 536 an. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů
těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Název: **Česká průmyslová zdravotní pojišťovna**
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 545
Sídlo: Ostrava-Vítkovice, Jeremenkova 11, PSČ 703 00
Jednající: JUDr. Petr Vaněk, Ph.D. – generální ředitel
IČ: 47672234
DIČ: -
Bank. spojení: ČSOB, a.s., Ostrava
číslo účtu: 508058/0300

(dále jen objednatel)

a

Název: **VOKD, a.s.**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 595
Sídlo: Nákladní 1/3179, 702 80 Ostrava – Moravská Ostrava
Jednající: Ing. Janem Březinou, místopředsedou představenstva
Ivanem Rycheckým, členem představenstva
IČ: 476 75 853
DIČ: CZ47675853
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2426742/0800

(dále jen zhotovitel)

Zástupci pro věci technické:

Zástupce objednatele - Ing. Vladimír Matta, obchodní ředitel
Zástupce zhotovitele - Marek Podzemný, ředitel divize pozemního stavitelství Ostrava

Smluvní strany se dohodly na uzavření následujícího Dodatku č.3, kterým se upravují níže uvedená ustanovení takto:

II. Změny ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 24.2.2012

1. Článek „IV. Cena díla“, bod 4.1. se upravuje na základě změněného rozsahu prací a na základě dohod smluvních stran na následující znění:

- Cena sjednaných víceprací dle tohoto dodatku činí 22 701 265,51 Kč bez DPH, 27 241 518,61 Kč vč. DPH.

- Cena sjednaných méněprací dle tohoto dodatku činí -4 995 006,14 Kč bez DPH, -5 994 007,37 Kč vč. DPH.
- Cena za dílo, sjednaná v čl. IV. odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu neprovedených méněprací a činí:

celková cena bez DPH	135 657 084,37 Kč
DPH 20 %	27 131 416,87 Kč
celková cena včetně DPH	162 788 501,24 Kč

2. Cena díla v rozsahu dodatku č.3 je blíže specifikována v položkovém rozpočtu, jež tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku č.3 smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 24.2.2012 se nemění a zůstávají stále v platnosti.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zněním Dodatku č.3
3. Tento Dodatek č.3 je sepsán v šesti vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel.
4. Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
5. Příloha č. 1: Položkový rozpočet - změnové listy 1-34
Příloha č. 2: Časový harmonogram
Příloha č. 3: Finanční harmonogram

V Ostravě dne 21.11.2012

V Ostravě dne 21.11.2012


Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Jeremenkova 11
703 00 Ostrava-Vítkovice 9



za objednatele
JUDr. Petr Vaněk, Ph.D.
generální ředitel
České průmyslové zdravotní pojišťovny



za zhotovitele
Ing. Jan Březina
místopředseda představenstva
VOKD, a.s.



za zhotovitele
Ivan Rychecký
člen představenstva
VOKD, a.s.

VOKD, a.s.
Ostrava-Moravská Ostrava,
Nákladní 1/3179 PSČ 702 80
IČO: 47675853 DIČ: CZ47675853