

Dodatek číslo 9 ke Smlouvě o dílo č. PAS-2011-Z122

1. Smluvní strany

ČR-Státní úřad inspekce práce

Sídlo: Kolářská 451/13, 746 01 Opava
Jednající: Mgr. Ing. Rudolf Hahn, generální inspektor
IČ: 75046962

dále jen Zadavatel na straně jedné

AutoCont CZ a.s.

Sídlo: Moravská Ostrava, Hornoplní 3322/34, Ostrava
Jednající: Ing. Petr Suntych, člen představenstva
Bankovní spojení: Česká spořitelna, 5209452/0800
IČ: 47676795
DIČ: CZ47676795

Spisová značka OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 814

dále jen Zhotovitel na straně druhé,

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 9 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo číslo PAS-2011-Z122 (dále jen „Smlouva“), který se stává nedílnou součástí Smlouvy.

2. Účel Dodatku

- 2.1. Dodatek upřesňuje a doplňuje znění Smlouvy. Upravuje-li tento Dodatek některá ustanovení odlišně a to tak, že by mohlo dojít k nejednotnému výkladu článků Smlouvy, mají přednost ustanovení tohoto Dodatku a Smlouvy před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb.
- 2.2. Tento Dodatek určuje změny v Článku č. 6 Smlouvy. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změny.

3. Článek 6

- 3.1. V Odstavci 6.1. Článku 6 Smlouvy, aktualizovaném Dodatkem číslo 3, Dodatkem číslo 4, Dodatkem číslo 5, Dodatkem číslo 6, Dodatkem číslo 7 a Dodatkem číslo 8 Smlouvy, se tabulka dílčích termínů plnění nahrazuje následujícím novým zněním.

| Název dílčího plnění | Termín |
|--|----------------------|
| Zahájení projektu | Dnem podpisu smlouvy |
| Zpracování Globálního návrhu dle článku 5.2.1 | 31.5.2012 |
| Dílčí Plnění Dodávka potřebného SW (licencí) článku 5.1.4.2 a uvedené v příloze č.4 smlouvy, bod 1 a uvedené ve smlouvě o zajištění poskytnutí licenčních práv k software č. PAS-2011-Z123 | 30.6.2012 |
| Dílčí Plnění Dodávka potřebného HW a SW systémové a komunikační infrastruktury dle článku 5.1.4.1 a uvedené v příloze č.4 smlouvy, bod 2 a bod 3 | 30.9.2012 |
| Dílčí Plnění Detailní návrh klíčových procesů dle článku 5.2.2.1 | 30.9.2012 |
| Dílčí Plnění Implementace systému Etapy 1. do prostředí Zadavatele dle článku 5.2.2.2.2 | 31.12.2012 |
| Dílčí Plnění Detailní návrh návazných a podpůrných procesů dle článku 5.2.3.1 | 31.3.2013 |
| Dílčí Plnění Implementace systému do prostředí Zadavatele a integrace s agendami z realizační fáze Etapy 1. dle článku 5.2.3.2.2 | 31.5.2013 |
| Dílčí Plnění Ověřovací provoz Etapy 1. dle článku 5.2.2.2.8 – plnění 70% | 31.8.2013 |
| Dílčí Plnění Ověřovací provoz Etapy 1. dle článku 5.2.2.2.8 – vypořádání výhrad | 1.11.2013 |
| Dílčí Plnění Ověřovací provoz Etapy 2. dle článku 5.2.3.2.6 – plnění 70% | 31.8.2013 |
| Dílčí Plnění Ověřovací provoz Etapy 2. dle článku 5.2.3.2.6 – vypořádání výhrad | 31.8.2014 |
| Dílčí Plnění Dodávka potřebného SW (licencí) článku 5.1.4.2 PŘ.č. 4, bod 1 licence Nintex | 30.9.2013 |
| Dílčí Plnění Školení uživatelů Etapy 1. dle článku 5.2.2.2.7 – první část | 16.12.2013 |
| Dílčí Plnění Školení uživatelů Etapy 1. dle článku 5.2.2.2.7 – druhá část | 30.9.2014 |
| Dílčí Plnění Školení uživatelů Etapy 2. dle článku 5.2.3.2.5a první část | 31.8.2014 |
| Dílčí Plnění Školení uživatelů Etapy 2. dle článku 5.2.3.2.5b druhá část | 31.8.2014 |
| Dílčí Plnění Uvedení systému v rozsahu Etapy 1. do Ostrého provozu dle článku 5.2.2.3.1 - plnění 70% | 23.12.2013 |
| Dílčí Plnění Uvedení systému v rozsahu Etapy 1. do Ostrého provozu dle článku 5.2.2.3.1 – vypořádání výhrad | 30.9.2014 |
| Dílčí Plnění Uvedení systému v rozsahu Etapy 2. do Ostrého provozu dle článku 5.2.3.3.1 - plnění 70% | 23.12.2013 |
| Dílčí Plnění Uvedení systému v rozsahu Etapy 2. do Ostrého provozu dle článku 5.2.3.3.1 – vypořádání výhrad | 30.9.2014 |
| Dílčí Plnění Podpora náběhu systému Etapy 1 do Ostrého provozu dle článku 5.2.2.3.2 | 10.10.2014 |
| Dílčí Plnění Podpora náběhu systému Etapy 2. do Ostrého provozu dle článku 5.2.3.3.2 | 10.10.2014 |
| Dílčí Plnění Uvedení systému jako celku do produktivního provozu dle článku 5.2.4.2 | 15.10.2014 |
| Ukončení realizace | do 15.10.2014 |
| Nové moduly | |
| Název dílčího plnění | Termín |
| Dílčí plnění Detailní návrh KNZ dle článku 5.3.1.2. | 4.11.2013 |
| Dílčí plnění Testování KNZ dle článku 5.3.1.4. – plnění 50% | 9.12.2013 |
| Dílčí plnění Testování KNZ dle článku 5.3.1.4. – vypořádání výhrad | 30.8.2014 |
| Dílčí plnění Školení uživatelů KNZ dle článku 5.3.1.5 – první část | 16.12.2013 |

| | |
|---|------------|
| Dílčí plnění Školení uživatelů KNZ dle článku 5.3.1.5 – druhá část | 30.9.2014 |
| Dílčí plnění Příprava a spuštění rutinního provozu KNZ dle článku 5.3.1.9 – plnění 50% | 23.12.2013 |
| Dílčí plnění Příprava a spuštění rutinního provozu KNZ dle článku 5.3.1.9 – vypořádání výhrad | 31.8.2014 |
| Dílčí plnění Analýza a návrh řešení Vytěžování PU dle článku 5.3.2.1. | 30.11.2013 |
| Dílčí plnění Vývoj řešení Vytěžování dle článku 5.3.2.2 | 30.6.2014 |
| Dílčí plnění školení uživatelů Vytěžování dle článku 5.3.2.3 | 30.9.2014 |
| Dílčí plnění Testování Vytěžování PÚ dle článku 5.3.2.4 – část vytěžování | 30.6.2014 |
| Dílčí plnění Testování Vytěžování PÚ dle článku 5.3.2.4 – část proces Pracovní úrazy | 30.6.2014 |
| Dílčí plnění dodávka licencí IBM DataCap Taskmaster | 9.12.2013 |
| Dílčí plnění Příprava a spuštění rutinního provozu Vytěžování PÚ dle článku 5.3.2.5. | 31.8.2014 |
| Dílčí plnění Návrh řešení JDZ dle článku 5.3.3.2. a 5.3.3.3. – první část | 31.12.2013 |
| Dílčí plnění Návrh řešení JDZ dle článku 5.3.3.2. a 5.3.3.3. – druhá část | 30.6.2014 |
| Dílčí plnění Technické testování JDZ dle článku 5.3.3.8 | 20.7.2014 |
| Dílčí plnění Testovací provoz JDZ dle článku 5.3.3.10 | 20.7.2014 |
| Dílčí plnění Příprava a spuštění rutinního provozu JDZ dle článku 5.3.3.11. | 31.8.2014 |
| Dílčí plnění Dodávka licencí MS AX BRL a MS AOS dle článku 5.3.5. | 21.11.2013 |
| Dílčí plnění Analýza a návrh řešení BI dle článku 5.3.4.1. | 31.3.2014 |
| Dílčí plnění Realizace řešení BI dle článku 5.2.4.2.a DWH a klíčové reporty | 10.10.2014 |
| Dílčí plnění Migrace pro BI dat dle článku 5.3.4.3 | 10.10.2014 |
| Dílčí plnění Testování výstupů BI dle článku 5.3.4.4.a testování řešení | 15.10.2014 |
| Dílčí plnění Realizace řešení BI dle článku 5.2.4.2.b dokončení reportů | 15.10.2014 |
| Dílčí plnění Testování výstupů BI dle článku 5.3.4.4.b dokončení řešení | 15.10.2014 |
| Dílčí plnění Příprava a spuštění rutinního provozu BI dle článku 5.3.4.5. | 15.10.2014 |

Důvodem pro posun milníku „Dílčí plnění Testování KNZ dle článku 5.3.1.4. – vypořádání výhrad“ je aktuálně stanovený termín závěrečného testování v srpnu 2014. Obdobně v měsíci srpen 2014 proběhne závěrečné testování propustnosti a stability systému. Po tomto ověření následně v měsíci září 2014 proběhnou zbývající běhy uživatelských školení, jmenovitě milníky: „Dílčí Plnění Školení uživatelů Etapy 1. dle článku 5.2.2.2.7 – druhá část“, „Dílčí plnění Školení uživatelů KNZ dle článku 5.3.1.5 – druhá část“ a „Dílčí plnění školení uživatelů Vytěžování dle článku 5.3.2.3“

V
Opava, dne *15.8.2014*

V
Praze, dne *11.8.2014*

Za Zadavatele
 Mgr. Ing. Rudolf Hahn
 generální inspektor



Za Zhotovitele
 Ing. Petr Suntych
 člen představenstva

AutoCont

AutoCont CZ a.s., Praha
 Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4
 Tel.: 251 022 111, fax: 251 022 999
 DIČ: CZ47676795