



Evropská unie  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Investice do vaší budoucnosti



## „PŮDNÍ VESTAVBA – DIAKONIE ČCE – středisko v Myslibořicích“

**CZ.1.11/3.3.00/20.01301**

### **DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č. 1**

uzavřené dle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) dne 20.9.2013, podle článku XII této smlouvy

č. objednatele 185/2013

č. zhotovitele 25/2013

#### **Článek I - SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel :**  
se sídlem: **Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích**  
Zastoupená: **Myslibořice čp. 1, 675 60 Myslibořice**  
**předsedou správní rady (ředitelem) Bc. Petrem Haškou**  
**a členkou správní rady Bc. Michaelou Grmelovou**  
IČ: **00839345**  
Bankovní spojení: **WSPK Třebíč**  
Číslo účtu: **2500010482/7940**  
(dále jen objednatel)

**Zhotovitel :**  
se sídlem : **Jiří Vrba**  
Zastoupen: **Luční 874/52, 674 01 Třebíč**  
**Jiřím Vrbou, majitelem firmy**  
IČ: **10084673**  
DIČ: **CZ5411271558**  
Bankovní spojení: **K.B. a.s. Třebíč**  
Číslo účtu: **19-7760040277/0100**  
(dále jen zhotovitel)

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

## Článek II - PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Předmětem díla je provedení dodatečných prací pro objednatele (do jeho vlastnictví), které se vztahují k zakázce:

### **„PŮDNÍ VESTAVBA – DIAKONIE ČCE – středisko v Myslibořicích“**

Realizované v rozsahu dle projektové dokumentace „Půdní vestavba – Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích“ zpracované atelier Fabík s.r.o., Janouškova 20, 674 01 Třebíč, tel. 568842084, zodpovědný projektant – Ing. Arnošt Fabík, datum: březen/2013, čísl. Zakázky: 39/2011 a dle zadávací dokumentace na tuto veřejnou zakázku (dále též „dílo“).

Práce, kterých se týká tento dodatek

- Vyklizení půdního prostoru-větší objem sutí v důsledku různé výšky stropní konstrukce
- Nosné pilířky, kapsy, strop-dozdívání a příprava pro uložení ocelových nosníků
- Sanace stropu po odstranění násypu-mikrovlnné ošetření stropu v důsledku silného poškození dřevomorkou a hnilobou
- Úprava stropu nad bytem-dozdívání a příprava pro uložení ocelových nosníků
- Oprava havarijního stavu krovu-při ukládání nosníků zjištěn havarijní stav pozednice
- Vícenáklad – vyždění oblouku pro instalaci nových dveří

## Článek III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ

Práce budou prováděny plynule, tak, aby nenarušily průběh ostatních prací podle harmonogramu

## Článek IV - CENA DÍLA

IV.1 Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta jako **cena nejvýše přípustná** včetně DPH v platném znění:

Cena bez DPH:	472 428,- Kč
DPH	70 864 ,- Kč
Cena včetně DPH	543 292,- Kč
<b>Cena za dílo včetně Dodatku bez DPH</b>	<b>13 971 673,- Kč</b>
DPH	
<b>Cena za dílo včetně Dodatku s DPH</b>	<b>16 067 424,- Kč</b>

Slovy (cena s DPH) : šestnáctmilionůšedesátsedmtisícčtyřistadvacetčtyřikorun českých

IV.2 Podkladem pro sestavení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné. Přílohou č. 2

je komentář, zdůvodňující vznik jednotlivých víceprací.

## OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Na tento dodatek se vztahují všechny články smlouvy o dílo, ke které je vyhotoven

### Článek XVII. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy objednatel sdělí písemně zhotoviteli, že má zajištěny finanční prostředky k provedení díla.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má povahu originálu, každá ze stran obdrží dva stejnopisy.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku, včetně příloh, a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán za jednostranně nevýhodných podmínek.

V Myslivořicích, dne: 28. 3. 2014

Objednatel :

Diakonie ČCE – středisko v Myslivořicích

Myslivořice čp. 1

675 60 Myslivořice



Bc. Petr Haška  
předseda správní rady (ředitel)

Bc. Michaela Grmelová  
členka správní rady

V Třebíči, dne 28. 3. 2014

Zhotovitel :

Jiří Vrba

Luční 874/52

674 01 Třebíč



STAVEBNÍ FIRMA Tel: 568 829 922  
JIŘÍ VRBA & spol. Fax: 568 829 910

Luční 874/52, 674 01 Třebíč  
IČ: 10084673, DIČ: CZ5411271558

Jiří Vrba,  
majitel firmy