

Dodatek č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Objednatel: Jiří Sternberg
se sídlem: Jemniště 1, Postupice, 257 01
zastoupené: Jiřím Sternbergem
IČ: 66781001
DIČ: CZ 6811291905
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 43-7568780267/0100

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních i technických: Jiří Sternberg
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Pavel Peroutka
se sídlem: Blanická 24, Jankov, 257 03
jednající: Pavel Peroutka
IČ: 69360766
DIČ: zhotovitel není plátce DPH
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 198524829/0300

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních i technických: Pavel Peroutka
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo:

Změna v článku II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí zhotovit pro objednatele dílo „**Obnova zahradních pavilonů – okna, dveře, komíny – výplně otvorů.**“

Jedná se o výrobu výplní otvorů dle krycího listu nabídky, ze dne 11. 4. 2014 a s přihlédnutím na požadavky pracovníků Národního památkového ústavu.
Specifikace jednotlivých částí je uvedena v rozpočtu, který je přílohou Dodatku ke Smlouvě o dílo.

Dílo je rozděleno na tyto části:

- 01 – výroba oken – 11 kusů**
 - dubové, dvoukřídlové s nadsvětlíkem, včetně skla, kování a povrchové úpravy
- 02 – výroba dveří venkovních – 1 kus**
 - dubové, dvoukřídlové plné, včetně kování a povrchové úpravy
- 03 – restaurování dveří venkovních – 1 kus**
 - dubové, dvoukřídlové plné, včetně kování a povrchové úpravy

04 – výroba dveří venkovních – 4 kusy

- dubové, dvoukřídlové prosklené, včetně kování a povrchové úpravy

05 – výroba dveří vnitřních – 8 + 1 kus

- dubové, dvoukřídlové, kazetové, včetně kování a povrchové úpravy

V druhé polovině roku 2014 byla zjištěna statická porucha v jedné zdi v severním pavilonu. Konkrétně v dozdívané příčce, do které mělo být osazeno pískovcové ostění a jedny vnitřní dubové, dvoukřídlové, kazetové dveře o rozměru 1,3 x 2,4. Proběhly konzultace s odborníky, nicméně statická porucha se ukázala jako podstatná a došlo k částečnému zřícení této zdi. Z toho důvodu je dodávka ponížena o výrobu jednoho kusu vnitřních dubových, dvoukřídlových, kazetových dveří.

Po konzultacích s Ing. Dagmar Primusovou, pracovnící Národního památkového ústavu pro Střední Čechy, bylo stanoveno, že místo dvou kusů dveří venkovních, plných, dvoukřídlých budou vyráběny pouze jedny a druhé dveře budou zachovány a zrestaurovány, včetně kování, klik a závěsů.

Změna v článku

III. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena jako cena pevná, konečná za kompletní dodávku.
2. Cena díla je stanovena dohodou na základě cenové nabídky ze dne 11. 4. 2014 a s přihlédnutím na požadavky pracovníků Národního památkového ústavu. Ceny za jednotlivé části jsou uvedeny v rozpočtu, který je přílohou Dodatku ke Smlouvě o dílo.
3. Ing. Primusová z NPÚ dále upřesnila podobu a tvar kliky a štítků na dveřích, a to jak na vnitřních, tak i na vnějších. Jelikož vybrala podstatně složitější tvar, došlo k cenovému nárůstu.
Drobných změn oproti původnímu projektu doznala i profilace rámu oken a dveří (opět na základě konzultací s pracovníkem NPÚ), což přineslo také mírné zvýšení cen. Pracovnice NPÚ si dále vymínila, že 4 kusy dveří venkovních, prosklených, dvoukřídlých budou osazeny do subtilních dřevěných rámu a nikoliv pouze do pískovcového ostění.

Celková cena za výplně otvorů s DPH.....1 155 500 Kč

Změna v článku

IV. Doba plnění

K posunutí termínu plnění došlo z důvodu změn požadovaných pracovníky NPÚ tj. nového restaurování dveří, složitější tvar kování.

Termín dokončení: **31. května 2015**

Termínem dokončení se rozumí podpis obou stran na předávacím protokolu, který znamená předání a převzetí díla dle smlouvy.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu o dílo mohou smluvní strany pouze formou písemných smluvních dodatků, očíslovaných vzestupnou číselnou řadou a podepsaných stejnými oprávněnými zástupci jako v této smlouvě, popř. jejich zástupci.
3. Ostatní články smlouvy o dílo uzavřené 16. 6. 2014 zůstávají nezměněny.

V Jankově, dne 6.3.2015

V Jemništi, dne 6.3.2015



.....
Pavel Peroutka
Zhotovitel



.....
Jiří Sternberg
Objednatel

Rozpočet projektu - Obnova zahradních pavilonů - okna, dveře, komíny

Jiří Sternberg, Jemniště 1, 257 01 Postupice

dveře venkovní - dubové, dvoukřídlové plné, včetně kování a povrchové úpravy - restaurování	1,3 x 2,4 m	1	75 000	75 000
dveře venkovní - dubové, dvoukřídlové plné, včetně kování a povrchové úpravy	1,3 x 2,4 m	1	55 000	55 000
dveře venkovní - dubové, dvoukřídlové prosklené, včetně kování a povrchové úpravy	1,3 x 3,2 m	4	47 000	188 000
dveře vnitřní - dubové, dvoukřídlové, kazetové, včetně kování a povrchové úpravy	1,3 x 2,4 m	8	47 000	376 000
dveře vnitřní - dubové, dvoukřídlové, kazetové, včetně kování a povrchové úpravy	1,3 x 2 m	1	47 000	47 000
štitky a kliky ke dveřím		14	4 857	68 000
okno - dubové, dvoukřídle s nadsvětlíkem, včetně skla, kování a povrchové úpravy	1,3 x 2,2 m	11	31 500	346 500

celkem za projekt

1 155 500