

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 18.5.2016

na akci "Konzervátor Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené – celková rekonstrukce objektu konzervátore v ul. Lázeňská 5/482"

zak.č. stavby 23 519 01

mezi objednatelém Konzervátor Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené

Praha 1, Matějské nám. 14

KONSIT, a.s.

a zhotovitelem

Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Tímto dodatkem se mění a doplňuje uzavřená smlouva následovně :

ad I. Specifikace díla :

se upravuje následovně:

- Změna rozsahu prací a dodávek v souvislosti se změnou dispozice m.č. 4.05, 4.06 a 4.07, provedenou v návaznosti na požadavek investora na nový účel využívání těchto prostor jako nahrávací studio, včetně souvisejících změn ve stavební části a profesích VZT, MAR, elektro

ad V. Cena za dílo, platební podmínky :

Celková cena za dílo se poníží o cenu -9.092,- Kč za práce dle tohoto dodatku bez DPH.

Cenová rekapitulace:

Základní smlouva

Dodatek č. 1

Celková cena 30.818.052,00,- Kč bez DPH

30.827.144,00,- Kč

-9.092,00,- Kč


Přílohy : příloha č.1 – oceněný soupis dodávek a prací
příloha č.2 – projektová dokumentace

Ostatní podmínky základní smlouvy tímto dodatkem nedotčeně zůstávají v platnosti.

V Praze dne 6.12.2016
Za objednatele

MgA. Naděžda Ostranská, ředitelka

Ing. Jaromír Podborský, člen představenstva



6/12/2016
Za zhotovitele :

tel