

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 239/KSÚS/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 04/23/13

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

ve věcech technických: Zdeněk Malec, Ivana Jurčíková

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

IČ: 47781734

DIČ: CZ47781734

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4964

Jednající: Ing. Vladimír Dráb, předseda představenstva

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Petr Horák, obchodní ředitel,

(plná moc ze dne 12.12.2012)

ve věcech technických: Vít Zápotočný, výkonný ředitel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 4 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.7.2013 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/105 Jílové – Borek km 10,900 – 12,000**“ (dále jen „**Dílo**“).

2. Na základě článku 5.3 Všeobecných obchodních podmínek, které jsou přílohou č. 3 a nedílnou součástí Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen, pokud je to nezbytné pro zajištění účelu Smlouvy o dílo, vypracovat projektovou dokumentaci na Dílo.
3. V návaznosti na Zhotovitelem vypracovanou projektovou dokumentaci na Dílo a s tím související realizační dokumentaci Díla, včetně soupisu prací s výkazem výměr, byly zjištěny změny spočívající v potřebě snížení výměr u některých položek (dále jen „**Méněpráce**“) a zvýšení výměr u jiných položek a zařazení nových položek (dále jen „**Vícepráce**“).
4. Potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, přitom tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě o dílo. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu investičních nákladů na stavbu. Současně cena Víceprací činí celkem 834 037,47 Kč bez DPH, 1 009 185,34 Kč včetně DPH a nepřevyšuje tak 20 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo.
5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.
6. Tento Dodatek je změnou Smlouvy o dílo v rozsahu Méněprací a zároveň smlouvou na veřejnou zakázku na Vícepráce.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 12.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím textem:

Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

Cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
8 716 419,13	1 821 407,10	10 537 826,23

2. Oceněný soupis prací s výkazem výměr ve formátu ASPE, který byl Zhotovitelem zpracován a Objednatelem odsouhlasen v návaznosti na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, se nahrazuje aktualizovaným soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a odpovídá Zhotovitelem zpracované a Objednatelem odsouhlasené projektové dokumentaci na Dílo a realizační dokumentaci Díla.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne
Objednatel:

28-05-2014
Krajská správa a údržba silnic
Středočeský územní úřad,
příspěvková organizace
Zeměpěst 11 150 21 Praha 5
IČL: 00090011 PIC: CZ00065001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Kladně dne
Zhotovitel:

28. 05. 2014



ČNES dopravní stavby, a.s.
Petr Horák, obchodní ředitel,
(plná moc ze dne 12.12.2012)

