

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 531/KSÚS/2015

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

BES s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 7496

Jednající: Ing. Milan Chotaš, jednatel

osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních: Ing. Milan Chotaš, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.9.2015 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/105 Sedlčany-Libíň**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V návaznosti na probíhající stavební práce, byly zjištěny změny spočívající v potřebě zvýšení výměr u některých položek (dále jen „**Vícepráce**“) a snížení výměr u položek jiných (dále jen „**Méněpráce**“).
3. Potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přitom tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě o dílo. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu investičních nákladů na stavbu. Současně cena Víceprací činí celkem 876 185 Kč bez DPH, 1 060 183,85 Kč s DPH a nepřevyšuje tak 30 % ceny původní veřejné zakázky.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

5. Tento Dodatek je změnou Smlouvy o dílo a zároveň smlouvou na veřejnou zakázku na Vícepráce.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 8.1. Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím textem:

Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

| Cena stavby bez DPH v Kč | DPH v Kč | Celková nabídková cena stavby v Kč |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------|
| (a) | (b) | (c) = (a) + (b) |
| 8 999 690 Kč | 1 889 934,90 Kč | 10 889 624,90 Kč |

2. Oceněný soupis prací s výkazem výměr, který byl Zhotovitelem zpracován a Objednatelům odsouhlasen v návaznosti na uzavření Smlouvy o dílo, se upravuje dle soupisu prací s výkazem výměr, který je součástí Evidenčního listu změny stavby a je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel (2) stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 8. 12. 2015
Objednatel:

V Benešově dne 8. 12. 2015
Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (15)
příspěvková organizace
2. března 11 180 21 Praha 6
IČO: 05804011 DIČ: CZ05804011

BES s.r.o.
(6)
256 17 BENEŠOV, Sukova 625

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

BES s.r.o.
Ing. Milan Chotaš, jednatel