

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele 496/KSÚS/2014

č. smlouvy poskytovatele: 14-468

na realizaci zakázky

„II/110, most ev.č. 101-076 přes Jirenský potok v obci Jirny-PD“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupena: Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem KSÚS
IČ: 00 06 60 01
DIČ: CZ00 06 60 01
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 7730-161/0100
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Karel Příbyl, Ing. Milan Jeřábek

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČ: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
zastoupené: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Čurda, obchodní ředitel
ve věcech technických: Ing. Jan Froněk, ředitel ateliéru Karlovy Vary

(dále jen „Poskytovatel“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Dodatkem č. 1 dochází ke změně čl. V. Smlouvy o poskytování služeb – Doba plnění tak, že se původní doba plnění ruší a nahrazuje se novou citací, která je následující:

5.1. Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Podání žádosti o vydání stavebního povolení

- *Nejpozději do 2 týdnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí*

Dokumentace pro provedení stavby

- *Nejpozději do 2 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení*

Výkon autorského dozoru

- *Na výzvu objednatele, v průběhu realizace stavby*

Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka

- *Před kolaudací stavby*

Stavební úřad v Úvalech požaduje stavební řízení po nabytí právní moci územního rozhodnutí, dle stavebního zákona.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
- 2.2 Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 2.3 Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy. Tento Dodatek č.1 byl sepsán v českém jazyce

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.1 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Podpis: _____
Jméno: Bc. Zdeněk Dvořák
Funkce: ředitel organizace
Datum: 4.3.2015

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace (50)
Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČO: 00086001
DIČ: CZ00086001

PRAGOPROJEKT, a.s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Marek Svoboda
Funkce: předseda představenstva
Datum: 2.3.2015

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd. B, vl.1434