

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 000 66 001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 402/KSÚS/2015

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Merit Bau CZ a.s.

se sídlem: K Dolíčku 66, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice

IČO: 272 59 544

DIČ: CZ27259544

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Pardubice, č.ú.: 540 602 5964/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2601

jejímž jménem jedná Petr Veselý, člen představenstva

č. smlouvy: 013/2015

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“):

Článek 1.

Předmět Díla

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „II/126 Bykáň, most ev. č. 126-010 přes Opatovický potok“, a to v následujícím rozsahu:

- oprava mostu ev. č. 126-010 u obce Bykáň přes Opatovický potok
- most je nyní v havarijním stavu - čela mostu jsou provizorně sepnuty, aby se nezřítily
- budou odstraněny konstrukce nad klenbou, provede se sanace stávajících kamenných částí mostu

- provede se nový izolace a rubové odvodnění
- provede se nová ŽLB roznášecí deska spolu s římsami a přechodovými deskami
- do říms bude kotveno nové svodidlo zábradelní
- nová konstrukce bude plynule napojena na stávající silnici II/126
- stavba bude prováděna za úplného vyloučení provozu - objížďky řeší samostatný objekt DIO
- u této stavby se neuvažuje s přeložkami ani úpravami inženýrských sítí
- v rámci DIO je třeba vybudovat v obci Bykán pár provizorních autobusových zastávek
- stavební práce budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací

1.2. Realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 01. 2007 s účinností od 1. února 2007, vč. dodatku č. 1 schváleného č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17. 12. 2009 s účinností od 1. ledna 2010 (dále jen „**Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací**“), čl. 11.4.2.1 Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací, a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 - mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy - odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 01. 09. 2006 s účinností od 01. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů Objednatelů uvedených v čl. 5.1. Smlouvy. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy Zhotovitelem v návaznosti na změny Díla dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce - obsahu realizační dokumentace stavby. Zhotovitel je povinen dodržet rovněž vzorovou formu podpisového rámce realizační dokumentace stavby, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. Realizační dokumentace bude Objednateli předána:

- koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- čístopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“

1.3. Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 - mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy - odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 01. 09. 2006 s účinností od 01. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána:

- koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- čístopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“.

(dále společně jen „**Dílo**“).

1.4. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „**Zakázka**“ a „**Závazná dokumentace**“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací

seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelům pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

Článek 2.

Technický dozor investora, autorský dozor projektanta

- 2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelům písemně vyznačen. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce Objednatele respektovat.
- 2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelům písemně vyznačen.
- 2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho subdodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon TDI dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

- 3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelům, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednatelům do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednatelům do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy.

V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.

- 3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
- 3.5. Zhotovitel může být na vlastní náklady povinen zajistit označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- 3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení

Článek 4.

Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 3 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v Závazném harmonogramu provádění Díla, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy.
- 4.2. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je dále možné pouze v případě, že:
- a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelům po případném projednání s TDI; nebo
 - b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
 - c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů.

- 4.3. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např. dle odst. 13.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 4.4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
- 4.5. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
- 5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 24. 03. 2014). Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště.
- 5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.
- 5.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.
- 5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznesne připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.

- 5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznesе připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objíždkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objíždky, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objíždky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
- 5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkově tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- 5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.
- 5.13. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným.
- 5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu

na Staveništi, vč. údajů o výrobcí, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveništi a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.

- 5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.16. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- 5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.
- 5.18. Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu trvání Smlouvy musí splňovat kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném Zakázkou. Zhotovitel je zejména povinen zajistit, aby se osoby, kterými v Zakázce prokazoval splnění kvalifikace, podílely na plnění Smlouvy. To platí i v případě, že bude Objednatelem požadována výměna pracovníka dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že se na straně Zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného Zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace Zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli. Současně s tímto oznámením Zhotovitel Objednateli doloží, že náhradní osoba splňuje minimálně stejné požadavky, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) Zakázky stanoveny pro osobu původní. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 5.19. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele Zhotovitel je však povinen o všech subdodavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho nabídce na Zakázku, Objednatele předem písemně informovat. V případě plnění Díla prostřednictvím subdodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné subdodavateli, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo kteréhokoli subdodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli subdodavatele podléhá schválení Objednatele. V případě změny subdodavatele, který v Zakázce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího odstavce. Seznam všech subdodavatelů a popis plnění zadávaného těmto subdodavatelům tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se subdodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.

- 5.20. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.
- 5.21. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“).
- 5.22. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při provádění veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 6.2. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět Díla od Zhotovitele.
- 6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo TDI vždy vyhotoven záznam.
- 6.4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.
- 6.5. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
- 6.6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy.

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky, měření

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, který podepší obě smluvní strany a TDI, a jehož vzor tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatелеm odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatелеm není potvrzením o jeho řádném dokončení.
- 7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatелеm nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělků požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami.
- 7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoliv části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatелеm provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.
- 7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak

neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.

- 7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli.
- 7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.
- 7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatel navrhout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.
- 7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.
- 7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přejímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.
- 7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělkami, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.

Článek 8.

Cena Díla

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	3 249 176,00 Kč
DPH 21%	682 327,00 Kč
DPH 15 %	Kč
Cena Díla včetně DPH	3 931 503,00 Kč

- 8.2. Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.
- 8.3. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- 8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.

Platební podmínky

- 9.1. Cena Díla dle čl. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.
- 9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu resp. zápisu dle předchozího odstavce (rozhodující je pozdější dokument).
- 9.3. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- 9.4. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla a **označení „NZ“**) a přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka, odpovídající Smlouvě. V případě, že faktura nebude obsahovat některou

z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.

- 9.5. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 9.6. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:
- rekonstrukce a oprava mostů 60 měsíců
- Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobcí.
- 10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- 10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.

- 10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.

Pojištění

- 11.2. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále jen „**Nabídková cena**“), bez DPH.
- 11.3. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.
- 11.4. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech subdodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

Článek 12.

Smluvní sankce

- 12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
- a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy - a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla;
 - c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.
- 12.2. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

- 12.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

Článek 13.

Odstoupení od Smlouvy

- 13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 3 měsíců;
 - b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
 - c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnosti, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 14.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 14.2. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 14.3. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 14.4. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je Merit Bau CZ a.s., za nějž jednají osoby uvedené v odst. 14.6. Smlouvy.
- 14.5. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel organizace
ve věcech technických: Miroslav Dostál Jr., tel.: +420 778 532 514
e-mail: miroslav.dostal_jr@ksus.cz
e-mail: milan.jerabek@ksus.cz
Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:
ve věcech smluvních: Petr Veselý, člen představenstva
ve věcech technických: Petr Veselý, člen představenstva
Martin Sokol, stavbyvedoucí, sokol@meritbau.cz, +420 733 537 422
Václav Kuchta, stavbyvedoucí, kuchta@meritbau.cz, +420 739 572 180
Ladislav Kmošek, vedoucí přípravy a obchodu, kmosek@meritbau.cz,
+420 739 572 182
- 14.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrné.
- 14.7. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.
- 14.8. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
- 14.9. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.

- 14.10. Smlouva bude při splnění podmínek § 147a Zákona o VZ uveřejněna na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při uveřejňování údajů dle § 147a Zákona o VZ.
- 14.11. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě.
- 14.12. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 14.13. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 14.14. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 14.15. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 14.16. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
- a) Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací
 - b) Příloha č. 2 - Závazný harmonogram provádění Díla
 - c) Příloha č. 3 - Podpisový rámec realizační dokumentace stavby
 - d) Příloha č. 4 - Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části

V Praze dne 08-07-2015


V Pardubicích dne 08-07-2015


Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 41 150 21 Praha 5
IČO: 00026901 DIČ: CZ00966001

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel


Merit Bau CZ a.s.
Petr Veselý, člen představenstva



PŘEZKOUMAL 

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 072/2015/K
Stavba: II/126 Bykáň, most ev. č. 126-010 přes Opatovický potok

JKSO:
Místo: Bykáň

CC-CZ:
Datum: 19.06.2015

Objednavatel:
KSÚS Středočeského kraje, p.o.

IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

Zhotovitel:
Merit Bau CZ a.s. Pardubice

IČ: 27259544
DIČ: CZ27259544

Projektant:
Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o.

IČ: 61853267
DIČ: CZ61853267

Zpracovatel:
Ladislav Kmošek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	3 249 176,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	3 249 176,00

DPH základní	21,00%	ze	3 249 176,00	682 327,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 931 503,00
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

072/2015/K

Stavba:

II/126 Bykáň, most ev. č. 126-010 přes Opatovický potok

Místo:

Bykáň

Objednavatel:

KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Zhotovitel:

Merit Bau CZ a.s. Pardubice

Datum:

19.06.2015

Projektant:

Ateliér projektování inženýrů

Zpracovatel:

Ladislav Kmošek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
000	000 Vedlejší a ostatní náklady	3 249 176,00	3 931 503,00
SO-101	SO-101 Komunikace	117 000,00	141 570,00
SO-201	SO-201 Most	574 942,00	695 680,00
SO-901.1	SO-901.1 - D.O. 1 Uzavírka a objížďka	2 302 826,00	2 786 419,00
		254 408,00	307 834,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 249 176,00	3 931 503,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/126 Bykán, most ev. č. 126-010 přes Opatovický potok

Objekt: 000 - 000 Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19.06.2015

Objednavatel:

KSÚS Středočeského kraje, p.o.

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zhotovitel:

Merit Bau CZ a.s. Pardubice

IČ: 27259544

DIČ: CZ27259544

Projektant:

Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o.

IČ: 61853267

DIČ: CZ61853267

Zpracovatel:

Ladislav Kmošek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	117 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	117 000,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	117 000,00	24 570,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	141 570,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/126 Bykán, most ev. č. 126-010 přes Opatovický potok

Objekt: 000 - 000 Vedlejší a ostatní náklady

Místo:		Datum:	19.06.2015
Objednavatel:	KSÚS Středočeského kraje, p.o.	Projektant:	Ateliér projektování inženýrský
Zhotovitel:	Merit Bau CZ a.s. Pardubice	Zpracovatel:	Ladislav Kmošek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	117 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	117 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	117 000,00

ROZPOČET

Stavba: II/126 Bykán, most ev. č. 126-010 přes Opatovický potok

Objekt: 000 - 000 Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

19.06.2015

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Projektant:

Ateliér projektování inženýrský

Zhotovitel: Merit Bau CZ a.s. Pardubice

Zpracovatel:

Ladislav Kmošek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

117 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

117 000,00

1	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	57 000,00	57 000,00
3	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/126 Bykáň, most ev. č. 126-010 přes Opatovický potok

Objekt: SO-101 - SO-101 Komunikace

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19.06.2015

Objednavatel:

KSÚS Středočeského kraje, p.o.

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zhotovitel:

Merit Bau CZ a.s. Pardubice

IČ: 27259544

DIČ: CZ27259544

Projektant:

Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o.

IČ: 61853267

DIČ: CZ61853267

Zpracovatel:

Ladislav Kmošek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	574 942,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	574 942,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	574 942,00	120 738,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	695 680,00
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/126 Bykáň, most ev. č. 126-010 přes Opatovický potok

Objekt: SO-101 - SO-101 Komunikace

Místo:

Datum:

19.06.2015.

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Projektant:

Ateliér projektování inženýrský

Zhotovitel: Merit Bau CZ a.s. Pardubice

Zpracovatel:

Ladislav Kmošek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

574 942,00

HSV - Práce a dodávky HSV

574 942,00

1 - Zemní práce

107 362,00

5 - Komunikace pozemní

334 946,00

8 - Trubní vedení

12 481,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

110 153,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

574 942,00

ROZPOČET

Stavba: II/126 Bykaň, most ev. č. 126-010 přes Opatovický potok

Objekt: SO-101 - SO-101 Komunikace

Místo: Datum: 19.06.2015

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o. Projektant: Ateliér projektování inženýrský
Zhotovitel: Merit Bau CZ a.s. Pardubice Zpracovatel: Ladislav Kmošek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

574 942,00

HSV - Práce a dodávky HSV

574 942,00

51	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení <i>Vypracování Realizační dokumentace stavby</i>	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

50	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

1 - Zemní práce

107 362,00

5	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm <i>Z tab. kub.</i>	m2	135,480	59,50	8 061,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

4	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm <i>Z tab. kub.</i>	m2	135,480	48,70	6 598,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

2	K	113154232	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase <i>Z tab. kub.</i>	m2	421,230	46,20	19 461,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

3	K	113154233	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase <i>Z tab. kub.</i>	m2	336,380	54,20	18 232,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

8	K	121112111	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m <i>Z tab. kub.</i>	m3	4,480	393,00	1 761,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

9	K	122101401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	4,480	61,70	276,00
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

6	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 <i>Z tabulek kubatur</i>	m3	20,160	120,00	2 419,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

13	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>Ornice ze skládky na stavbu.</i>	m3	4,480	33,80	151,00
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>odfrézovaný recyklát - 16,849m3, ddto 16,819m3, recyklát zpět - krajnice 6,565m3, makadam na deponii 13,548m3, makadam zpět na zdsyp 13,548m3, kam. drc. deponie 13,548m3, kam drc. zdsyp 13,548m3, celkem 94,425m3</i>	m3	94,425	252,00	23 795,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,160	252,00	5 080,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m <i>příplatek za přemístění za 2km nad 10km</i>	m3	188,850	19,70	3 720,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

18	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m <i>příplatek za 10km nad 10km</i>	m3	201,600	19,70	3 972,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) <i>Z tabulek kubatur 20,16m³ x 1,8t/m³ = 36,288</i>	t	36,288	150,00	5 443,00
7	K	181202305	Úprava pláňe na násypch se zhutněním <i>Z tab. kub.</i>	m2	261,460	20,50	5 360,00
10	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	44,800	25,20	1 129,00
19	K	181451312	Založení trávníku strojně v jedné operaci ve svahu do 1:2	m2	44,800	6,20	278,00
20	M	005724100	osivo směs travní parková <i>44,8 m2 x 0,02</i>	kg	0,896	150,00	134,00
11	K	182201101	Svahování násypů <i>Z tab. kub.</i>	m2	44,800	33,30	1 492,00

5 - Komunikace pozemní

334 946,00

25	K	565146121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š přes 3 m <i>Z tab. kub.</i>	m2	243,530	276,00	67 214,00
24	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm <i>Z tab. kub.</i>	m2	138,500	274,00	37 949,00
23	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm <i>Z tab. kub.</i>	m2	53,290	358,00	19 078,00
12	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním <i>Z tab. kub.</i>	m3	20,160	244,00	4 919,00
21	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm <i>101m x 0,65m</i>	m2	65,650	46,70	3 066,00
29	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 <i>Z tab. kub.</i>	m2	138,500	20,50	2 839,00
28	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 <i>411,66 + 334,47</i>	m2	746,130	12,90	9 625,00
27	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného <i>Z tab. kub.</i>	m2	411,660	243,00	100 033,00
26	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>Z tab. kub.</i>	m2	334,470	263,00	87 966,00
42	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zátlivkou <i>spáry příčné + u římsy mostu podélně (15+18)</i>	m	33,000	68,40	2 257,00

8 - Trubní vedení

12 481,00

46	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	216,313	57,70	12 481,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

110 153,00

38	K	911331111	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	32,000	1 580,00	50 560,00
44	K	912311111	Montáž odrazky na ocelové svodidlo	kus	8,000	33,70	270,00
45	M	404451750	odrazka na svodidla V. 1.B	kus	8,000	170,00	1 360,00
43	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	172,00	172,00
47	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	215,00	215,00
49	M	404442800	značka svislá FeZn NK 1100 (1350) x 330 mm	kus	1,000	925,00	925,00
48	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,000	503,00	503,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé 58,01	m	58,010	7,90	458,00
30	K	915121112	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou vodící čáry 58,01 x 2	m	116,020	14,10	1 636,00
33	K	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	58,010	35,80	2 077,00
34	K	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	116,020	69,90	8 110,00
32	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení 58,01 x 3	m	174,030	4,10	714,00
22	K	919721222	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií pevnost 50 kN/m Z tab. kub.	m2	65,120	271,00	17 648,00
41	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	15,000	33,40	501,00
40	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	15,000	68,10	1 022,00
35	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami odvoz na dvůr KSÚS	kus	1,000	320,00	320,00
36	M	404454370	značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám., 1100 x 330 mm	kus	1,000	1 230,00	1 230,00
37	K	966076141	Odstranění svodidla NHKG vcelku 4 x 8m	m	32,000	701,00	22 432,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/126 Bykáň, most ev. č. 126-010 přes Opatovický potok

Objekt: SO-201 - SO-201 Most

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19.06.2015

Objednavatel:

KSÚS Středočeského kraje, p.o.

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zhotovitel:

Merit Bau CZ a.s. Pardubice

IČ: 27259544

DIČ: CZ27259544

Projektant:

Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o.

IČ: 61853267

DIČ: CZ61853267

Zpracovatel:

Ladislav Kmošek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

2 302 826,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

2 302 826,00

DPH základní

21,00%

ze

2 302 826,00

483 593,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 786 419,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/126 Bykán, most ev. č. 126-010 přes Opatovický potok

Objekt: SO-201 - SO-201 Most

Místo:

Datum:

19.06.2015

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Projektant:

Ateliér projektování inženýrský

Zhotovitel: Merit Bau CZ a.s. Pardubice

Zpracovatel:

Ladislav Kmošek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

2 302 826,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 031 050,00

1 - Zemní práce

489 705,00

2 - Zakládání

150 640,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 846,00

4 - Vodorovné konstrukce

516 886,00

5 - Komunikace pozemní

90 569,00

8 - Trubní vedení

436 735,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

338 669,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

40 000,00

NEZ - Nezařazené

231 776,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

231 776,00

1 - Zemní práce

43 689,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

188 087,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 302 826,00

ROZPOČET

Stavba: II/126 Bykáň, most ev. č. 126-010 přes Opatovický potok

Objekt: SO-201 - SO-201 Most

Místo: Datum: 19.06.2015
 Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o. Projektant: Ateliér projektování inženýrský
 Zhotovitel: Merit Bau CZ a.s. Pardubice Zpracovatel: Ladislav Kmošek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 302 826,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 031 050,00

1 - Zemní práce

489 705,00

2	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	273,000	34,40	9 391,00
Z tab. kub.							
4	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	40,300	714,00	28 774,00
Z tab. kub. 1m3 x 13 + 0,1m3 x 273							
3	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	13,000	121,00	1 573,00
Z tab. kub. ks 13							
5	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	13,000	237,00	3 081,00
13	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	200,000	40,80	8 160,00
Z tab. kub. - rozebrání přístupu k mostu							
6	K	121112112	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	48,400	323,00	15 633,00
Z tab. kub. 242m2 x 0,2m							
14	K	122201402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	140,000	61,30	8 582,00
těžení v zemníku - zdělový materiál, z atab. kub.							
15	K	122202109	Příplatek k vykopávkám v zemních na suchu pro dálnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	42,000	8,30	349,00
1	K	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	1,700	6 210,00	10 557,00
na poprsních zdech a křídlech z tab. kub. 1,7							
16	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	5,850	19,80	116,00
11	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	258,965	169,00	43 765,00
Z tab. kub. - odkrytí klenby							
17	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	77,690	40,90	3 178,00
18	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ornice zpět	m3	48,400	33,80	1 636,00
19	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	13,000	27,20	354,00
48	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	398,965	252,00	100 539,00
258,965+140,00							
49	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 989,650	19,70	78 596,00
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	48,400	148,00	7 163,00
ornice z hromad zpět z tab. kub.							
51	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	260,665	16,10	4 197,00
258,965+1,7							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (260,665-140,00) x 1,8	t	217,197	150,00	32 580,00
22	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním Z ab. kub.	m3	140,000	248,00	34 720,00
24	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5 výsadba 2m2 x 13 ks	m2	26,000	19,10	497,00
8	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	242,000	49,20	11 906,00
9	K	181451312	Založení trávníku strojně v jedné operaci ve svahu do 1:2	m2	242,000	6,20	1 500,00
10	M	005724100	osivo směs travní parková 242m2 x 0,03kg/m2	kg	7,260	150,00	1 089,00
23	K	181951101	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění přístup k mostu	m2	484,000	4,90	2 372,00
25	K	183101322	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a svahu	kus	13,000	3 260,00	42 380,00
26	K	183205112	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3	m2	13,000	13,30	173,00
27	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	13,000	371,00	4 823,00
28	M	026505150	Lipa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK Minimální výška kmene pod zapěstěnou korunou 200 cm	kus	13,000	64,40	837,00
29	K	184215113	Úkotvení kmene dřevin jedním kulem D do 0,1 m délky do 3 m	kus	39,000	64,10	2 500,00
30	K	184215331	Úkotvení dřeviny popruhy a ocelovými lanky do výstuže obvodu kmene do 200 mm, výšky do 5	kus	13,000	480,00	6 240,00
31	K	184501131	Zhotovení obalu z jutý ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5 2m2 x 13	m2	26,000	41,10	1 069,00
32	M	605912570	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 300 cm průměr 8 cm 3 x 13	kus	39,000	133,00	5 187,00
33	M	693113120	textilie jutařská PETEX 70 g/m2 š 150 cm 2 x 13	m2	26,000	5,10	133,00
34	K	184802613	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5	m2	26,000	6,70	174,00
35	M	252340010	herbicid totální, Roundup Klasik, bal. 1 l	litr	0,200	321,00	64,00
36	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	13,000	41,70	542,00
37	M	103911000	kůra mulčovací VL 13 m2 x 0,10 m	m3	1,300	740,00	962,00
38	K	185802112	Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou v rovině a svahu do 1:5	t	0,200	341,00	68,00
39	M	103111000	rašelina zahradnická VL	m3	6,500	633,00	4 115,00
40	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 hnojivo NPK + anorganické hnojivo (tablety)	t	0,012	20 100,00	241,00
41	M	251911550	hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)	kg	13,000	22,30	290,00
42	M	251911550	hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) tablety (5 ks x 13)	kg	65,000	22,30	1 450,00
43	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 13 ks x 2,1m3	m3	27,300	292,00	7 972,00
44	M	081139100	voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb	m3	27,300	6,50	177,00

2 - Zakládání

150 640,00

45	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	32,500	138,00	4 485,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13 x 2,5m							
46	M	286112220	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 80 mm	m	32,500	26,50	861,00
76	K	212752213	Tratívod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	25,000	222,00	5 550,00
Rubové odvodnění - z tab. kub.							
77	M	286112250	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 160 mm	m	25,000	107,00	2 675,00
Z tab. kub.							
53	K	273361411	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m ²	t	4,256	31 440,00	133 809,00
Z tab. kub. 4,256							
21	K	992114151	Vodorovné přemístění mostních dílců z ŽB na vzdálenost 5000 m do hmotnosti 5 t	kus	1,000	3 260,00	3 260,00
zadržadí a U-profil s táhly							

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 846,00

54	K	317353121	Bednění mostních římů všech tvarů - zřízení	m2	5,298	1 370,00	7 258,00
6,8 x 0,314 = 2,135, 6,8 x 0,288 = 1,959, 2x1x0,314 = 0,628, 2x1,0x0,288 = 0,576							
55	K	317353221	Bednění mostních římů všech tvarů - odstranění	m2	5,298	111,00	588,00

4 - Vodorovné konstrukce

516 886,00

62	K	421321108	Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 30/37	m3	6,984	3 550,00	24 793,00
Z tab. kub.							
60	K	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	26,520	3 680,00	97 594,00
Z tab. kub. 26,52m3							
63	K	421361216	Výztuž ŽB přechodové desky z betonářské oceli 10 505	t	0,864	36 200,00	31 277,00
Z tab. kub.							
61	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	4,256	41 000,00	174 496,00
Z tab. kub.							
64	K	421955112	Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení	m2	54,000	606,00	32 724,00
2x9m x 3m, obetonování klenby							
58	K	421955114	Pracovní podlaha z fošen na mostní skruži - zřízení	m2	127,000	514,00	65 278,00
2 x 10m x 4,5m + (3,7x10), pracovní podlahy na lešení							
65	K	421955212	Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění	m2	54,000	447,00	24 138,00
59	K	421955214	Pracovní podlaha z fošen na mostní skruži - odstranění	m2	127,000	418,00	53 086,00
75	K	469211122	Stupeň silničního příkopu z lomového kamene v 600 mm š 500 mm lože z MC	kus	1,000	13 500,00	13 500,00
Ze sít.							

5 - Komunikace pozemní

90 569,00

86	K	578142215	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	87,360	464,00	40 535,00
Ze sít. 11,2 m x 7,8							
78	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	260,596	192,00	50 034,00
poprsní zidky 2 x 6,7m x 1,4m = 18,76 m2, křídla 4 x 3,2 m x 4,0 m = 51,2 m2, klenba 2 x 3,14 x 1,85m x 10m = 116,18m2, celkem 186,14m2 (plus 40prct)							

8 - Trubní vedení

436 735,00

66	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	112,665	2 620,00	295 182,00
Z tab. kub.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	455,259	308,00	140 220,00
87	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	436,890	3,05	1 333,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

338 669,00

71	K	911334123	Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 typ ZSNH4/H2 kotvené do římsy s výplní ze svařované sítě <i>Z tab. kub.</i>	m	20,000	6 870,00	137 400,00
88	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	kus	2,000	1 180,00	2 360,00
90	K	933902091	Zatěžovací zkoušky statické zatěžovací prostředky pro 1 zatěžovací stav 1 mostní pole 1 vozidlo	cyklus	1,000	4 000,00	4 000,00
73	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm <i>Z tab. kub.</i>	m	6,600	210,00	1 386,00
74	M	592277230	žlab betonový dvouvrstvý BEST ŽLAB I 8 x 33 x 59/66,9	kus	14,000	95,50	1 337,00
89	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění	kus	2,000	388,00	776,00
72	K	938902202	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,30 m ³ /m <i>Z tab. kub.</i>	m	16,000	161,00	2 576,00
91	K	938903113	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene, řádkovém nebo kyklopském	m ²	260,596	207,00	53 943,00
79	K	948511111	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva - výroba vzepětí oblouku nebo klenby <i>3,14 x 1,85m x 1,85m x 10m = 107,47</i>	m ³	107,470	619,00	66 524,00
80	K	948511112	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva - montáž vzepětí oblouku nebo klenby	m ³	107,470	234,00	25 148,00
81	K	948511122	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva - demontáž vzepětí oblouku nebo klenby	m ³	107,470	312,00	33 531,00
20	K	966075141	Odstanění kovového zábradlí vcelku <i>Z tab. kub. - vč. U-profilu a táhel</i>	m	28,000	346,00	9 688,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

40 000,00

93	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení <i>Vypracování Realizační dokumentace stavby</i>	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
94	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení <i>Vypracování Mostního listu vč. výpočtu zatížitelnosti podle platné ČSN 73 6222</i>	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
92	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

NEZ - Nezařazené

231 776,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

231 776,00

1 - Zemní práce

43 689,00

67	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním <i>Z tab. kub., 2x nátěr (penetrační + asfaltový)</i>	m ²	220,220	7,10	1 564,00
84	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP <i>Z tab. kub.</i>	m ²	98,900	68,40	6 765,00
83	M	111613460	asfalt stavebně-izolační, AOSI 85/25 B2 bal. 95 kg <i>220,220m² x 1 kg/m²</i>	t	0,220	37 100,00	8 162,00
85	M	628521240	pás asfaltovaný modifikovaný směsnými polymery BITUMELIT PR5	m ²	98,900	275,00	27 198,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

188 087,00

47	K	997211111	Svislá doprava sutí na v 3,5 m <i>beton 1,7m³ x 2,4 = 4,08, zemina 258,965m³ x 1,8 = 466,137, celkem = 470,717</i>	t	470,218	248,00	116 614,00
----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	470,218	152,00	71 473,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/126 Bykáň, most ev. č. 126-010 přes Opatovický potok
Objekt: SO-901.1 - SO-901.1 - D.O. 1 Uzavírka a objížďka

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19.06.2015

Objednavatel:
KSÚS Středočeského kraje, p.o.

IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

Zhotovitel:
Merit Bau CZ a.s. Pardubice

IČ: 27259544
DIČ: CZ27259544

Projektant:
Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o.

IČ: 61853267
DIČ: CZ61853267

Zpracovatel:
Ladislav Kmošek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	254 408,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	254 408,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	254 408,00	53 426,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	307 834,00
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/126 Bykáň, most ev. č. 126-010 přes Opatovický potok

Objekt: SO-901.1 - SO-901.1 - D.O. 1 Uzavírka a objížďka

Místo:

Datum:

19.06.2015

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Projektant:

Ateliér projektování inženýrský

Zhotovitel: Merit Bau CZ a.s. Pardubice

Zpracovatel:

Ladislav Kmošek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

254 408,00

HSV - Práce a dodávky HSV

254 408,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

244 408,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

254 408,00

ROZPOČET

Stavba: II/126 Bykáň, most ev. č. 126-010 přes Opatovický potok

Objekt: SO-901.1 - SO-901.1 - D.O. 1 Uzavírka a objížďka

Místo:

Datum: 19.06.2015

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o.
Zhotovitel: Merit Bau CZ a.s. Pardubice

Projektant: Ateliér projektování inženýrský
Zpracovatel: Ladislav Kmošek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

254 408,00

HSV - Práce a dodávky HSV

254 408,00

14	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení <i>Vypracování Realizační dokumentace stavby</i>	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

244 408,00

1	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní <i>32 ks x 90 dní</i>	kus	7,000	22,90	160,00
6	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	630,000	8,50	5 355,00
13	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	25,000	44,40	1 110,00
2	K	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	kus	27,000	51,00	1 377,00
4	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	2 250,000	17,30	38 925,00
3	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	2 430,000	48,00	116 640,00
7	K	913221113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 3 m s 5 světly	kus	4,000	148,80	595,00
8	K	913221213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den	kus	360,000	214,80	77 328,00
9	K	913911111	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/7,2 Ah	kus	2,000	27,00	54,00
10	K	913911211	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/7,2 Ah za první a ZKD den použití	kus	180,000	13,80	2 484,00
11	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	10,000	21,20	212,00
12	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	10,000	16,80	168,00

ID		Název úkolu	Zahájení	Dokončení	VIII. 2015IX. 2015X. 2015																		
1		II/Bykáň, most ev. Č. 126-010 přes Opatovic	1.8. 15	31.10. 15	20.	27.	3.	10.	17.	24.	31.	7.	14.	21.	28.	5.	12.	19.	26.				
2																							
3		SO-101 Komunikace	22.10. 15	31.10. 15																			
4		SO - 201 Most	1.8. 15	22.10. 15																			
5		SO - 901.1 - D.O.1 Uzavírka a objížďka	1.8. 15	31.10. 15																			

Úkol

Rozdělení

Průběh

.....

Milník

Souhrnný

Souhm projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Objednatel stavby:



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.

Se sídlem Zborovská 11
150 21, Praha 5 IČ: 000 66 001

Rozřko, datum, podpis:

Technický dozor:



PRAGOPROJEKT, a.s.

K Ryšánci 16
147 54 Praha 4
IČ: 452 72 387

Rozřko, datum, podpis:

Autorský dozor:



PONTEx, spol. s r.o.

Bezová 1658/1
147 14 Praha 4
IČ: 407 634 39

Rozřko, datum, podpis:

Zhotovitel:



ZKP Kladno, s.r.o.

Vinařice 669
273 07 Vinařice
IČ: 475 45 445

Rozřko, datum, podpis:

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	13 231 01	Vedoucí projektant:	Ing. Petr SOUČEK	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038 e-mail: pontex@pontex.cz
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	602214618, soucek@pontex.cz	Zodp. projektant:	
			Ing. Petr SOUČEK	
			602214618, soucek@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:		

Objednatel:	ZKP Kladno, s.r.o.	Obec:	Jevany	Kraj:	Středočeský
Akce:	POVODNĚ 2013			Datum	Stupeň
	III/11318-1 Jevany, most ev.č. 11318-1			07/2014	RDS
Objekt:	SO 201 - MOST EV.Č. 11318-1			Souprava	Č. přílohy
				P	

**ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ
budovy nebo stavby
nebo její dokončené části**

Přejímací organizace název a sídlo (razítko) Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Technický dozor investora	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:
Smlouva o dílo č. ze dne včetně	
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo

Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:
Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.	
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne	
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne	
Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne	
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění ne	
Termín úplného vyklizení staveniště:	
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků <i>administrativní přejímka dokladů bude dokončena do</i>	
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby: ne	
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby Samostatná příloha	
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na TDI	Kč Kč

Celková cena s DPH		
Záruční doba (konečné datum):		
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu Samostatná příloha		
Vyjádření účastníků řízení: ne		
Datum skončení přejímacího řízení:		
Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.		
	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (107)
příspěvková organizace
Zemědělská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001