

ke Smlouvě o dílo ze dne 20.4.2015, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

NA DOKONČENÍ A PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
„II/236 Zdice - Černín“

Číslo smlouvy objednatele: 121/KSÚS/2015

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Silnice TS s.r.o.

se sídlem: Voznice – Chouzavá 205, 252 10 Mníšek pod Brdy
IČ: 257 96 160
DIČ: CZ25796160
zápis v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 71034
Jednající: Ivana Hrubá, jednatel
Oprávněn jednat
ve věcech smluvních: Ivana Hrubá, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku 8 ceny díla a to z následujícího důvodu:
Aby byla dodržena současná nivelita vozovky, v souladu s tímto bylo Objednatelem odsouhlaseno navýšení vyrovnávky živičné směsi ACP 22.

Nové znění Článku 8 je následující:

Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení díla a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu díla:

	Cena bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
II/236 Zdice - Černín	2 742 434,60	575 911,27	3 318 345,87

(dále jen „Celková nabídková cena“).

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- Přílohou tohoto Dodatku č. 2 je i Změnový list č. 2
- Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 21.7.2015

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic** Zhotovitel:

Středočeského kraje, (110)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Ve Voznici-Chouzavé dne 21.7.2015

 VOZNICE-CHOUZAVÁ 205
252 10 MNÍŽEK POD BRDY
IČ: 2521160
DIČ: CZ25796160 (1)

Silnice TS s.r.o.
Ivana Hrubá, jednatel

Výtisk č.

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: II/236 Zdice-Černín	NZ (Národní zdroje zdroje)	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/236 – Komunikace			
Objednatel:	název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace adresa: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001		
Zastoupený:	název: adresa: IČ:		
Zhotovitel:	název: Silnice TS s.r.o. adresa: Voznice – Chouzavá 205, 252 10 Mníšek pod Brdy IČ: 257 96 160		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

II/236 Zdice-Černín

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

II/236 Komunikace

SO / 1

2

Strany smlouvy o dílo č. 121/KSUS/2015 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.4.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

Zhotovitel: Silnice TS s.r.o., se sídlem Voznice – Chouzavá 205, 252 10 Mníšek pod Brdy

Obsah:

Zápis o projednání	počet A4	1
Přehled změn	počet A4	1
Rozpis ocenění - změna soupisu prací	počet A4	1
Příloha - zápis ze SD	počet A4	1
Příloha - žádost KSÚS - navýšení rozsahu	počet A4	1
Příloha - fotodokumentace	počet A4	1

Paré č. Příjemce

1,2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Projektant
5	TDI

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změny je navýšení množství položky "hutněné asfaltové vrstvy - velkoplošné - vyrovnávka".

Po odkrytí vozovky v křižovatce s MK byl zjištěn zhoršený stav podkladní vrstvy komunikace. Na základě zjištění Objednatel požádal o navýšení hutněné asfaltové vrstvy - vyrovnávky - materiálem ACP 22+, aby byla dodržena životnost vozovky s ohledem na velké zatížené provozu v těchto místech.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	35 672,00	35 672,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS:	jméno xxx	datum	podpis
Objednatel : KSÚS SK, provozní cestmistr	jméno Martin Šebek	datum 21. 07. 2015	podpis 
Objednatel : KSÚS SK, správní cestmistr	jméno Blanka Přebýlová	datum 21. 07. 2015	podpis 
Objednatel: KSÚS SK, vedoucí provozu	jméno Bohumil Taraba	datum 21. 07. 2015	podpis 
TDI:	jméno xxx	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno Bc Zdeněk Dvořák	datum 21. 07. 2015	podpis 
Zhotovitel	jméno Ivana Hrubá	datum 21. 07. 2015	podpis 

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZAPIS

Příloha č. 2

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru pro změnu stavby (ZBV) č.: 2

Název stavby: NZ (Národní zdroje)	II/236 Zdice – Černín
0	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	
II/236 Komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
2 706 762,60

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 706 762,60	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	0,00	35 672,00	35 672,00	1,32%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	0,00	35 672,00	2 742 434,60	35 672,00

Vyjádření - souhlas se změnou

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Silnice TS s.r.o.

souhlasím

Ivana Hrubá

Projektant (autor. dozor):

xxx

Stavební dozor: KSÚS SK,
provozní cestmistr

souhlasím

Martin Šebek

Stavební dozor: KSÚS SK,
správní cestmistr

souhlasím

Blanka Přibyllová

Zaměstnanec objednatele
odpovědného za cenové
projednání změny:

souhlasím

Václav Pavlík



silnicets
pomáháme dojet k cíli

VOZNIČE-CHOUMĚVÁ 20
10 MNÍŠEK POD BRDY
IČO: 257 96 160
DIČ: CZ25796160

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11
IČO: 00066001

150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace** (110)
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: II/236 Zdice – Černín

Číslo a název SO/PS: II/236 Komunikace

Číslo a název rozpočtu: II/236 Komunikace

Změna soupisu prac

(SO/PS)

ZBV č.2

poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílní cen celkem v Kč	rozdílní cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	21799	DIO, řízení provozu	kpl	1,000	1,000	0,000	35 000,00	35 000,00	0,000	0,000	35 000,00	0,00	0,00%
	20111	Měření samosběrem	m2	12 400,000	12 400,000	0,000	1,20	14 880,00	0,000	0,000	14 880,00	0,00	0,00%
	22615	Frézování ploch do hloubky 6 cm	m2	2 770,000	2 770,000	0,000	102,00	282 540,00	0,000	0,000	282 540,00	0,00	0,00%
	21819	Velkoplošné opravy, tl. 50 mm, 1000-10000 m2	m2	6 200,000	6 200,000	0,000	250,00	1 550 000,00	0,000	0,000	1 550 000,00	0,00	0,00%
	21810	Hutiné asfaltové vrstvy - vyrovnávka	t	93,000	106,720	13,720	2 600,00	241 800,00	0,000	35 672,000	277 472,00	35 672,00	14,75%
	38712	VDZ vodící proužky 12,5 cm s balotinou	bm	1 956,000	1 956,000	0,000	14,10	27 579,60	0,000	0,000	27 579,60	0,00	0,00%
	22817	Frézování spár a prasklin	m	1 050,000	1 050,000	0,000	40,70	42 735,00	0,000	0,000	42 735,00	0,00	0,00%
	22831	Výplnění spár závlivkou	m	1 050,000	1 050,000	0,000	61,00	64 050,00	0,000	0,000	64 050,00	0,00	0,00%
		Nové položky											
101	122838.N	Odkop pro stavbu silnic a železnic tř. II., odvoz do 20 km	m3	0,000	179,000	179,000	602,00	0,00	0,000	107 758,000	107 758,00	107 758,00	100,00%
102	122839.N	Příplatek za další 1 km dopravy zeminy – dopravné 20 km	m3	0,000	3 580,000	3 580,000	20,00	0,00	0,000	71 600,000	71 600,00	71 600,00	100,00%
103	14102.N	Poplatek za skládku	t	0,000	322,000	322,000	290,00	0,00	0,000	93 380,000	93 380,00	93 380,00	100,00%
104	18120.N	Úprava pláňe se zhutněním v homině II.	m2	0,000	1 020,000	1 020,000	20,00	0,00	0,000	20 400,000	20 400,00	20 400,00	100,00%
105	21361.N	Drenážní vrstvy z geotextilie	m2	0,000	1 020,000	1 020,000	51,00	0,00	0,000	52 020,000	52 020,00	52 020,00	100,00%
106	56333.N	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 150 mm	m2	0,000	1 020,000	1 020,000	101,00	0,00	0,000	103 020,000	103 020,00	103 020,00	100,00%
		Celkem						2 258 584,60	0,00	483 850,00	2 742 434,60	483 850,00	21,42%

VOZNICE-CHOUDAVÁ 205
252 10 MNÍŠEK POD BRDY
IČ: 257 95 160
DIČ: CZ25796160

SILVERBUS
přímá firma a.s. s.r.o.
IČ: 257 95 160
DIČ: CZ25796160

Krajská správa údržba silnic
Středočeského úje, (23)
příspěvková organizace
Za: 
IČO: 00066001
150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001

Za objednatele:

Datum: 21.07.2015

Za zhotovitele:

Datum: 21.07.2015

Denní záznam stavby:

List č: * 042589

Datum:

PODASÍ: POLOJASNO: 18°C - 35°C; KLIDNO

21.7.2015

PRAC. DOBA: 4" - 20" HOD

STAV ZA MĚSTNANLŮ: 1+10+1

STAV MECHANIZACE: 4x NA, 1x RISTERNA - ASF. POSTŘÍK

2x DODÁVKA

1x TRAKTOR BAGER

1x VIBRO VÁLEČEK HD P MAMM

1x PILA NA ASFALT

1x VIBRA DESKA, 1x ZÁLIV. STROJ

NÁPLŮ SKĚNY:

- OVOZ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU Z MEZIDĚPONÍ
NA SKLÁDKU NA

- REZÁNÍ ŽIVIČNÉHO KRYTU PILOU NA ASFALT (ZÁŘÍVÍ)
(ÚPRAVA STYČNÝCH PLOCH)

- BILA PROVEDENA SANAČE TRHLIN PROFILOVANÝM
S ASF. ZÁLIVKOU

- PROVÁDĚ SE UROVNÁVKA

PO KONTROLĚ ROZJEZDU KŘÍŽ II 236x MK

SE PROVEDLA UROVNÁVKA ASF. STĚŽÍ ACP 1250/70

V TL. 10 CM, A TO Z DŮVODU ŽIVIČNOSTI VOZOVKY.

(UZ VÁŽÍ LÍSTKY, FOTO) V ROZSAHU 96 m².

DOVOZ ASF. STĚŽÍ Z OBALOVNY PRA NA.

TELEFONICKY INFORMOVÁN TAN PAVLÍK A PAMÍ
PŘÍSTROJN.



ZA OBJEDNATELE:

ZA ZMOTOVITELE:

MARTIN ŠEBEK

IVANA HRUBÁ

VAŇČKAU PAVLÍK



- BIL PROVEDEN POSTŘÍK ASF. V CENĚ

ROSE - ASF. EMULZE






Věc: Navýšení rozsahu díla

Žádám Vás tímto, na základě jednání z kontrolního dne 14.7.2015 o navýšení rozsahu díla o sanační práce a vyrovnávku. Po odfrézování stávajícího povrchu silnice II/236 byly zjištěny lokální poruchy v podloží, které vyžadovaly požadované sanační vrstvy.

Toto navýšení rozsahu díla bude obsahem ZBV.

**Zapsal: Václav Pavlík
Dne: 14.7.2015**

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5**

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00068001 DIČ: CZ00068001**

10
11
12

