

Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“)

ke Smlouvě o dílo ze dne 20.4.2015, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

NA DOKONČENÍ A PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
„II/236 Zdice - Černín“

Číslo smlouvy objednatele: 121/KSÚS/2015

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Silnice TS s.r.o.

se sídlem: Voznice – Chouzavá 205, 252 10 Mníšek pod Brdy

IČ: 257 96 160

DIČ: CZ25796160

zápis v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 71034

Jednající: Ivana Hrubá, jednatel

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních: Ivana Hrubá, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku 8 ceny díla a to z následujícího důvodu:
Po upřesnění výměry opravovaného krytu byla snížena výměra opravovaného úseku vozovky.

Nové znění Článku 8 je následující:

Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení díla a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu díla:

| | Cena bez DPH v Kč | DPH | Celková nabídková cena |
|-----------------------|-------------------|------------|------------------------|
| | (a) | (b) | (c) = (a) + (b) |
| II/236 Zdice - Černín | 2 595 689,24 | 545 094,74 | 3 140 783,98 |

(dále jen „Celková nabídková cena“).

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- Přílohou tohoto Dodatku č. 3 je i Změnový list č. 3
- Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.


V Říčanech dne 24.7.2015

Objednatel **Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,** (110)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Ve Voznici-Chouzavé dne 24.7.2015

Zhotovitel:


VOZNICE-CHOUZAVÁ ZOO
252 10 MNÍŠEK POD BRDY
IČ: 757 96 160
DIČ: CZ25796160

Silnice TS s.r.o.
Ivana Hrubá, jednatel

Výtisk č.

Krycí list změny

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby: NZ (Národní zdroje zdroje) | | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / | Číslo změny stavby: 3 |
| II/236 Zdice-Černín | | | |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | | | |
| II/236 – Komunikace | | | |
| Objednatel: | název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace | | |
| | adresa: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov | | |
| | IČ: 00066001 | | |
| Zastoupený: | název: | | |
| | adresa: | | |
| | IČ: | | |
| Zhotovitel: | název: Silnice TS s.r.o. | | |
| | adresa: Voznice – Chouzavá 205, 252 10 Mníšek pod Brdy | | |
| | IČ: 257 96 160 | | |

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

II/236 Zdice-Černín

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

II/236 Komunikace

SO / 1

3

Strany smlouvy o dílo č. 121/KSUS/2015 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.4.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

Zhotovitel: Silnice TS s.r.o., se sídlem Voznice – Chouzavá 205, 252 10 Mníšek pod Brdy

Obsah:

| | | |
|--------------------------------------|----------|---|
| Zápis o projednání | počet A4 | 1 |
| Přehled změn | počet A4 | 1 |
| Rozpis ocenění - změna soupisu prací | počet A4 | 1 |
| Příloha - zápis ze SD | počet A4 | 2 |
| Příloha - zaměření | počet A4 | 1 |

| Paré č. | Příjemce |
|---------|------------|
| 1,2 | Objednatel |
| 3 | Zhotovitel |
| 4 | Projektant |

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změny je upřesnění výměry opravovaného krytu – méněpráce.

Méněpráce – po skutečném zaměření stavby byla plocha vyměřena na 5618,6 m2 místo 6200 m2 v původním rozpočtu, a proto je dán do méněprací.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| -146 745,36 | 0,00 | -146 745,36 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | |
|--|------------------------|--------------------|--|
| Projektant RDS: | jméno xxx | datum | podpis |
| Objednatel : KSÚS SK, provozní cestmistr | jméno Martin Šebek | datum 24. 07. 2015 | podpis  |
| Objednatel : KSÚS SK, správní cestmistr | jméno Blanka Příbylová | datum 24. 07. 2015 | podpis  |
| Objednatel: KSÚS SK, vedoucí provozu | jméno Bohumil Taraba | datum 24. 07. 2015 | podpis  |
| TDI: | jméno xxx | datum | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

| | | | |
|---|------------------------|--------------------|--|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) | jméno Bc Zdeněk Dvořák | datum 24. 07. 2015 | podpis  |
| Zhotovitel | jméno Ivana Hrubá | datum 24. 07. 2015 | podpis  |

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZAPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro změnu stavby (ZBV) č.: 3

| | |
|---|-----------------------|
| Název stavby: NZ (Národní zdroje) | II/236 Zdice – Cernín |
| O | |
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/236 Komunikace | |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle smlouvy |
| 1 - zadat |
| 2 742 434,60 |

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS | Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě |
|-------------------------|---|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 2 742 434,60 | 0,00 |

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných méněprací na SO/PS | Cena navrhovaných víceprací na SO/PS | Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v % |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| | -146 745,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této změně | Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy |
|-------------------------|--|--|--------------------------|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=4+9 | 15=1+13+14 | 16=15-1 |
| stavební/montážní práce | -146 745,36 | 0,00 | 2 595 689,24 | -146 745,36 |

Vyjádření - souhlas se změnou

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Silnice TS s.r.o.

souhlasím

Ivana Hrubá

Projektant (autor. dozor):

xxx

xxx

Stavební dozor: KSÚS SK,
provozní cestmistr

souhlasím

Martin Šebek

Stavební dozor: KSÚS SK,
správní cestmistr

souhlasím

Blanka Přibyllová

Zaměstnanec objednatele
odpovědného za cenové
projednání změny:

souhlasím

Václav Pavlík



**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,**
příspěvková organizace (110)
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00068001 DIČ: CZ00066001

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: II/236 Zdice – Čemín

Číslo a název SO/PS: II/236 Komunikace

Číslo a název rozpočtu: II/236 Komunikace

Změna soupisu prac (SO/PS)

ZBV č.3

| poř. č. položky | Kód položky | Název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----------------|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | cena celkem ve smlouvě v Kč | méně práce ve změně v Kč | více práce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 21799 | DIO, řízení provozu | kpl | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,000 | 0,000 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | 20111 | Metení samosběrem | m2 | 12 400,000 | 11 237,200 | -1 162,800 | 1,20 | 14 880,00 | -1 395,360 | 0,000 | 13 484,64 | -1 395,36 | -9,38% |
| 3 | 22615 | Frézování ploch do hloubky 6 cm | m2 | 2 770,000 | 2 770,000 | 0,000 | 102,00 | 282 540,00 | 0,000 | 0,000 | 282 540,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | 21819 | Velkoplošné opravy, tl. 50 mm, 1000-10000 m2 | m2 | 6 200,000 | 5 618,600 | -581,400 | 250,00 | 1 550 000,00 | -145 350,000 | 0,000 | 1 404 650,00 | -145 350,00 | -9,38% |
| 5 | 21810 | Hutěné asfaltové vrstvy - vyrovnávka | t | 93,000 | 106,720 | 13,720 | 2 600,00 | 241 800,00 | 0,000 | 35 672,000 | 277 472,00 | 35 672,00 | 14,75% |
| 6 | 38712 | VDZ vodící proužky 12,5 cm s balotinou | bm | 1 956,000 | 1 956,000 | 0,000 | 14,10 | 27 579,60 | 0,000 | 0,000 | 27 579,60 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | 22817 | Frézování spár a prasklin | m | 1 050,000 | 1 050,000 | 0,000 | 40,70 | 42 735,00 | 0,000 | 0,000 | 42 735,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | 22831 | Vyplnění spár závlivkou | m | 1 050,000 | 1 050,000 | 0,000 | 61,00 | 64 050,00 | 0,000 | 0,000 | 64 050,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Nové položky | | | | | | | | | | | |
| 101 | 122838.N | Odkop pro stavbu silnic a železnic tř.II, odvoz do 20 km | m3 | 0,000 | 179,000 | 179,000 | 602,00 | 0,00 | 0,000 | 107 758,000 | 107 758,00 | 107 758,00 | 100,00% |
| 102 | 122839.N | Příplatek za další 1 km dopravy zeminy – dopravné 20 km | m3 | 0,000 | 3 580,000 | 3 580,000 | 20,00 | 0,00 | 0,000 | 71 600,000 | 71 600,00 | 71 600,00 | 100,00% |
| 103 | 14102.N | Poplatek za skládku | t | 0,000 | 322,000 | 322,000 | 290,00 | 0,00 | 0,000 | 93 380,000 | 93 380,00 | 93 380,00 | 100,00% |
| 104 | 18120.N | Úprava pláňe se zhutněním v homině II. | m2 | 0,000 | 1 020,000 | 1 020,000 | 20,00 | 0,00 | 0,000 | 20 400,000 | 20 400,00 | 20 400,00 | 100,00% |
| 105 | 21361.N | Drenážní vrstvy z geotextilie | m2 | 0,000 | 1 020,000 | 1 020,000 | 51,00 | 0,00 | 0,000 | 52 020,000 | 52 020,00 | 52 020,00 | 100,00% |
| 106 | 56333.N | Vozovkové vrstvy ze štěrku tl.do 150 mm | m2 | 0,000 | 1 020,000 | 1 020,000 | 101,00 | 0,00 | 0,000 | 103 020,000 | 103 020,00 | 103 020,00 | 100,00% |
| Celkem | | | | | | | | 2 258 584,60 | -146 745,36 | 483 850,00 | 2 595 689,24 | 337 104,64 | 14,93% |

Za zhotovitele:

Datum: 24. 07. 2015

Za objednatele:

Datum: 24. 07. 2015


Silnice s.p.s.
 Pevnostní inženýring
 PŘEMISLICE-CHOUZAVÁ 205
 IČ: 257 96 160
 DIČ: CZ225796160

Krajská správa a údržba silnic
 Středočeský územní úřad
 Pilsenská 150
 150 21 Praha 5
 IČO: 00005004
 DIČ: CZ00050001

NÁPLŇ STĚNY:

- POKLÁDKA ŽIVIC. STĚNY ACO 11+ 50/40 V TL. 50 MM
V CENĚ SÍŘI VOZOVKY

- HUTNĚNÍ ŽIVIC. SMĚSI

- ÚPRAVA SÍŤOVÝCH ROCH
(VIZ FOTO, VAŽNÍ LÍSTEK)

KONTROLA BOZP NA STAVENISTI A OBJEZDNÍCH
TRAS - DIO.

24. 7. 2015

POČASÍ: ZATAŽENO; 18°C - 20°C; SLABÝ VÍTR

PRAC. DOBA: 7^h - 15^h30^m

STAV ZAMĚSTNANEC: 1 + 11

STAV MECHAN. ZAČE: 1 + NA

1 + TRAKTOR BATER

1 + DODÁVKA

1 + VIBRA VÁLEČEK HD 8

1 + VIBRA PĚSKA

1 + ZALIVKOVÝ STROJ

1 + SÍŤKOVÝ STROJ VOZ

NÁPLŇ STĚNY:

- ZAPRÁVĚNOVÁNÍ SPÁR + ZALIVKA Z ASF. EMULZÍ

- ZAPRÁVĚNOVÁNÍ ZALIVKY


- PROVEDENÍ NA STĚKOVÝ VOZ - VOZÍČKA PRAC. ZEK - KAP. VA

Denní záznam stavby:

List č: * 042592

Datum:

- KROZORŇUSI OBJEDNATELE NA SKUTEČNOSTI, ŽE
VDL BYLO PROVEDENO NA NOVÉ ŠINĚ. POVRCH
A MŮŽE DOJIT KE ZTRÁTĚ REFLEXE A PEVNOSTI
- ODVOL ASF. KED A ÚKLID STAVENIŠTĚ
- DEMONTAŽ PŘEŠKODNĚHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - 110
- BYLO PROVEDENO SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY
(GEODETICKÝ ATELIER GIS) - K2 DEMONTAŽE




27.7.2015

POSEDÁNÍ STAVENIŠTĚ OBJEDNATELI DNE 27.7.2015


ZA ZHOTOVITELE:

IVANA HANUŠA



ZA OBJEDNATELE:


MARTIN ŠEŠEK



BLANKA PŘIBYLOVÁ



...
...
...
...
...



silnice Zdice - Černín
skutečné provedení

plocha úpravy 5618,6 m²
délka v ose 991,4 m