

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 7.4.2015, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

NA DOKONČENÍ A PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
„II/605 průtah obcí Chrást'any, Rudná – bus zastávky (zálivy)“

Číslo smlouvy objednatele: 76/KSÚS/2015

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Porr a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

IČ: 43 00 55 60

DIČ: CZ43005560

zápis v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

Zastoupený: Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu Čechy, Ing.

Radkem Čudou, vedoucím obchodního úseku odštěpného závodu Čechy, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku 8 ceny díla. A to z důvodu provedení víceprací a méněprací v rámci výše uvedené stavby. Podrobné složení víceprací a méněprací je přílohou tohoto dodatku.

Nové znění Článku 8 je následující:

Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení díla a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu díla:

Cena bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
2 949 877,08	619 474,19	3 569 351,27

(dále jen „Celková nabídková cena“).

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je i Změnový list č. 1
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 20-07-2015

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (117)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Praze 20-07-2015

Zhotovitel:



Porr a.s.

Ing. Pavel Hirsch, vedoucí odštěpného závodu
Čechy



Porr a.s.

Ing. Radek Čuda, vedoucí obchodního úseku
odštěpného závodu Čechy, na základě plné
moci

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/605 průtah obcí Chrást'any, Rudná – bus zastávky (zálivy)“ - NZ““	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): „II/605 průtah obcí Chrást'any , Rudná – bus zastávky (zálivy)“ - NZ“		
Objednatel: název: KSÚS Středočeského kraje adresa: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 00066621		
Zastoupený: název: adresa: IČ:		
Zhotovitel: název: Porr a.s. Porr a.s., odštěpný závod - Čechy adresa: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		

Evidenční list změny stavby

příloha č.2

Název a evidenční číslo stavby:

„II/605 průtah obcí Chrášťany, Rudná – bus zastávky (zálivy)“ - NZ

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

„II/605 průtah obcí Chrášťany, Rudná – bus zastávky (zálivy)“ - NZ

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené č. 76/KSUS/2015 dne 7.4. 2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 00 Praha 5

Zhotovitel: Porr a.s., odštěpný závod - Čechy, Dubečská 3238/36, Praha 10- Strašnice 100 00

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

1

Přehled změn

1

Rozpis ocenění změn - počet listů A4

1

Přehled víceprací a méněprací- počet listů A4

2

Soupis prací - počet listů A4

1

Pasport změn - počet listů A4

1

Ostatní přílohy (přehled dokumentů, foto, zápis z tech rady) -
počet listů A4

5

Paré č.

Příjemce

1,2,3

Objednatel

4,5

Zhotovitel

4

Projektant

5

TDI

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění změny:

Změna se týká upřesnění rozsahu prací na základě skutečně provedených prací na stavbě.

odstranění konstrukčních vrstev na zastávce "Hořelice" a "Nerudova vpravo" bylo zjištěno zavodnění podkladních vrstev pod betonovou stabilizací. Vzhledem ke skutečnosti, že při zadání díla nebyly zjištěny indicie, které by upozorňovaly na zavodnění podloží (plošné rozpady obrusné vrstvy, stojící voda apod.) a příčina vzniku této závady je zřejmě v intenzivní dešťové přecháňce v době zahájení zemních prací.

Po provedení kopané sondy je navrhováno řešení na odtěžení zvodněného podloží do hl. 30cm, s odvezením na skládku a zaskládováním, úpravou pláně a pokládka separační vrstvy ŠD s podkladem geotextilie v rozsahu 94,6 m2. Zároveň nebudou účtovány dvě zřízení provizorních zastávek "Nerudova vpravo a vlevo" a recipročně bude fakturováno navíc jedno provizorní zřízení zastávky "Hořelice" dle zápisu z místního šetření ze dne 10.3.2015 na stanovení provizorních zastávek MHD. Dále bylo dohodnuto, že nebude vyměněno 26 silničních obrub s ohledem na jejich vyhovující stav a dále u zastávek v obci Rudná z důvodu schválené opravy průtahu II/605 v ul Masarykova, která se stavebně prolíná s předmetnou stavbou bude snížena výměra opravy o 91m2 a zároveň nebude prováděno frézování a utěsnění spáry asfalt zálivkou. Dále byla zjištěna plošná deformace obrusných vrstev silnice II/605 v prostou zastávek Chrášťany, která přímo navazuje na realizovanou stavbu. Toto poškození bylo zjištěno po zimním období (po realizaci zadávací dokumentace). Z důvodu zabezpečení stability nově realizované opravy dojde k navýšení výměry opravy obrusné vrstvy u zastávek Chrášťany o 293,7m2.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-311 510,90	311 501,98	-8,92

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

KSÚS SK - vedoucí provozního úseku na
oblasti Kladno

jméno

Bohumil Taraba

datum

21.5.

podpis

KSÚS SK - provozní cestmistr CMS Rudná

jméno

Jaroslav Ráž

datum

21.5.

podpis

KSÚS SK - správní cestmistr CMS Rudná

jméno

Josef Raboch

datum

21.5.

podpis

jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatel)

jméno

Bc Zdeněk Dvořák

datum

21-05-2015

podpis

Zhotovitel

jméno

Ing. Pavel Hirsch
Ing. Radek Čuda

datum

21-05-2015

podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro změnu stavby (ZBV) č.:1

Název stavby: „II/605 průtah obcí Chrást'any , Rudná – bus zastávky (zálivy)- NZ“	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): „II/605 průtah obcí Chrást'any , Rudná – bus zastávky (zálivy)- NZ“	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 949 886,00

Poznámka:

Cenu všech Měněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 949 886,00	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-311 510,90	311 501,98	311 501,98	10,56%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-311 510,90	2 949 877,08	-8,92	0,00%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Aleš Hettner
KSÚS SK - vedoucí provozního úseku na oblasti	souhlasím	Bohumil Taraba
KSÚS SK - provozní cestmis	souhlasím	Jaroslav Ráž
KSÚS SK - správní cestmistr	souhlasím	Josef Raboch
Zaměstnanec KSUS odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasím	Václav Pavlík

[illegible]

Rozpis ocenění : n položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo : 1

Savba:

Objekt: oprava autobusových zářiv

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: Porr a.s., oddělení závod - Čechy, Dubětská 3238/36, Praha 10- Strašnice 100 00

Místo: II/605 km 1,090 - 5,087 v průtahů obci Rudná a

C	položka	Popis	MJ	Chrástěny levá	Chrástěny právní	Rudná Dubalky I	Rudná Nerudova I.	Rudná Nerudova II.	Rudná Holečka pr.	Rudná Holečka pr.	možství ve změně	možství v rozložení	Cena jednotková	Cena celková ve smlouvě	množství ve změně	Výsledná ve změně	Cena ve změně celkem	rozložení celkem	rozložení celkem v %
1	919735113	Řezání živice 10cm, nescouvší řez	m	37,0	52,0	26,0	25,0	25,0	32,0	27,0	224,0	0,0	89,80	20 115,20	0,0	0,00	20 115,20	0,00	0,00
2	113154114	Frézování živice 10cm vč. odvozu	m2	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	124,00	21 700,00	0,0	0,00	21 700,00	0,00	0,00
3	113107142	Bourání podkladu nebo krytu z živice II do 10cm ručně	m2	40,0	12,0	29,0	23,0	23,0	30,0	13,0	170,0	0,0	288,60	49 062,00	0,0	0,00	49 062,00	0,00	0,00
4	113106123	Rozebrání bet. zámkové dlažby	m2	80,0	8,0	46,0	43,0	43,0	61,0	57,0	338,0	0,0	81,30	27 479,40	0,0	0,00	27 479,40	0,00	0,00
4	596212210	kladení bet. zámkové dlažby	m2	0,0	8,0	6,0	8,0	8,0	8,0	15,0	55,0	0,0	178,90	9 839,50	0,0	0,00	9 839,50	0,00	0,00
5	113107246	Bourání podkladu II do 35cm	m2	120,0	175,0	67,0	58,0	58,0	88,0	85,0	654,6	3,6	162,50	105 787,50	15 372,50	15 372,50	105 372,50	585,00	0,55
6	998223011	Vodovodné přemístění vyčištěného materiálu na skládku do 10cm	t	108,0	158,0	60,0	52,0	52,0	80,0	77,0	587,0	-143,3	127,20	74 666,40	-25 440,00	7 212,24	56 438,64	-18 227,76	-24,41
7	997221845	skládkovně	t	108,0	175,0	60,0	52,0	52,0	80,0	77,0	604,0	-143,3	190,00	114 760,00	-38 000,00	10 773,00	87 533,00	-27 227,00	-23,73
8	181101132	Úprava pláně	m2	120,0	175,0	67,0	58,0	58,0	88,0	85,0	654,6	3,6	22,10	14 387,10	-2 011,10	2 080,66	14 466,66	79,56	0,55
9	564754111	Podklad ŠD II 15cm	m2	120,0	175,0	67,0	58,0	58,0	88,0	85,0	560,0	-91,0	171,20	111 451,20	-16 880,50	0,00	94 570,70	-16 880,50	-15,15
10	567132113	Podklad z KZC I v tl. 18cm	m2	120,0	175,0	67,0	58,0	58,0	88,0	85,0	560,0	-91,0	909,50	592 084,50	-82 764,50	0,00	509 320,00	-82 764,50	-13,98
11	573211111	Postřik živ. infiltrací Emutech IP 0,7KG/m2 bez podrcení	m2	120,0	175,0	67,0	58,0	58,0	88,0	85,0	560,0	-91,0	22,60	14 712,60	-2 056,60	0,00	12 656,00	-2 056,60	-13,98
12	577156131	ACL 22S 70/100(REST-L) 16cm bez komůrk, strojně	m2	120,0	175,0	67,0	58,0	58,0	88,0	85,0	560,0	-91,0	813,70	529 718,70	-74 046,70	0,00	455 672,00	-74 046,70	-13,98
13	573211111	Postřik živ. spojovací Emulvie A 0,3-0,5kg/m2	m2	120,0	175,0	67,0	58,0	58,0	88,0	85,0	560,0	-91,0	19,10	12 434,10	0,00	5 609,67	18 043,77	5 609,67	45,12
14	577151132	ACO 16+ 70/100(REST-O) 16cm bez komůrk, strojně	m2	120,0	175,0	67,0	58,0	58,0	88,0	85,0	560,0	-91,0	852,50	564 977,50	0,00	250 379,25	805 356,75	250 379,25	45,12
15	599141111	Nalítí hrany živ. zářivkou	m	37,0	52,0	26,0	25,0	25,0	32,0	40,0	237,0	0,0	73,90	17 514,30	0,00	0,00	17 514,30	0,00	0,00
16	919112222	Frézování čistění a osvětlení penetrací komůrk pro těsnění 15x25mm	m	37,0	52,0	26,0	25,0	25,0	32,0	40,0	237,0	89,0	60,00	14 220,00	-8 880,00	0,00	5 340,00	-8 880,00	-62,45
17	919122121	uklěnění spar dilatační zářivkou za tepla do živ. povrchu světlého profilu pod zářivkou	m	37,0	52,0	26,0	25,0	25,0	32,0	40,0	237,0	89,0	52,00	12 324,00	-7 696,00	0,00	4 628,00	-7 696,00	-62,45
18	915231116	VDZ komlet zastávka BUS	m2	20,0	30,0	18,0	18,0	18,0	20,0	20,0	144,0	0,0	599,50	84 888,00	0,00	0,00	84 888,00	0,00	0,00
19	113201112	Bourání obrub	bm	35,0	15,0	24,0	15,0	15,0	25,0	15,0	118,0	-26,0	123,50	17 784,00	-3 211,00	0,00	14 573,00	-3 211,00	-18,06
20	916131113	Osazení obrub vč. dodání poškozených	bm	0,0	15,0	39,0	15,0	15,0	25,0	15,0	98,0	-26,0	549,50	68 138,00	-14 287,00	0,00	53 851,00	-14 287,00	-20,97
21	899231111	Výšková úprava mříže UV bez obnovy povrchu	ks	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	3 162,50	6 325,00	0,00	0,00	6 325,00	0,00	0,00
22	460010025	Žitění, vyřezání mříž sili	kpl	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0	0,0	14 436,00	101 052,00	0,00	0,00	101 052,00	0,00	0,00
23	R položka	DIO	kpl	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0	0,0	32 045,00	224 315,00	0,00	0,00	224 315,00	0,00	0,00
24	R položka	Provizorní zastávky-bus zřízení a odstranění (panely na dočasně nastupující, dočasně VDZ, zpevněný přístup)	kpl	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0	0,0	21 450,00	150 150,00	-21 450,00	0,00	128 700,00	-21 450,00	-14,29
25	56330 N	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI (tl. 30cm)	m3								0,0	28,4	557,00	0,00	0,00	15 807,66	15 807,66	100,00	100,00
26	21381 N	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	m2								0,0	94,6	45,00	0,00	0,00	4 257,00	4 257,00	100,00	100,00
Celkem bez DPH														2 949 886,00	-311 510,90	311 501,98	2 949 877,08	-8,92	0,00
DPH 21%														619 476,06	-65 417,29	65 415,42	619 474,19	-1,87	
Celkem vč. DPH														3 569 362,06	-376 928,19	376 917,40	3 569 351,27	-10,79	0,00

Za zhotovitele :

Datum : 21.5.2015

Seisek

Ing. Pavel Hirsch

vedoucí OZ Čechy

Porr a.s.

Ing. Radek Čuda

vedoucí obchodního úseku
oddělení závod - Čechy

Porr a.s.

Porr a.s.
posílá závod - Čechy
Dubětská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,**
příspěvková organizace
Zbořská 11
150 21 Praha 5
DIČ: CZ0006001

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel KSÚS SK

Strana 1 z 1

PŘEHLED VÍCEPRACÍ		Počet příloh: 0
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „II/605 průtah obcí Chrást'any , Rudná – bus zastávky (zálivy)- NZ“	SO/PS: (číslo a název) SO „II/605 průtah obcí Chrást'any , Rudná – bus zastávky (zálivy)- NZ“	
Název změny: Změna konstrukčních vrstev ,počtu obrubníků, zálivky a provizorních zastávek		Kategorie *) D
Seznam víceprací v rámci SO. Vícepráce se týkají níže uvedených položek.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
113107246	Bourání podkladu tl. do 30cm	
998223011	vodorovné přemístění vytěženého materiálu	
997221845	skládkovné	
18101132	úprava pláňe	
56330.N	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI (tl.30cm)	
21361.N	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	
573211111	Postřik živ.spojovací Emulvia A 0,3-0,5kg/m2	
577151132	ACO 16+ 70/100(REST-O)tl.6cm,bez komůrky,strojně	
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
311 501,98 Kč		z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů Bez vlivu. Projekt neobsahuje žádné další SO/PS.		
Poznámky :		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

PŘEHLED MĚNĚPRACÍ		Počet příloh: 0
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „II/605 průtah obcí Chrást'any , Rudná – bus zastávky (zálivy)- NZ“	SO/PS: (číslo a název) SO „II/605 průtah obcí Chrást'any , Rudná – bus zastávky (zálivy)- NZ“	
Název změny: Změna konstrukčních vrstev ,počtu obrubníků, zálivky a provizorních zastávek		Kategorie ^{*)} D
Seznam víceprací v rámci SO.		
Měněpráce se týkají níže uvedených položek.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
59914111	nalití hrany živ. Zálivkou	
919112222	frézování, čištění a ošetření penetrací komůrky pro těsnící 15/25mm	
113107246	Bourání podkladu tl. do 30cm	
998223011	vodorovné přemístění vytěženého materiálu	
997221845	skládkovné	
18101132	úprava pláně	
56475411	podklad ŠD tl. 15cm	
567132113	podklad z KZC I v tl. 18cm	
573211111	Postřík živ.infiltrač.Emultech IP 0,7KG/m2,bez podrcení	
577156131	ACL 22S 70/100(REST-L)tl.6cm bez komůrky,stojně	
113201112	bourání obrub	
91613113	osazení obrub vč. dodání poškozených	
R položka	provizorní zastávka – bus, zřízení a odstranění	
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
311 510,90 Kč		z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
Bez vlivu. Projekt neobsahuje žádné další SO/PS.		
Poznámky :		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Rozpočet - soupis prací

Savba: **II/605 průtah obcí Chrástany, Rudná - bus zastávky (zářivky)**
 Objekt: **oprava autobusových zářiv**

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
 Zhotovitel: **Porr a.s., odstěpný závod - Čechy, Dubčská 3238/36, Praha 10- Strašnice 100 00**
 Místo: **II/605 km 1,090 - 5,087 v průtahu obcí Rudná a Chrástany**

Č.	položka	MJ	Chrástany levá	Chrástany právní	Rudná Dušnický l.	Rudná Nerudova l.	Rudná Nerudova p.	Rudná Skola levá	Rudná Holešice pr.	množství ve smlouvě	množství ve změně	Cena jednotková	Cena celkem ve smlouvě	méně práce ve změně	více práce ve změně	Cena ve změně celkem
1	919735113	m	37,0	52,0	26,0	25,0	25,0	32,0	27,0	224,0	224,0	89,80	20 115,20	0,00	0,00	20 115,20
2	113154114	m2	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	175,0	124,00	21 700,00	0,00	0,00	21 700,00
3	113107142	m2	40,0	12,0	29,0	23,0	23,0	30,0	13,0	170,0	170,0	288,60	49 062,00	0,00	0,00	49 062,00
4	113106123	m2	80,0	8,0	46,0	43,0	43,0	61,0	57,0	338,0	338,0	81,30	27 479,40	0,00	0,00	27 479,40
4	596212210	m2	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	15,0	55,0	55,0	178,90	9 839,50	0,00	0,00	9 839,50
5	113107246	m2	120,0	175,0	67,0	58,0	58,0	88,0	85,0	651,0	651,0	162,50	105 787,50	14 787,50	15 372,50	106 372,50
6	998223011	t	108,0	158,0	60,0	52,0	52,0	80,0	77,0	587,0	443,7	127,20	74 666,40	25 440,00	7 212,24	56 438,64
7	997221845	t	108,0	175,0	60,0	52,0	52,0	80,0	77,0	604,0	460,7	190,00	114 760,00	38 000,00	10 773,00	87 533,00
8	181101132	m2	120,0	175,0	67,0	58,0	58,0	88,0	85,0	651,0	651,0	22,10	14 387,10	2 011,10	2 080,66	14 466,66
9	564754111	m2	120,0	175,0	67,0	58,0	58,0	88,0	85,0	651,0	651,0	171,20	111 451,20	16 880,50	0,00	94 570,70
10	567132113	m2	120,0	175,0	67,0	58,0	58,0	88,0	85,0	651,0	651,0	909,50	592 084,50	82 764,50	0,00	509 320,00
11	573211111	m2	120,0	175,0	67,0	58,0	58,0	88,0	85,0	651,0	651,0	22,60	14 712,60	2 056,60	0,00	12 656,00
12	577156131	m2	120,0	175,0	67,0	58,0	58,0	88,0	85,0	651,0	651,0	813,70	529 718,70	74 046,70	0,00	455 672,00
13	573211111	m2	120,0	175,0	67,0	58,0	58,0	88,0	85,0	651,0	651,0	19,10	12 434,10	0,00	5 609,67	18 043,77
14	577151132	m2	120,0	175,0	67,0	58,0	58,0	88,0	85,0	651,0	651,0	852,50	554 977,50	0,00	250 379,25	805 356,75
15	599141111	m	37,0	52,0	26,0	25,0	25,0	32,0	40,0	237,0	237,0	73,90	17 514,30	0,00	0,00	17 514,30
16	919112222	m	37,0	52,0	26,0	25,0	25,0	32,0	40,0	237,0	237,0	60,00	14 220,00	8 880,00	0,00	5 340,00
17	919122121	m	37,0	52,0	26,0	25,0	25,0	32,0	40,0	237,0	237,0	52,00	12 324,00	7 696,00	0,00	4 628,00
18	915231116	m2	20,0	30,0	18,0	18,0	18,0	20,0	20,0	144,0	144,0	589,50	84 888,00	0,00	0,00	84 888,00
19	113201112	bm	35,0	15,0	24,0	15,0	15,0	25,0	15,0	144,0	118,0	123,50	17 784,00	3 211,00	0,00	14 573,00
20	916131113	bm	0,0	15,0	39,0	15,0	15,0	25,0	15,0	124,0	98,0	549,50	68 138,00	14 287,00	0,00	53 851,00
21	899231111	ks	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	3 162,50	6 325,00	0,00	0,00	6 325,00
22	460010025	kpl	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0	7,0	14 436,00	101 052,00	0,00	0,00	101 052,00
23	R položka	kpl	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0	7,0	32 045,00	224 315,00	0,00	0,00	224 315,00
24	R položka	kpl	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0	7,0	21 450,00	150 150,00	21 450,00	0,00	128 700,00
25	56330.N	m3								0,0	28,4	28,4	557,00	0,00	15 807,66	15 807,66
26	21361.N	m2								0,0	94,6	94,6	45,00	0,00	4 257,00	4 257,00
Celkem bez DPH																
DPH 21%																
Celkem vč. DPH																
													2 949 886,00	311 510,90	311 501,98	2 949 877,08
													619 476,06	65 417,29	65 415,42	619 474,19
													3 569 362,06	376 928,19	376 917,40	3 569 351,27

Za zhotovitele :

Datum : 21.5. 2015

Ing. Pavel Hirsch

vedoucí OZ Čechy

Porr a.s.

Ing. Radek Čuda

vedoucí obchodního úseku

Porr a.s.

Za objednatele :

Datum : 21.5. 2015

Bc. Zdeněk Dvořák

ředitel KSÚS SK

Krajská správa a údržba silnic
 Středočeského kraje,
 příspěvková organizace
 Zborovská II
 100 00 Praha 6
 IČO: 27095980

PASPORT ZMĚNY V PDPS

Počet příloh:

1

Stavba: (název a evidenční číslo stavby)„II/605 průtah obcí Chrástany, Rudná – bus zastávky
(zálivy)- NZ“**(SO/PS):** (číslo a název SO/PS)„II/605 průtah obcí Chrástany, Rudná – bus zastávky
(zálivy)- NZ“**Název Změny:****Změna konstrukčních vrstev, počtu obrubníků, zálivky a provizorních zastávek****Kategorie *)****D****Kdo Změnu požadoval:** (organizace, jmenovitě)Porr a.s., odstěpný závod - Čechy, Dubečská 3238/36,
Praha 10- Strašnice 100 00
KSÚS Středočeského krajeZměna projednána na technické radě dne / zápis č.j.
zápis změny č.1**Podrobný technický popis změny/úpravy:**

Odtěžení zvodněného podloží do hl. 30cm, odvezením na skládku vč. skládkovného, úpravou pláně a pokládka separační vrstvy ŠD s podkladem geotextilie v rozsahu 94,6 m². Zároveň nebudou účtovány dvě zřízení provizorních zastávek "Nerudova vpravo a vlevo" a recipročně bude fakturováno navíc jedno provizorní zřízení zastávky "Hořelice" dle zápisu z místního šetření ze dne 10.3.2015 na stanovení provizorních zastávek MHD. Dále bylo dohodnuto, že nebude vyměněno 26 silničních obrub s ohledem na jejich vyhovující stav a dále u zastávek v obci Rudná z důvodu schválené opravy průtahu II/605 v ul. Masarykova, která se stavebně prolíná s předmětnou stavbou, bude snížena výměra opravy o 91m² a zároveň nebude prováděno frézování a utěsnění spáry asfalt zálivkou. Dále byla zjištěna plošná deformace obrusných vrstev silnice II/605 v prostou zastávek Chrástany, která přímo navazuje na realizovanou stavbu. Toto poškození bylo zjištěno po zimním období (po realizaci zadávací dokumentace). Z důvodu zabezpečení stability nově realizované opravy dojde k navýšení výměry opravy obrusné vrstvy u zastávek Chrástany o 293,7m².

Zdůvodnění změny/úpravy:

Po odstranění konstrukčních vrstev na zastávce "Hořelice" a "Nerudova vpravo" bylo zjištěno zavedení podkladních vrstev pod betonovou stabilizaci. Vzhledem ke skutečnosti, že při zadání díla nebyly zjištěny indicie, které by upozorňovaly na zavedení podloží (plošné rozpady obrusné vrstvy, stojící voda apod.) a příčina vzniku této závady je zřejmě v intenzivní dešťové přeháňce v době zahájení zemních prací. Zároveň nebudou účtovány dvě zřízení provizorních zastávek "Nerudova vpravo a vlevo" a recipročně bude fakturováno navíc jedno provizorní zřízení zastávky "Hořelice" dle zápisu z místního šetření ze dne 10.3.2015 na stanovení provizorních zastávek MHD. Dále bylo dohodnuto, že nebude měněno 26 silničních obrub s ohledem na jejich vyhovující stav dále u zastávek v obci Rudná z důvodu schválené opravy průtahu II/605 v ul. Masarykova, která se stavebně prolíná s předmětnou stavbou bude snížena výměra opravy o 91m². Dále byla zjištěna plošná deformace obrusných vrstev silnice II/605 v prostou zastávek Chrástany, která přímo navazuje na realizovanou stavbu. Toto poškození bylo zjištěno po zimním období (po realizaci zadávací dokumentace). Z důvodu zabezpečení stability nově realizované opravy dojde k navýšení výměry opravy obrusné vrstvy u zastávek Chrástany o 293,7m².

Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:

- 113107246 Bourání podkladu tl. do 30cm
- 998223011 Vodorovné přemístění vytěženého materiálu
- 997221845 skládkovné
- 18101132 úprava pláně
- 56475411 podklad ŠD tl. 15cm
- 567132113 podklad z KZC I tl. 18cm
- 573211111 Postřik živ. infiltrač. Emultech IP 07,kg/m² bez podrcení
- 577156131 ACL 22S 70/100 (REST-L) tl. 6cm bez komůrky, strojně
- 573211111 Postřik živ. infiltrač. Emulvia A 0,3 – 0,5 kg/m²
- 577151131 ACL 16S 70/100 (REST-O) tl. 6cm bez komůrky, strojně
- 56330.N VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI (tl.30cm)
- 21361.N DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
- 919112222 frézování, čištění a ošetření penetrací komůrky pro těsnicí 15/25mm
- 919122121 utěsnění spar dilatační zálivkou za tepla do živič povrchu svč těsnícího profilu pod zálivkou
- 113201112 bourání obrub
- 91613113 osazení obrub vč. dodání poškozených
- R položka provizorní zastávka – bus, zřízení a odstranění

Cenový dopad změny/úpravy v rámci SO/PS:

Vícepráce + 311 501,98 Kč

Méněpráce – 311 510,90 Kč

Cenové ovlivnění sousedních SO/PS:

neovlivní

Poznámky:***) Kategorie změn:**

- A - změna je ku prospěchu objednatele (Obchodní podmínky čl. 13.2)
- B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS (dříve ZVS) a RDS
- C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla
- D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace změny stavby

Číslo změny stavby:	ZBV – 1
Název a evidenční číslo stavby:	„II/605 průtah obcí Chrástany , Rudná – bus zastávky (zálivy)- NZ“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	„II/605 průtah obcí Chrástany , Rudná – bus zastávky (zálivy)- NZ“
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 1	„II/605 průtah obcí Chrástany , Rudná – bus zastávky (zálivy)- NZ“

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Krycí list změny	1	
Evidenční list změny stavby	1	
Zápis o projednání	1	
Přehled změn stavby	1	
Rozpis ocenění změn	1	
Přehled víceprací a méněprací	1	
Rozpočet (soutěž prací) - změnový	1	
Pasport změny	1	
Fotodokumentace	1	
Zápis z technické rady	1	

„II/605 průtah obcí Chrást'any, Rudná – bus zastávky (zálivy)“ - NZ““ – ZBV 1

Fotodokumentace







Z á p i s

*z technické rady na projednání změn v průběhu stavby konané dne 21.5. 2015 - „II/605 průtah
obcí Chrást'any , Rudná – bus zastávky (zálivy)- NZ“*

přítomni :

Bohumil Taraba	-	vedoucí provozu KSÚS oblast KL
Jaroslav Ráž	-	provozní cestmistr KSÚS
Josef Raboch	-	správní cestmistr KSÚS
Aleš Hettner	-	stavbyvedoucí Poor

předmět jednání:

Po odstranění konstrukčních vrstev na zastávce "Hořelice " bylo zjištěno zavodnění podkladních vrstev pod betonovou stabilizací. Vzhledem ke skutečnosti, že při zadání díla nebyly zjištěny indicie, které by upozorňovaly na zavodnění podloží (plošné rozpady obrusné vrstvy, stojící voda apod.) a příčina vzniku této závady je zřejmě v intenzivní dešťové přehánce v době zahájení zemních prací .

Navrhovaná opatření :

Odtěžení zvodněného podloží do hl. 30cm ,odvezením na skládku vč. skládkovného, úpravou pláně a pokládka separační vrstvy ŠD s podkladem geotextilie v rozsahu 116,2m² tj. Obdobný postup bude zvolen při zjištění zavodnění na dalších zálivech.

Zároveň nebudou účtovány dvě zřízení provizorních zastávek "Nerudova vpravo a vlevo" a recipročně bude fakturována navíc jedno provizorní zřízení zastávky "Hořelice" dle zápisu z místního šetření ze dne 10.3.2015 na stanovení provizorních zastávek MHD .

Dále bylo dohodnuto, že nebude měněno 26 silničních obrub s ohledem na jejich vyhovující stav, u zastávek v obci Rudná z důvodu schválené opravy průtahu II/605 v ul Masarykova (plánované zahájení 07/15) , která se stavebně prolíná s předmětnou stavbou bude snížena výměra opravy o 91m² (která zasahuje do navazující stavby) a zároveň nebude prováděno frézování a utěsnění spáry asphalt zálivkou. Dále byla zjištěna plošná deformace obrusných vrstev silnice II/605 v prostou zastávek Chrást'any , která přímo navazuje na realizovanou stavbu. Toto poškození bylo zjištěno po zimním období (po realizaci zadávací dokumentace) . Z důvodu zabezpečení stability nově realizované opravy dojde k navýšení výměry opravy obrusné vrstvy u zastávek Chrást'any o 293,7m².

