

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 551/KSÚS/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: 11/2015

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

AVE Kladno s.r.o.

se sídlem: Smečenská 381, 272 04 Kladno

IČ: 25085221

DIČ: CZ25085221

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 48250

Jednající: Ing. Šárka Salavec Bukovská, Ing. Radek Kruml

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Šárka Salavec Bukovská, Ing. Radek Kruml

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.9.2015 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/0078 oprava mostu ev.č. 0078-1 Velké Čičovice**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. S ohledem na skutečnost, že provádění části stavebních prací případně na zimní období a z důvodu technologické přestávky nastala objektivní nemožnost jejich realizace, mají Smluvní strany zájem na přiměřené posunutí termínů plnění částí Díla po dobu nezbytně nutnou a zároveň změnu Harmonogramu provádění Díla, který je přílohou č. 2 Smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 4.1 Smlouvy o dílo na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže a uzavřít tento dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 4.1 Smlouvy o dílo se upravuje následovně:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 21.3.2016. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v harmonogramu provádění Díla, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Přílohy:

č. 1 – Harmonogram provádění díla

V Říčanech dne **29.02.2016**
Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (101)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066601 DIČ: CZ00066601

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel


V Kladně dne **29.02.2016**
Zhotovitel:

AVE Kladno s.r.o.
Ing. Šárka Salavec Bukovská

Ing. Radek Kruml



AKTUALIZACE HARMONOGRAMU ze dne 23.2.2016
 II/0076 Velké Chvoletce - rekonstrukce mostu ex.č.0076.1



■ ■ ■ převzatí povolení (převzetí vstupu komunity)

vpracoval za AVE Kladno s.r.o. - Lukáš Sedláček, dne 23.2.2016