

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 281/KSÚS/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 3013158

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

ve věcech technických: Zdeněk Malec, Ivana Jurčíková

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

POHL cz, a.s.

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4934

Jednající: Ing. Jan Lapeš, člen představenstva

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Václav Kovanda, člen představenstva a ředitel o.z.

ve věcech technických: Ladislav Adamec ml.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 4 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.8.2013 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/1053 Borek - Žampach**“ (dále jen „**Dílo**“).

2. V průběhu plnění Díla byla zjištěna potřeba provedení změn spočívající ve snížení výměr u některých položek soupisu prací (dále jen „**Méněpráce**“) a zvýšení výměr u jiných položek soupisu prací a zařazení nových položek (dále jen „**Vícepráce**“).
3. Potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, přitom tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě o dílo. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu investičních nákladů na stavbu. Současně cena Víceprací činí celkem 435 182 Kč bez DPH, 526 570,22 Kč s DPH, a nepřevyšuje tak 20 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo, a to ani v součtu s předchozími sjednanými vícepracemi k Dílu.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.
5. Tento Dodatek je změnou Smlouvy o dílo v rozsahu Méněprací a zároveň smlouvou na veřejnou zakázku na Vícepráce.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 12.1 Smlouvy o dílo, ve znění předchozích dodatků Smlouvy, se nahrazuje následujícím textem:

Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

Cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
780 899	163 989	944 888

2. Oceněný soupis prací s výkazem výměr ve formátu ASPE, který byl přílohou č. 1 dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, se nahrazuje aktualizovaným soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 8.10.2014


Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Záměstí 11
250 02 Říčany


Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Roztokách dne

Zhotovitel:

 **POHL cz, a.s.**
Nádražní 25
252 63 ROZTOKY
Tel.: 233 089 437 • Fax: 220 912 299
IČO: 25606468 • DIČ: CZ25606468

POHL cz, a.s.

Ing. Jan Lapeš, člen představenstva