

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**Číslo smlouvy objednatele: 339/KSÚS/2013****Číslo smlouvy zhotovitele:**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

ve věcech technických: Jiří Procházka

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Porr a.s.

se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00

Porr a.s., odštěpný závod 3 – asfaltové technologie Čechy

se sídlem: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

Korespondenční adresa: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vl. 1006

Zastoupen: Markem Kebrtem, vedoucím odštěpného závodu a

Ing. Michalem Bobysudem, vedoucím přípravy staveb odštěpného závodu – na základě plné moci (společně)

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních: Ing. Antonín Daňa, člen představenstva

Mag. Alois Janusch, člen představenstva

Ing. Štefan Havlik, člen představenstva

Gabriele Scheibenpflug, prokurista

Ing. Josef Dýba, prokurista

Ing. Jan Syllaba, prokurista

Ing. Jan Schermer, prokurista

Ing. Pavel Novotný, prokurista

Ing. Pavel Hirsch, prokurista

Marek Kebrt, vedoucí odštěpného závodu a

Ing. Michal Bobysud, vedoucí přípravy staveb odštěpného závodu –
na základě plné moci (společně)

ve věcech technických:

Jan Medek, vedoucí inženýr OZ 3

Miroslav Jedlička, stavbyvedoucí OZ 3, tel.: 602 695 305

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 7. 2013 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) na plnění veřejné zakázky s názvem „III/1113 Zahrady – Doubravčice pravý kraj“.
2. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo v návaznosti na jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, které bylo iniciováno v rámci v krizového režimu způsobeného povodní v červnu 2013. Proces vedoucí k uzavření Smlouvy o dílo probíhal v hektickém období, kdy primárním zájmem Objednatele bylo urychlené zahájení provádění činností směřujících k odstranění povodňových škod.
3. Objednatel s odstupem času od uzavření Smlouvy o dílo provedl základní revizi Smlouvy o dílo a identifikoval ve smluvním textu určité nepřesnosti a nejasnosti, které je třeba vyjasnit či upřesnit. Tyto nepřesnosti spočívají především v chybných odkazech a určitých rozporech mezi smluvním textem, popř. textem smlouvy a jejích příloh.
4. Smluvní strany mají zájem výše zmíněné nepřesnosti a nejasnosti Smlouvy o dílo upřesnit a vyjasnit, a proto se rozhodly uzavřít tento dodatek.

II. PŘEDMĚT

1. Přílohu č. 2 Smlouvy o dílo, s názvem Dokumentace stavby, Smluvní strany mění následovně:

„S ohledem na skutečnost, že veřejná zakázka, na níž byla uzavřena tato Smlouva o dílo, byla zadávána v krizovém režimu způsobeném povodní v červnu 2013 za účelem opravy škod způsobených touto povodní, nebylo z časových důvodů možné vyhotovit dokumentaci stavby ze strany Objednatele. S ohledem na tuto skutečnost a v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek, které jsou přílohou číslo 3 Smlouvy o dílo, bude dokumentace stavby (projektová dokumentace) vyhotovena Zhotovitelem a odsouhlasena Objednatelem, bude-li shledáno, že je její vypracování nezbytné pro zajištění účelu a rozsahu Smlouvy o dílo.“

2. S ohledem na článek II.1 Dodatku tímto Smluvní strany mění odst. 3.3 Smlouvy o dílo následovně:

„Stavba bude odpovídat příslušným obecně závazným právním předpisům a technickým normám výrobců a bude provedena v souladu s touto smlouvou a v rozsahu dle této smlouvy a projektové dokumentace vypracované v souladu s článkem 5 VOP Zhotovitelem a odsouhlasenou Objednatel, bude-li shledáno, že je její vypracování nezbytné pro zajištění účelu a rozsahu Smlouvy o dílo.“

3. Zhotovitel se zavazuje do 24.9.2013 převést oceněný soupis prací s výkazem výměr (rozpočet), který je součástí souvisejících dokumentů, které jsou přílohou č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „Rozpočet“), do formátu ASPE (dále jen „Rozpočet ve formátu ASPE“), a tento předat Objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel je povinen převést Rozpočet na Rozpočet ve formátu ASPE tak, že Rozpočet ve formátu ASPE bude odpovídat Rozpočtu s tím, že Rozpočet ve formátu ASPE může Rozpočet pouze rozvádět, nikoliv však měnit, přičemž je povinen veškeré případné odchylky výslovně uvést, detailně popsat a zdůvodnit. Objednatel do 3 (tří) pracovních dnů odsouhlasí Zhotovitelem doručený Rozpočet ve formátu ASPE, nebo jej s uvedením výhrad vrátí Zhotoviteli k přepracování. Zhotovitel je povinen s přihlédnutím k výhradám Objednatel Rozpočet ve formátu ASPE přepracovat do 2 (dvou) pracovních dnů od doručení výhrad a takto přepracovaný Rozpočet ve formátu ASPE doručit Objednateli, který bude dále postupovat dle věty třetí. Objednatel odsouhlasený Rozpočet ve formátu ASPE nahrazuje Rozpočet ke dni, kdy se Zhotovitel prokazatelně dozví o odsouhlasení..
4. Smluvní strany tímto upravují zjevné chyby v psaní, které spočívají v chybných odkazech ve Smlouvě o dílo, a to následovně:
- v odst. 11.3 Smlouvy o dílo se odkaz na odst. 7.4 nahrazuje odkazem na odst. 6.4 Smlouvy o dílo;
 - v odst. 11.4 Smlouvy o dílo se odkaz na odst. 12.1 až 12.3 Smlouvy o dílo nahrazuje odkazem na odst. 11.1 až 11.3 Smlouvy o dílo;
 - v odst. 12.3 Smlouvy o dílo se odkazu na odst. 13.8 Smlouvy o dílo nahrazuje odkazem na odst. 12.8 Smlouvy o dílo.
5. S ohledem na prioritu jednotlivých dokumentů, stanovenou v článku 1.3 Všeobecných obchodních podmínek, které jsou přílohou číslo 3 Smlouvy o dílo, tímto Smluvní strany výslovně prohlašují, že v případě rozporu mezi údaji stanovenými v Příloze k nabídce, která je součástí přílohy č. 1 Smlouvy o dílo, a Smlouvou o dílo, se k údajům uvedeným v Příloze k nabídce nepřihlíží.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu smlouvy oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Praze dne 23 -09- 2013

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Středočeského kraje.
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
ICO: 00066001 DIČ: CZ0066001

Podpis: _____

Jméno: Bc. Zdeněk Dvořák

Funkce: ředitel

Zhotovitel:

Porr a.s., odštěpný závod 3 – asfaltové technologie Čechy

Podpis: _____

Jméno: Marek Kebrt

Funkce: vedoucí odštěpného závodu

Podpis: _____

Jméno: Ing. Michal Bobysud

Funkce: vedoucí přípravy staveb
odštěpného závodu
(na základě plné moci)

Porr a.s.


odštěpný závod 3 – asfaltové technologie Čechy

Sídlo: Praha 1, Nové Město
Václavské nám. 837/11, PSČ 110 00
Pracoviště: 100 00 Praha 10, Dubečská 3238/36
ICO: 43005560

V Praze dne 3. prosince 2012

Plnou moc přijímám.

V Praze dne 10.12.2012



OPIS

PLNÁ MOC

Porr a.s. (dále jen „akciová společnost“) IČO 43005560, se sídlem v Praze 1, Nové Město, Václavské nám. 837/11, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006, jejímž jménem jednají Ing. Antonín Daňa a Mag. Alois Janusch

zplnomocňuje vedoucího přípraveře odštěpného závodu 3

pana **Ing. Michala Bobysuda**, nar. 10. června 1976, trvalý pobyt Svěpomoci 298, Praha 5, občanský průkaz č. 105543481

k jednání jménem akciové společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu 3 podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 5.000.000,- Kč bez DPH.

a

k jednání jménem akciové společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu 3 podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádosti o účast v příslušných druzích zadávacích řízení,
- b) nabídky ve všech druzích zadávacích řízení,
- c) smlouvy o realizaci veřejných zakázek,


a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které zadavatel v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona nezadává podle tohoto zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013.

V Praze dne: 3. prosince 2012



Ing. Antonín Daňa



Mag. Alois Janusch

Plnou moc přijímám.

V Praze dne: 10.12.2012



Ing. Michal Bobysud

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.
V Praze dne

17-01-2013

Vidím se nepotvrzuje správnost a pravdivost
údajů uvedených v listině a jejich soulad s právními
předpisy a notář za obsah listiny neodpovídá.



Irena Dvořáková
pověřená
JUDr. Jiří Kotrlík
NOTÁŘEM V PRAZE

Krajské
Střední
Právní úřad
11
ICU 0000001

Středo
11
100 21 Praha 5
DIČ: CZ000000001