

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o provedení stavby ze dne 27. 6. 2014
„III/1169, most ev.č. 1169-4 Svatý Jan pod Skalou“

Č. smlouvy objednatele: 67/KSÚS/2014

Č. smlouvy zhotovitele: 18/3/2014

(dále jen „dodatek“ a „smlouva“)

Uzavřený níže uvedeného dne mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

zastoupená Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 4001-1535111/0710

dále jen „objednatel“

a

Prostav, s.r.o.

se sídlem Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady

zastoupená Ing. Vlastimilem Hlavatým, jednatelem

IČO: 25105914

DIČ: CZ25105914

bankovní spojení: ČS Nymburk

číslo účtu: 3240263399/0800

zapsaná v OR u MS Praha, oddíl C, vložka 50083

dále jen „zhotovitel“

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany konstatují, že stavební povolení, vztahující se k předmětu díla dle smlouvy, nabylo právní moci, a tedy smlouva nabyla účinnosti až dne 7. října 2014, přičemž se tak stalo z důvodů, které nemohla předvídat ani ovlivnit žádná ze smluvních stran. Jsou proto dány důvody pro postup předvídaný v článku VII. odst. 4 smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že je nadále v plném rozsahu schopen dodržet harmonogram prací, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy a který zhotovitele zavazuje realizovat dílo v termínu 8 měsíců ode dne zahájení prací.
3. Smluvní strany se proto tímto dodatkem dohodly na následující změně smlouvy, kterou se pouze výslovně zohledňuje skutečnost, že došlo k uplatnění postupu podle článku VII. odst. 4 a 8 smlouvy, a rovněž rozsah tohoto uplatnění:
Článek VII. odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla: nejpozději do 8 měsíců ode dne zahájení stavebních prací ve smyslu článku VII. odst. 2

této smlouvy. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s časovým harmonogramem, který je přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž za okamžik zahájení prací dle časového harmonogramu bude nadále považován den zahájení prací ve smyslu článku VII. odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel je však oprávněn předat dílo kdykoliv během dohodnuté doby.“

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Obě smluvní strany pro vyloučení všech pochybností potvrzují, že ve smyslu článku VII. odst. 7 smlouvy se provádění díla automaticky přerušuje po dobu trvání zimního období. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle smlouvy. Tato skutečnost nebude důvodem pro uzavření dalšího dodatku k této smlouvě.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží pět vyhotovení a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Říčanech dne 13 -10- 2014

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Žborovské 11 150 21 Praha 5
IČO: 00056001 DIČ: CZ00066001

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel

V Poděbradech dne 13 -10- 2014

Prostav, s.r.o.
tel./fax: 325 654 537
Na Chmelnic 533M, 290 01 Poděbrady
IČO: 251 05 914, DIČ: CZ25105914

Prostav, s.r.o.
Ing. Vlastimil Hlavatý
jednatel