

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o provedení stavby ze dne 26. 5. 2014
„III/1192, most ev.č. 1192-1 Chlum“

Č. smlouvy objednatele: 56/KSÚS/2014

Č. smlouvy zhotovitele: 53/2014

(dále jen „dodatek“ a „smlouva“)

uzavřený níže uvedeného dne mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

zastoupená Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 4001-1535111/0710

dále jen „Objednatel“

a

B E S, s.r.o.

se sídlem Sukova 625, 256 17 Benešov

zastoupená Ing. Tomášem Jelínkem, jednatelem

IČO: 43792553

DIČ: CZ43792553

bankovní spojení: ČS, a.s.

číslo účtu: 321096349/0800

zapsaná v OR u MS Praha, oddíl C, vložka 7496

dále jen „Zhotovitel“

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. května 2014 smlouvu o provedení stavby (dále jen „Smlouva o provedení stavby“) na plnění veřejné zakázky s názvem „III/1192, most ev.č. 1192-1 Chlum“ (dále jen „Dílo“).
2. Dále smluvní strany uzavřely dne 25.11.2014 Dodatek č. 1 a dne 18.09.2015 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provedení stavby.
3. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace Díla je nutné nechat vyhodnotit zkušebnou opakovaně zkoušky, tedy ke změně během realizace Díla. Tato změna bude mít vliv na změnu celkové ceny za Dílo.

4. V průběhu provádění Díla se tak vyskytla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, které zadavatel jednající náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba realizace dodatečných stavebních prací, které jsou současně nezbytné pro provedení původních stavebních prací, sjednaných ve Smlouvě o provedení stavby, tj. pro řádné dokončení Díla, které zároveň budou pravděpodobně znamenat překročení limitu smluvně stanoveného (tedy nad rámec vyžadovaný ZVZ) v čl. XI. odst. 14 druhá odrážka Smlouvy o provedení stavby.
5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o provedení stavby, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek XI. odst. 14 druhá odrážka Smlouvy o provedení stavby se zcela bez náhrady vypouští.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že výše uvedená změna Smlouvy o provedení stavby je uskutečněna v souladu s § 6 ZVZ.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o provedení stavby ve znění dodatků zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 27.11.2015

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel

V Benešově dne 27.11.2015

BES s.r.o.
256 07 BENEŠOV, SUKOVÁ 625 (17)
B E S, s.r.o.
Ing. Tomáš Jelínek
jednatel