

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 258/KSÚS/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 116/2013

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

ve věcech technických: Zdeněk Malec, Ivana Jurčíková

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

ZKP Kladno, s.r.o.

se sídlem: Vinařice 669, 273 07 Vinařice

IČ: 47545445

DIČ: CZ47545445

zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 27488

Jednající: Otto Zach

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Otto Zach

ve věcech technických: Otto Zach

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 4 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.7.2013 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/2363 Svatá km 2,000 – 2,400**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. Na základě článku 5.3 Všeobecných obchodních podmínek, které jsou přílohou č. 3 a nedílnou součástí Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen, pokud je to nezbytné pro zajištění účelu Smlouvy o dílo, vypracovat projektovou dokumentaci na Dílo.

3. V návaznosti na Zhotovitelem vypracovanou projektovou dokumentaci na Dílo a s tím související realizační dokumentaci Díla, včetně soupisu prací s výkazem výměr, byly zjištěny změny spočívající v potřebě snížení výměr u některých položek (dále jen „**Méněpráce**“).
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 12.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím textem:

Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

Cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
4 527 716,22	950 820,41	5 478 536,63

2. Oceněný soupis prací s výkazem výměr ve formátu ASPE, který byl Zhotovitelem zpracován a Objednatelem odsouhlasen v návaznosti na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, se nahrazuje aktualizovaným soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a odpovídá Zhotovitelem zpracované a Objednatelem odsouhlasené projektové dokumentaci na Dílo a realizační dokumentaci Díla.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 22.10.2014

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zeměvská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00058001 DIČ: CZ00058001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Ve Vinařicích dne 22 - 10 - 2014

Zhotovitel:

(Signature)



ZKP Kladno, s.r.o.
Otto Zach, jednatel