

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 248/KSÚS/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: SD-018-13

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

ve věcech technických: Václav Pavlík, Jan Mareš

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

název firmy: **USK s. r. o.**

se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 27138551

DIČ: CZ27138551

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 99183

Jednající: Ing. Petr Janda a Ing. Bořivoj Horák, jednatelé

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Petr Janda a Ing. Bořivoj Horák, jednatelé

ve věcech technických: Radoslav Drázký, vedoucí výrobního a obchodního oddělení

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 7. 2013 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/24635 Zelčín – Hořín km 8,000 – 11,900**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V průběhu plnění Díla byla zjištěna potřeba provedení změn spočívající ve zvýšení výměr u některých položek soupisu prací (dále jen „**Vícepráce**“).
3. Potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, přitom tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě o dílo. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu investičních nákladů na stavbu. Současně cena Víceprací činí celkem 499 200 Kč bez DPH, 604 032 Kč s DPH, a nepřevyšuje tak 20 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo, a to ani v součtu s předchozími sjednanými vícepracemi k Dílu.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.
5. Tento Dodatek je zároveň smlouvou na veřejnou zakázku na Vícepráce.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 12.1 Smlouvy o dílo, ve znění předchozích dodatků Smlouvy, se nahrazuje následujícím textem:

Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

Cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
5 672 855,04	1 191 299,56	6 864 154,60

2. Oceněný soupis prací s výkazem výměr ve formátu ASPE, který byl Zhotovitelem zpracován a Objednatelem odsouhlasen v návaznosti na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, se nahrazuje aktualizovaným soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 30.9.2013

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje. (101)
příspěvková organizace
Zberovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Mladé Boleslavi dne 30.9.2013

Zhotovitel:

USK s. r. o.
Ing. Petr Janda, jednatel

USK s. r. o.
Ing. Bořivoj Horák, jednatel

