

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 539/KSÚS/2015

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Společnost:

„COLAS + ČNES – Chotětov“

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Vedoucí společník:

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 261 77 005

DIČ: CZ 26177005

bankovní spojení Komerční banka a.s., č.ú.: 7408-201/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever, na základě plné moci

Společník:

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

IČ: 477 81 734

DIČ: CZ 47781734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

jejímž jménem jedná: Petr Horák, obchodní ředitel na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.11.2015 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/275 od kř. s I/16 Chotětov**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 2 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli.
3. S ohledem na objektivní nemožnost realizace Díla z důvodu nadcházejících nepříznivých klimatických podmínek znemožňující provádění stavebních prací v souladu s technologickými předpisy či technickými normami, mají Smluvní strany zájem na posunutí lhůty pro dokončení Díla, a proto se rozhodly uzavřít tento Dodatek.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.1 a 6.6 písm. c) Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. První věta v článku 4.1 Smlouvy o dílo se mění následovně:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 31.3.2016.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva (2) stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
4. Nedílnou součástí Dodatku jsou její následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový harmonogram provádění Díla;

V Říčanech dne - 4 -12- 2015

Objednatel:


Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Křižovska 11 180 21 Praha 8
DIČ: CZ00066091

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Praze dne - 4 -12- 2015

Zhotovitel:



COLAS + ČNES - Chotětov

Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever
- zplnomocněný zástupce COLAS CZ, a.s.
(vedoucí společník)

2/2

COLAS CZ, a.s.

oblast Sever

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177005 (6)

Tel.: 286003511, Fax: 286003500

HMG II/275 od kř. S I/16 Chotětov dodatek ke smlouvě **zhotovitel (společnost): COLAS + ČNES - Chotětov, Ke Klíčovu 9, 190 00, Praha 9**

stavba celkem 2 kalendářní měsíce	předávání staveniště	1 měsíc vlastní stavba					2 měsíc vlastní stavba			vyklizení staveniště
		16 až 19	zimní přestávka	16 až 23	24 až 31	24 až 31	1 až 15	15 až 23	24 až 30	
1 až 10										1 až 10
předání staveniště 10 dní od obdržení výzvy zadavatele, vytyčení sítí, realizace DIO, zahájení stavby 16.11.2015										
RDS, seřez navýšené krajnice, čištění propustků a příkopů, zemní práce, odvoz na skládku, diagnostika										
zimní přestávka 20.11.2015 - 15.2.2016										
frézování a recyklace podkladu, podklad z recyklatu										
vyrovňávka + spojovací postřik, pokládka ohrubné vrstvy + spojovací postřik, řezání spar										
krajnice, zálivka spar, VDZ a SZ, předání stavy, DSPS, stavba celkem 2 měsíce, předání díla 31.3.2016										
vyklizení staveniště do 10 dní od ukončení realizace díla										

COLAS + ČNES - Chotětov

