

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o provedení stavby ze dne 10.8.2015

„III/3291 Vrbčany, most ev. č. 3291-2“

Číslo smlouvy objednatele: 82/KSÚS/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: JHP/SDI/CA-14-143/15/0016

(dále jen „dodatek“ a „smlouva“) uzavřený níže uvedeného dne mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11

zastoupená Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 4001-1535111/0710

dále jen „objednatel“

a

JHP spol. s r.o.

se sídlem Ústřední 423/62, 102 00 Praha 10

zastoupená Ing. Karlem Frankotou, Ing. Irenou Sedmíkovou, jednatelem JHP spol. s r.o.

IČ: 45798290

DIČ: CZ45798290

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 1807842/0800

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10331

dále jen „zhotovitel“

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany konstatují, že smlouva byla uzavřena až dne 10. srpna 2015, přičemž se tak stalo z důvodů, které nemohla předvídat ani ovlivnit žádná ze smluvních stran. Jsou proto dány důvody pro postup předvídaný v článku VII. odst. 4 smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že je nadále schopen dodržet dobu realizace díla stanovenou harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy a který zhotovitele zavazuje realizovat dílo v termínu 185 dnů ode dne zahájení prací.
3. Smluvní strany se proto tímto dodatkem dohodly na následující změně smlouvy:

Článek VII. odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla: nejpozději do 185 dnů ode dne zahájení prací. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s časovým harmonogramem, který je přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž za okamžik zahájení prací dle časového harmonogramu bude nadále považován den zahájení prací ve smyslu čl. VII. odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel je však oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté doby.“

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Obě smluvní strany pro vyloučení všech pochybností potvrzují, že ve smyslu článku VII. odst. 7 smlouvy se provádění díla automaticky přerušuje po dobu trvání zimního období. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle smlouvy. Tato skutečnost nebude důvodem pro uzavření dalšího dodatku k této smlouvě.
3. Tento dodatek je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží pět vyhotovení a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Praze dne 11 -08- 2015

V Praze dne 11 -08- 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Bc. Zdeněk Dvořák

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic
Středočeský územní úřad
příspěvková organizace
Zborovská 11 159 21 Praha 5
IČO: 00058001 DIČ: CZ00058001

.....
Ing. Karel Frankota

jednatel JHP spol. s r.o.

.....
Ing. Irena Sedmíková

jednatel JHP spol. s r.o.

JHP
SÍLOSTY
JHP spol. s r.o.
Ústřední 423/62, 162 00 Praha 10