

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 243/KSÚS/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 25/07/2013SK

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

ve věcech technických: Jiří Procházka, Petr Holan

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Ing. Pavel Kabát

se sídlem: Sokolská 327, 281 44 Zásmuky

IČ: 11295317

místo podnikání: Komenského náměstí 54, 281 44 Zásmuky

DIČ: CZ5909221582

zápis v OR:

Jednající: Ing. Pavel Kabát

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kabát

ve věcech technických: Ing. Pavel Kabát

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.7.2013 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/33417 Kouřim km 1,500 – 1,510**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 3 Smlouvy o dílo, byl Zhotovitel povinen zajistit dokumentaci Díla ve stanoveném rozsahu, která podléhá odsouhlasení ze strany Objednatele.

3. S ohledem na objektivní nemožnost realizace díla z důvodu opětovného vzednutí hladiny rybníka Vavřinec, ležícího v těsné blízkosti staveniště, s ohledem na skutečnost, že proces odsouhlasení dokumentace (realizační dokumentace stavby a projektové dokumentace na Dílo) trval ze strany Objednatele déle, než bylo předpokládáno a taktéž z důvodu nadcházejících nepříznivých klimatických podmínek, mají Smluvní strany zájem na posunutí lhůty pro dokončení stavebních prací, a proto se rozhodly uzavřít tento Dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 8.3 Smlouvy o dílo se mění následovně:

„Termín pro dokončení stavebních prací je stanoven na 31.12.2014.“

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že uvedeným posunutím termínu dokončení stavebních prací není dotčena celková doba provádění prací, která vyplývá z harmonogramu, jenž je součástí přílohy č. 1 Smlouvy o dílo. Smluvní strany taktéž prohlašují, že uvedeným posunutím termínu dokončení stavebních prací není dotčen článek 5.7 Všeobecných obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 3 Smlouvy o dílo, neboť důvodem pro posunutí termínu dokončení nebylo porušení povinností ze strany Zhotovitele.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 23 - 10 - 2013

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (161)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00000001 DIČ: CZ00000001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Zásnukách dne 23 - 10 - 2013

Zhotovitel:

ING. PAVEL KABÁT (SK)
381 44 ZÁSMUKY KOMENSKÉHO NAM. 64
129531/111 DIČ: CZ5909221582
tel./fax: 321 770 340 (1)

Ing. Pavel Kabát
Ing. Pavel Kabát