

### Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 252/KSÚS/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 63/02/13

#### Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

ve věcech technických: Jiří Procházka

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

#### ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

IČ: 47781734

DIČ: CZ47781734

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4964

Jednající: Ing. Vladimír Dráb, předseda představenstva

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Petr Horák, obchodní ředitel,  
(plná moc ze dne 12.12.2012)

ve věcech technických: Vít Zápotočný, výkonný ředitel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“)

### I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.7.2013 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/3358 Čekánov km 0,800 – 2,865**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo v návaznosti na jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, které bylo iniciováno v rámci v krizového režimu způsobeného povodní v červnu 2013.

Proces vedoucí k uzavření Smlouvy o dílo probíhal v hektickém období, kdy primárním zájmem Objednatele bylo urychlené zahájení provádění činností směřujících k odstranění povodňových škod.

3. S ohledem na výše uvedené Smluvní strany zjistily, že zjevnou administrativní chybou došlo k nesprávnému označení místa realizace plnění dle Smlouvy o dílo. Smluvní strany mají zájem výše zmíněnou administrativní chybu v označení místa realizace stavebních prací dle Smlouvy o dílo opravit, a proto se rozhodly uzavřít tento Dodatek.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 3.2 Smlouvy o dílo se mění následovně:

„Místem realizace stavebních prací dle této smlouvy je „III/3358 Čekánov“ km 0,000 – 1,775 (dále jen „**Staveniště**“).

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že uvedenou opravou zjevné administrativní chyby není jakkoli dotčen rozsah stavebních prací, tj. předmět Smlouvy o dílo, ani nedochází k faktické změně místa realizace dle Smlouvy o dílo a oběma Smluvním stranám bylo již od počátku jednání (tj. již v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku) zcela zřejmé reálné místo plnění dle Smlouvy o dílo.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 27.11.2013

Objednatel:



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Kladně dne 28-11-2013

Zhotovitel:



**ČNES dopravní stavby, a.s.**

Petr Horák, obchodní ředitel

(na základě plné moci ze dne 12.12.2012)

