

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 293/KSÚS/2013

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

ve věcech technických: Jiří Procházka

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

název firmy: SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s.

se sídlem: Zbraslavice 331, PSČ 285 21,
ředitelství: Chotusická 1121, 286 22 Čáslav

IČ: 25261282

DIČ: CZ25261282

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5548

Jednající: Ing. Alois Holík, předseda představenstva

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Tvrdík, ředitel společnosti
(plná moc ze dne 2. dubna 2013)

ve věcech technických: Milan Čuda

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 7. 2013 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/3367 Zbraslavice - Pančava**“.
2. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo v návaznosti na jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, které bylo iniciováno v rámci v krizového režimu způsobeného povodní v červnu 2013. Proces vedoucí k uzavření Smlouvy o dílo probíhal v hektickém období, kdy primárním zájmem

Objednatel bylo urychlené zahájení provádění činností směřujících k odstranění povodňových škod.

- Objednatel s odstupem času od uzavření Smlouvy o dílo provedl základní revizi Smlouvy o dílo a identifikoval ve smluvním textu určité nepřesnosti a nejasnosti, které je třeba vyjasnit či upřesnit. Tyto nepřesnosti spočívají především v chybných odkazech a určitých rozporech mezi smluvním textem, popř. textem smlouvy a jejích příloh.
- Smluvní strany mají zájem výše zmíněné nepřesnosti a nejasnosti Smlouvy o dílo upřesnit a vyjasnit, a proto se rozhodly uzavřít tento dodatek.

II. ZMĚNA SMLOUVY

- Přílohu č. 2 Smlouvy o dílo, s názvem Dokumentace stavby, Smluvní strany mění následovně:

„S ohledem na skutečnost, že veřejná zakázka, na níž byla uzavřena tato Smlouva o dílo, byla zadávána v krizovém režimu způsobeným povodní v červnu 2013 za účelem opravy škod způsobených touto povodní, nebylo z časových důvodů možné vyhotovit dokumentaci stavby ze strany Objednatel. S ohledem na tuto skutečnost a v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek, které jsou přílohou číslo 3 Smlouvy o dílo, bude dokumentace stavby (projektová dokumentace) vyhotovena Zhotovitelem a odsouhlasena Objednatel, bude-li shledáno, že je její vypracování nezbytné pro zajištění účelu a rozsahu Smlouvy o dílo.“

- S ohledem na článek II.1 Dodatku tímto Smluvní strany mění odst. 3.3 Smlouvy o dílo následovně:

„Stavba bude odpovídat příslušným obecně právním předpisům a technickým normám výrobců a bude provedena v souladu a v rozsahu s projektovou dokumentací vypracovanou v souladu s článkem 5 VOP Zhotovitelem a odsouhlasenou Objednatel, bude-li shledáno, že je její vypracování nezbytné pro zajištění účelu a rozsahu Smlouvy o dílo.“

- Zhotovitel se zavazuje do 24.9.2013 převést oceněný soupis prací s výkazem výměr (rozpočet), který je součástí souvisejících dokumentů, které jsou přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, do formátu ASPE, a tento předat Objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel současně s předložením oceněného soupisu prací s výkazem výměr ve formátu ASPE předloží Zhotoviteli i čestné prohlášení Zhotovitele, že oceněný soupis prací s výkazem výměr ve formátu ASPE odpovídá soupisu a rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo (případné odchylky Zhotovitel v čestném prohlášení výslovně uvede, detailně popíše a zdůvodní). Objednatel odsouhlasí oceněný soupis prací s výkazem výměr ve formátu ASPE, pokud budou jednotlivé dílčí položky korespondovat s obecnými položkami uvedenými v soupisu prací s výkazem výměr (rozpočet), který je přílohou č. 1 Smlouvy o dílo. Pro vyloučení nejasností Smluvní strany uvádí, že oceněný soupis prací s výkazem výměr ve formátu ASPE může pouze rozvádět, nikoli měnit, oceněný soupis prací s výkazem výměr (rozpočet), který je přílohou č. 1 Smlouvy o dílo. Objednatel odsouhlasený oceněný soupis prací s výkazem výměr ve formátu ASPE nahradí stávající oceněný soupis prací s výkazem výměr (rozpočet), který je přílohou č. 1 Smlouvy o dílo.
- Smluvní strany tímto upravují zjevné chyby v psaní, které spočívají v chybných odkazech ve Smlouvě o dílo, a to následovně:

- v odst. 11.3 Smlouvy o dílo se odkaz na odst. 7.4 nahrazuje odkazem na odst. 6.4 Smlouvy o dílo;

- v odst. 11.4 Smlouvy o dílo se odkaz na odst. 12.1 až 12.3 Smlouvy o dílo nahrazuje odkazem na odst. 11.1 až 11.3 Smlouvy o dílo;
 - v odst. 12.3 Smlouvy o dílo se odkazu na odst. 13.8 Smlouvy o dílo nahrazuje odkazem na odst. 12.8 Smlouvy o dílo.
5. S ohledem na prioritu jednotlivých dokumentů, stanovenou v článku 1.3 Všeobecných obchodních podmínek, které jsou přílohou číslo 3 Smlouvy o dílo, tímto Smluvní strany výslovně prohlašují, že v případě rozporu mezi údaji stanovenými v Příloze k nabídce, která je součástí přílohy č. 1 Smlouvy o dílo, a Smlouvou o dílo, se k údajům uvedeným v Příloze k nabídce nepřihlíží.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den podpisu smlouvy oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

18-09-2013

V Praze dne

V Čáslavi dne 18. 9. 2013

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace** (50)
 Zborovské 11 150 21 Praha 5
 IČO: 00000071 DIČ: CZ00068001

Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s.
 Ing. Lubomír Tvrdík, ředitel společnosti
 (plná moc ze dne 2. dubna 2013)

SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.
 285 21 Zbraslavice 831 ②
 ředitelství: Chotusická 1121, 286 22 Čáslav
 IČO: 252 61 282, tel.: 327 312 351-3