

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení stavby

**„Protihluková opatření Silnice II/111 Divišov, ulice Benešovská a Šternberská km
18,476 - 20,000“**

Číslo smlouvy objednatele: 380/KSÚS/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: 7 - 1287A/14

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11

zastoupená Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

bankovní spojení:

Česká národní banka, číslo účtu: 4001-1535111/0710

Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7730-161/0100

dále jen „objednatel“

a

Porr a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Porr a.s., odštěpný závod - Čechy

se sídlem Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

korrespondenční adresa Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

zastoupená Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu - Čechy a Ing. Radkem

Čudou, vedoucím obchodního úseku odštěpného závodu - Čechy - na základě plné moci
(společně)

IČO: 43005560

DIC: CZ43005560

bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.

číslo účtu: 1091107720/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vl. 1006

dále jen „zhotovitel“

jejímž předmětem je provedení díla - stavby

**„Protihluková opatření Silnice II/111 Divišov, ulice Benešovská a Šternberská km
18,476 - 20,000“**

Článek I.

Předmět dodatku

1. Z důvodu klimatických podmínek a v souladu s článkem VII. odst. 7. smlouvy vydal objednatel dne 29. 11. 2014 zhotoviteli pokyn k přerušení provádění díla. Zhotovitel je oprávněn přistoupit k obnovení provádění díla až po obdržení příslušného písemného pokynu objednatele.
2. V návaznosti na uvedené přerušení provádění díla a za účelem odstranění případných nejasností se smluvní strany v souladu s článkem XVII. bodem 4. smlouvy dohodly na následující změně konkrétních termínů plnění díla, uvedených v článku VII. bodech 2. a 3. smlouvy.
3. Článek VII. bod 2. smlouvy nově zní: „Termín zahájení stavební prací: nejpozději do 10 dnů od doručení písemného pokynu objednatele k obnovení provádění díla.“
4. Článek VII. bod 3. smlouvy nově zní: „Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla: nejpozději do 30 dnů od zahájení stavebních prací na základě pokynu objednatele k obnovení provádění díla. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s časovým harmonogramem, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je však oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté doby.“
5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je tato příloha:
 - a) Plná moc zhotovitele
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží pět vyhotovení a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku č. 1 a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.

V PRAZE dne 29 -11- 2014

V PRAZE dne 29 -11- 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (IČO)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 6
IČO: 00056001 DIČ: CZ00056001

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

-7-
Porr a.s.
odštěpný závod – Čechy
Důvodová 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005300



Porr a.s.
Ing. Pavel Hirsch
vedoucí odštěpného závodu Porr a.s.,
odštěpný závod – Čechy



Ing. Radek Čuda
vedoucí obchodního úseku odštěpného
závodu Porr a.s., odštěpný závod -
Čechy (na základě plné moci)

PLNÁ MOC

Porr a.s. (dále jen „akciová společnost“) IČO 43005560, se sídlem Praha 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006, zastoupená členy představenstva Ing. Antonínem Daňou, Ing. Štefanem Havlíkem, Josefem Husarem a Ing. Luborem Nôtou

zplnomocňuje vedoucího obchodního úseku odštěpného závodu – Čechy

pana **Ing. Radka Čudu**, nar. 26. února 1967, trvalý pobyt Praha 4, U družstva Repo 946/5, občanský průkaz č. 200597060

k právnímu jednání jménem akciové společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu – Čechy podepisoval objednávky a smlouvy na subdávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 5.000.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem akciové společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu – Čechy podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádosti o účast v příslušných druhích zadávacích řízení,
- b) smlouvy o sdružení,
- c) nabídky ve všech druhích zadávacích řízení,
- d) smlouvy o realizaci veřejných zakázek,

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které zadavatel v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona nezadává podle tohoto zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.

V Praze dne: 5. prosince 2014


Ing. Antonín Daňa
Josef Husar

Plnou moc přijímám.

V Praze dne: 17. 12. 2014


Ing. Radek Čuda

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.
V Praze dne 18-12-2014

Vidimací se nepotvrzuje správnost a pravdivost
údajů uvedených v listině a jejich soulad s právními
předpisy a notář za obsah listiny neodpovídá.



Lucie Doušová
pověřená
JUDr. Jiřím Kotrlíkem
NOTÁŘEM V PRAZE