

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

č. smlouvy objednatele: 343/KSUS/2014

č. smlouvy zhotovitele: 1511.4040736TVE.01

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

„SILNICE II/268 KNĚŽMOST, KM 5,129-6,474, OPRAVA POVRCHU VOZOVKY“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem:

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ:

00066001

osoba zastupující zadavatele:

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

Bc. Zdeněk Dvořák

ve věcech technických:

Ing. Jan Mareš

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., č.ú. 7730-161/0100

Česká národní banka, č.ú. 2006-1535111/0710

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem:

Národní 138/10, PSČ 110 00, Praha 1

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Zastoupen:

Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

Ing. Libor Gaida, ved. obchodního odboru,

mimo podpisu smlouvy a dodatků

ve věcech technických:

Ing. Tomáš Veselý, hlavní stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku dohodly na uzavření následujícího dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto mění termíny plnění díla stanovené v článku IV.1 smlouvy následovně:
Ukončení doby plnění: nejpozději do 15. 11. 2014.

2. Termín ukončení doby plnění se mění na základě zápisu o předání a převzetí staveniště, který tvoří přílohu tohoto dodatku, neboť staveniště bylo skutečně předáno až ke dni 9. 9. 2014 oproti původnímu předpokládanému termínu ze smlouvy o dílo (07/2014).

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Podpis: _____
Jméno: Bc. Zdeněk Dyvořák
Funkce: ředitel organizace
Datum: 22-08-2014

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

EUROVIA CS, a.s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Petr Tesař
Funkce: ředitel závodu Praha západ
Datum: 22-08-2014

EUROVIA CS, a.s.
Průmyslová zóna - Čestla, st. ul.
250 67 Praha - západ, s. 144/1
150 07 Praha 5 - Smolná

Z á p i s

1. Název stavby : „Silnice II/268 Kněžmost, km 5,129 – 6,747, oprava povrchu vozovky“
2. Místo stavby : sil. II/268 v průtahu obcí Kněžmost
3. Investor stavby : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěv. org. se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
4. Zhotovitel stavby : EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1
stavbyvedoucí: *Dana Šimůnková, 731601872*
5. Inženýrská činnost a TDI : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, oblast Mn.Hradiště
Jan Mareš, tel. 736623706
Vladimír Buchar, tel. 736623713
Petr Valkoun, tel. 736623715
6. Termíny: zahájení: *10.9.*..... 20*19*
dokončení: *10.10.*..... 20*19*

Předmětem předání staveniště je realizace stavby „Silnice II/268 Kněžmost, km 5.129 – 6.474, oprava povrchu vozovky“

Vytyčení staveniště a jednotlivých podzemních inženýrských sítí si zajistí zhotovitel v rámci smlouvy o dílo. Zajistí vytyčovací protokoly a provede zápis do stavebního deníku.

Dokumentace a kopie souhlasu s ohlášenou stavbou k provádění stavby byly zhotoviteli předány ke dni předání a převzetí staveniště.

Postup prací bude probíhat podle projektové dokumentace, stavebních povolení a vydaných dokumentů o dopravních opatřeních.

Před zahájením stavebních prací předloží zhotovitel příslušné technologické postupy, zkušební a kontrolní plán a aktualizovaný harmonogram výstavby doplněný o finanční prostředky.

Před zahájením stavebních prací zajistí zhotovitel v rámci smlouvy o dílo Rozhodnutí o „Dopravně inženýrském opatření“.

Zhotovitel bude vést jeden SD, který bude k dispozici na stavbě.

Zhotovitel zajistí kontrolu provedení značení stanoveného v DIR se zápisem TDI a Policie ČR do stavebního deníku.

Na stavbě budou pravidelné kontrolní dny, každý lichý/sudý týden, vždy v/le v hod., pokud nebude určeno jinak.

