

1. DODATEK SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb, obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů na dodávku stavby:

Výměna plotu ve skladovém areálu, p.č. 557 a 554, k.ú. Josefov u Jaroměře.

Číslo smlouvy:

objednatele: **SD/OMM-0321/2013-D01**

zhotovitele: **3/2013**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Jaroměř

Se sídlem: Náměstí ČSA 16, 551 33 Jaroměř

Zastoupený: Ing. Jiří Klepsa, starosta města

Telefon: 491 847 111

Fax: 491 810 292

IČO: 00272728

DIČ: CZ00272728

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Náchod

Číslo účtu: 9005-820551/0100

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jiří Klepsa, starosta města

Technický dozor objednatele: Tomáš Morávek, odbor majetku města

Zhotovitel: STAVIBET s.r.o.

Se sídlem: Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí

Zastoupený: Františkem Jílkem, jednatelem společnosti

Telefon: 777591661

Fax: -

IČO: 27472922

DIČ: CZ27472922

Bankovní spojení: GeMoney Bank v Dobrušce

Číslo účtu: 172700695/0600

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: František Jílek

Stavbyvedoucí: Ing. Ivan Paulus, číslo ČKAIT 0600729

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka.

Po dohodě smluvních stran se mění a doplňují následující články a body smlouvy:

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

článek III se doplňuje o bod

III.2.3. Rozsah 1. části oplocení ul. 5. května se zvětšuje o jednu řadu betonových tvarovek plotové zdi (podezdívky) pro vyrovnaní konfigurace přilehlého terénu a o dodatečně požadovanou úpravu brány o vstupní branku a výplň brány a branky z poplastovaného pletiva.

V. CENA DÍLA

článek V. bod V.1.1 se mění

V.1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

V.1.1 Výměna plotu ve skladovém areálu - 1. část, ul. 5.května

Cena díla bez DPH

292 568,- Kč

1. dodatek SOD

45 841,- Kč

Celkem bez DPH

338 409,- Kč

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

článek XIV. se doplňuje o body:

XIV.7. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Smluvní strany po řádném přečtení dodatku smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dodatku smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek smlouvy podepisují.

Dodatek smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl schválen RM dne 19.12.2013 pod číslem usnesení 1190-40-2013-OMM-RM.

Seznam příloh: Položkový rozpočet dodatečných prací

V Českém Meziříčí, dne 31.12.2013

V Jaroměři, dne 31.12.2013


 **stavibet** s.r.o. stavební
obchodní
společnost
provozovna: Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí
tel.: 777 591 661, 775 191 661, fax: 494 661 096
IČO: 274 72 422, DIČ: CZ27472922



Zhotovitel:

František Jílek, jednatel společnosti



Objednatel: ...

Ing. Jiří Klepsa, starosta města

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

ROZPOČET - 1. dodatek

Stavba: plot-sklady_uprava2 - Výměna plotu ve skladovém areálu
 Objekt: 1část - Výměna plotu ve skladovém areálu - 1. část, ul. 5.května

Část': ul.5.května - část 1 - ul. 5. května, Jaroměř - Josefov

Místo: ul. 5.května , Jaroměř - Josefov

Datum: 06.12.2013

Objednavatel: Město Jaroměř, nám. ČSA 16, Jaroměř
 Zhotovitel: STAVIBET s.r.o., České Meziříčí

Projektant: Marcela Greplová, Husova 112,
 Zpracovatel: Paulus, Stavibet s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
21a	K	348272153	Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek jednostranně štípaných přírodních na MC vč spárování	m2	19,390	1 900,00	36 841,00
53a	K	767658919	Oprava a údržba stávající brány - demontáž plechové výplně, vložení vstupní branky, výplň brány a branky poplastované pletivo	kus	1,000	9 000,00	9 000,00

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

45 841,00
9 627,00
55 468,00