

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Králův Dvůr**
se sídlem: náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
zastoupený: Petrem Vychodilem – starostou města
IČ: 00509701
DIČ: CZ 00509701
Bankovní spojení: 3922131/0100 Komerční banka a.s.
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Vychodil, starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Petr Vychodil, starosta města
Ing. Zbyněk Hrabák, tajemník

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
zástupce: Ing. Vladimír Král, v zastoupení dle plné moci ze dne 3.1.2018
David Müller, v zastoupení dle plné moci ze dne 3.1.2018
IČ: 60838744
DIČ: CZ 60838744
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 112071233/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Král, technický vedoucí oblasti
David Müller, vedoucí odd. přípravy a kalkulací
Ing. Richard Romolini, hlavní stavbyvedoucí - VPJ
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Richard Romolini, hlavní stavbyvedoucí – VPJ
Ing. Jiří Bauer, stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k základní smlouvě o dílo ze dne 2.8.2018 na zhotovení díla „Oprava komunikace v ulici Pod Bory, Králův Dvůr“.

Smlouva o dílo se mění takto:

Článek 2 - Předmět smlouvy

původní znění článku 2 odst. 2.3 se doplňuje o:

Předmět smlouvy se doplňuje o provedení odsouhlasených víceprací a méněprací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

Ostatní znění článku se nemění.

Článek 4 - Cena díla

původní znění článku 4 odst. 4.1 se nahrazuje tímto zněním:

Dohodnutá cena díla, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli díla, se snižuje o 330 297,55 Kč bez DPH a nyní činí 2 743 327,75 Kč (slovy: dvě miliony sedmsetčtyřicetřítisíc třicet dva set sedm korun českých a sedmdesát pět haléřů) bez daně z přidané hodnoty.

Cena celkem dle základní SoD	3 073 625,30 Kč
Méně práce	- 126 893,94 Kč
Více práce – úprava odvodnění	62 604,63 Kč
Odpočet za práce prováděné plynáři	- 266 008,24 Kč
Nová Cena celkem SoD	2 743 327,75 Kč

Ostatní články a ustanovení základní smlouvy o dílo, neřešené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 výtisky obdrží zhotovitel. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu Dodatku č. 2 a jeho autentičnost potvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Smlouvu přezkoumal(a):

12-12-2018
V Králově Dvoře, dne

V Praze dne 12.12.2018

Za objednatele:

Petr Vychodil
starosta města



Za zhotovitele:

Ing. Richard Romolini
v zastoupení dle plné moci ze dne 3.1.2018

David Müller

v zastoupení dle plné moci ze dne 3.1.2018

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2018/23/32 ze dne 26.11.2018

V Králově Dvoře, dne 12-12-2018

Město Králův Dvůr



ROZPOČET

Stavba: Oprava komunikace Pod Bory Králův Dvůr
Objekt: Interní SP pro Skotia a výkony na Investora
Část:

JKSO:

Objednatel: Město Králův Dvůr
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 06.12.2018

Příloha č. 1 k Dodatku č. 2

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	SoD			skutečnost			Dodatek č. 2	
						Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Rekapitulace:

Cena celkem dle základní SoD

Měněpráce

Vícepráce – úprava odvodnění

Odpočít za práce prováděné plynáři

Nová Cena celkem SoD

3 073 625,30

-126 893,94

62 604,63

-266 008,24

2 743 327,75

ROZPOČET

Stavba: Oprava komunikace Pod Bory Králův Dvůr
Objekt: Interní SP pro Skonta a výkony na Investora
Část:

JKSO:

Objednatel: Město Králův Dvůr
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 06.12.2018

Příloha č. 1 k Dodatku č. 2



				SoD				skutečnost				Dodatek č. 2	
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Export From Excel													
2018-701JK-02-ET-1 - SO-100													
Práce a dodávky HSV													
Zemní práce													
1			113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo žvíce a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	230,000	190,44	43 801,20	21,0	230,000	43 801,20	0,000	0,00
2			113107222	Odstištění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 535,000	65,35	100 312,25	21,0	1 535,000	100 312,25	0,000	0,00
3			113107231	Odstištění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1 091,000	120,63	131 607,33	21,0	1 091,000	131 607,33	0,000	0,00
4			113107242	Odstištění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	214,000	38,12	8 157,68	21,0	214,000	8 157,68	0,000	0,00
5			113107243	Odstištění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1 080,000	57,18	61 754,40	21,0	1 080,000	61 754,40	0,000	0,00
6			113107324	Odstištění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	24,000	114,36	2 744,64	21,0	24,000	2 744,64	0,000	0,00
7			113202111	Vytřetí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojících	m	380,000	60,99	23 176,20	21,0	380,000	23 176,20	0,000	0,00
8			181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v horní tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 808,600	19,38	35 050,67	21,0	1 580,000	30 620,40	-228,600	-4 430,27
Komunikace pozemní													
9			564851111	Podklad ze štiřkordit SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 110,000	157,51	174 836,10	21,0	1 110,000	174 836,10	0,000	0,00
10			564871111	Podklad ze štiřkordit SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	190,000	271,51	51 586,90	21,0	190,000	51 586,90	0,000	0,00
11			565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 110,000	242,88	269 596,80	21,0	1 100,000	267 168,00	-10,000	-2 428,80
12			573191111	Postřik infiltriční katalonivní emulzí v množství 1, 00 kg/m2	m2	1 110,000	18,12	20 113,20	21,0	1 100,000	19 932,00	-10,000	-181,20
								1 132 862,93		1 100 888,89		-31 974,04	

ROZPOČET

Stavba: Oprava komunikace Pod Bory Králův Dvůr
Objekt: Interní SP pro Skonta a výkony na Investora
Část: JKSO:

Objednatel: Město Králův Dvůr
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 06.12.2018

Příloha č. 1 k Dodatku č. 2



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	SoD				skutečnost			Dodatek č. 2	
						Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13			573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m ²	m ²	1 110,000	11,49	12 753,90	21,0	1 100,000	12 639,00	-10,000	-114,90	
14			577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuštění tř. 40 mm	m ²	1 110,000	221,16	245 487,60	21,0	1 100,000	243 276,00	-10,000	-2 211,60	
15			596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tř. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tř. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m ²	m ²	370,000	339,92	125 770,40	21,0	310,700	105 613,14	-59,300	-20 157,26	
16			59245015	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x8 cm přírodní	m ²	378,010	245,67	92 865,72	21,0	309,500	76 034,87	-68,510	-16 830,85	
17			59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m ²	3,090	609,54	1 883,48	21,0	1,200	731,45	-1,890	-1 152,03	
18			596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tř. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tř. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m ²	m ²	190,000	352,42	66 959,80	21,0	206,700	72 845,21	16,700	5 885,41	
19			59245010	dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm barevná	m ²	192,095	357,22	68 620,18	21,0	206,700	73 837,37	14,605	5 217,20	
20			59245006-R	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m ²	3,605	662,65	2 388,85	21,0	3,605	2 388,85	0,000	0,00	
Trubní vedení						32 554,76		30 987,90		-1 566,86				
21			899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	1 871,25	7 485,00	21,0	4,000	7 485,00	0,000	0,00	
22			899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupky nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	16,000	1 566,86	25 069,76	21,0	15,000	23 502,90	-1,000	-1 566,86	
Ostatní konstrukce a práce, bourání						281 773,16		259 400,91		-22 372,25				
23			916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	380,000	467,64	177 703,20	21,0	412,800	193 041,79	32,800	15 338,59	
24			59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	383,800	144,75	55 555,05	21,0	412,800	59 752,80	29,000	4 197,75	
25			916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	82,000	437,31	35 859,42	21,0	0,000	0,00	-82,000	-35 859,42	
26			59217012	obrubník betonový zahradní 50x8x25 cm	m	82,820	73,04	6 049,17	21,0	0,000	0,00	-82,820	-6 049,17	
27			919121211	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo železobetonovém křtu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 15 mm	m	28,000	91,20	2 553,60	21,0	28,000	2 553,60	0,000	0,00	

ROZPOČET

Stavba: Oprava komunikace Pod Bory Králův Dvůr
Objekt: Interní SP pro Skonita a výkony na Investora
Část:

JKSO:

Objednatel: Město Králův Dvůr
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 06.12.2018

Příloha č. 1 k Dodatku č. 2



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	SoD					skutečnost			Dodatek č. 2	
						Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH		Množství celkem	Cena celkem		Množství celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13	14
28			919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živé níže ti, přes 50 do 100 mm	m	28,000	51,02	1 428,56	21,0		28,000	1 428,56		0,000	0,00
29			919735112	Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	28,000	93,72	2 624,16	21,0		28,000	2 624,16		0,000	0,00
Přesun sítě								290 740,25				290 740,25			0,00
30			997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze syčících materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 261,805	16,77	21 160,47	21,0		1 261,805	21 160,47		0,000	0,00
31			997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	11 356,245	6,99	79 380,15	21,0		11 356,245	79 380,15		0,000	0,00
32			997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	82,076	16,77	1 376,41	21,0		82,076	1 376,41		0,000	0,00
33			997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	738,684	6,99	5 163,40	21,0		738,684	5 163,40		0,000	0,00
34			997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	496,451	139,79	69 398,89	21,0		496,451	69 398,89		0,000	0,00
35			997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	388,360	153,76	59 714,23	21,0		388,360	59 714,23		0,000	0,00
36			997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	459,070	118,82	54 546,70	21,0		459,070	54 546,70		0,000	0,00
Přesun hmot								39 540,50				39 540,50			0,00
37			998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 550,000	25,51	39 540,50	21,0		1 550,000	39 540,50		0,000	0,00
Vedlejší rozpočtové náklady								47 638,57				47 638,57			0,00
Průzkumné, geodetické a projektové práce								13 978,56				13 978,56			0,00
38			012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	13 978,56	13 978,56	21,0		1,000	13 978,56		0,000	0,00
Inženýrská činnost								12 692,17				12 692,17			0,00
39			045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	12 692,17	12 692,17	21,0		1,000	12 692,17		0,000	0,00
Provozní vlivy								20 967,84				20 967,84			0,00
40			072002000	Silniční provoz	kpl	1,000	20 967,84	20 967,84	21,0		1,000	20 967,84		0,000	0,00
2018-701K-02-ET-II - SO-100								841 910,76				775 360,24			-66 550,52
Práce a dodávky HSV								818 091,48				751 540,96			-66 550,52
Zemní práce								92 784,18				89 908,64			-2 875,54

ROZPOČET

Stavba: Oprava komunikace Pod Bory Králův Dvůr
Objekt: Interní SP pro Skotla a výkony na Investora

Část:
JKSO:

Objednatel: Město Králův Dvůr
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 06.12.2018

Příloha č. 1 k Dodatku č. 2



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	SoD				skutečnost				Dodatek č. 2	
						Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
41			113106123	Rozběrání dlažeb komunikací pro pěší s přemisťováním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo žlvice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	3,000	190,44	571,32	21,0	3,000	571,32	0,000		0,00	
42			113107171	Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemisťováním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	195,000	120,63	23 522,85	21,0	195,000	23 522,85	0,000		0,00	
43			113107183	Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemisťováním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	195,000	57,18	11 150,10	21,0	195,000	11 150,10	0,000		0,00	
44			113107222	Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemisťováním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	358,000	65,35	23 395,30	21,0	358,000	23 395,30	0,000		0,00	
45			113107242	Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemisťováním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	160,000	38,12	6 099,20	21,0	160,000	6 099,20	0,000		0,00	
46			113202111	Výrhní obrub s vybouráním lože, s přemisťováním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníku nebo obrubníků stojatých	m	183,000	60,99	11 161,17	21,0	175,000	10 673,25	-8,000		-487,92	
47			121101102	Sejmání ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemisťováním na hromady v místě uplštění nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	4,500	249,87	1 124,42	21,0	4,500	1 124,42	0,000		0,00	
48			181951102	Uprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	813,200	19,38	15 759,82	21,0	690,000	13 372,20	-123,200		-2 387,62	
								499 970,79			451 930,34			-48 040,45	
Komunikace pozemní															
49			564851111	Podklad ze štěrku SD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	514,000	157,51	80 960,14	21,0	514,000	80 960,14	0,000		0,00	
50			564871111	Podklad ze štěrku SD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	65,000	271,51	17 648,15	21,0	65,000	17 648,15	0,000		0,00	
51			565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	514,000	242,88	124 840,32	21,0	473,000	114 882,24	-41,000		-9 958,08	
52			573191111	Posítky infiltrační kationaktivy emulze v množství 1,00 kg/m2	m2	514,000	18,12	9 313,68	21,0	473,000	8 570,76	-41,000		-742,92	
53			573231108	Posítky spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	514,000	11,49	5 905,86	21,0	473,000	5 434,77	-41,000		-471,09	
54			577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	514,000	221,16	113 676,24	21,0	473,000	104 608,68	-41,000		-9 067,56	

ROZPOČET

Stavba: Oprava komunikace Pod Bory Kralův Dvůr
Objekt: Interní SP pro Skotia a výkony na Investora
Část:

JKSO:

Objednatel: Město Kralův Dvůr
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 06.12.2018

Příloha č. 1 k Dodatku č. 2



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	SoD				skutečnost			Dodatek č. 2	
					MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55			59621112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m ²	m ²	170,000	339,92	57 786,40	21,0	120,000	40 790,40	-50,000	-16 996,00
56			59245015	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m ²	175,100	245,67	43 016,82	21,0	120,000	29 480,40	-55,100	-13 536,42
57			596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m ²	m ²	65,000	352,42	22 907,30	21,0	95,000	33 479,90	30,000	10 572,60
58			59245010	dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm barevná	m ²	66,950	357,22	23 915,88	21,0	45,000	16 074,90	-21,950	-7 840,98
Trubní vedení								10 009,94			8 138,69		-1 871,25
59			899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	1 871,25	3 742,50	21,0	1,000	1 871,25	-1,000	-1 871,25
60			899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	4,000	1 566,86	6 267,44	21,0	4,000	6 267,44	0,000	0,00
Ostatní konstrukce a práce, bourání								130 238,36			116 475,08		-13 763,28
61			916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	187,000	467,64	87 448,68	21,0	175,000	81 837,00	-12,000	-5 611,68
62			59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	188,870	144,75	27 338,93	21,0	175,000	25 331,25	-13,870	-2 007,68
63			916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	27,000	437,31	11 807,37	21,0	15,000	6 559,65	-12,000	-5 247,72
64			59217012	obrubník betonový zahradní 50x8x25 cm	m	27,270	73,04	1 991,80	21,0	15,000	1 095,60	-12,270	-896,20
65			919121211	Uřesnění dlaždic spár závlahou za studena v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod závlahou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 15 mm	m	7,000	91,20	638,40	21,0	7,000	638,40	0,000	0,00
66			919731122	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živčinné tl. přes 50 do 100 mm	m	7,000	51,02	357,14	21,0	7,000	357,14	0,000	0,00
67			919735112	Řezání stávajícího živčinného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	7,000	93,72	656,04	21,0	7,000	656,04	0,000	0,00
Přesun sutě								66 210,81			66 210,81		0,00
68			997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	264,795	16,77	4 440,61	21,0	264,795	4 440,61	0,000	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava komunikace Pod Bory Králův Dvůr
Objekt: Interní SP pro Skotia a výkony na Investora
Část: JKSO:

Objednatel: Město Králův Dvůr
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 06.12.2018

Příloha č. 1 k Dodatku č. 2



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	SoD						skutečnost		Dodatek č. 2	
						Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
69			997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Píplátek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km	t	2 383,155	6,99	16 658,25	21,0	2 383,155	16 658,25	0,000	0,000	0,000	0,00
70			997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	40,647	16,77	681,65	21,0	40,647	681,65	0,000	0,000	0,000	0,00
71			997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Píplátek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km	t	365,823	6,99	2 557,10	21,0	365,823	2 557,10	0,000	0,000	0,000	0,00
72			997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	104,802	139,79	14 650,27	21,0	104,802	14 650,27	0,000	0,000	0,000	0,00
73			997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dřevu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	96,820	153,76	14 887,04	21,0	96,820	14 887,04	0,000	0,000	0,000	0,00
74			997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	103,820	118,82	12 335,89	21,0	103,820	12 335,89	0,000	0,000	0,000	0,00
75			998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živitým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	740,000	25,51	18 877,40	21,0	740,000	18 877,40	0,000	0,000	0,000	0,00
76			012002000	Vedlejší rozpočtové náklady				23 819,28			23 819,28				0,00
77			045002000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	6 989,28	6 989,28	21,0	1,000	6 989,28	0,000	0,000	0,000	0,00
78			072002000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	6 346,08	6 346,08	21,0	1,000	6 346,08	0,000	0,000	0,000	0,00
79			899211111	Kompletační a koordináční činnost	ks	0,000	4 995,00	0,00	21,0	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
80			573191111	Provozní vlivy	ks	0,000	7 548,21	0,00	21,0	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
81			565135121	Vícepráce - úprava odvodnění	m2	0,000	242,88	0,00	21,0	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
82			573191111	Práce a dodávky HSV	m2	0,000	18,12	0,00	21,0	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
83			573191111	Trubní vedení	m2	0,000	18,12	0,00	21,0	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
84			573191111	Úprava uliční vpusti - výměna mříže s rámelem	ks	0,000	4 995,00	0,00	21,0	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
85			573191111	Nahrazení šachtového konusu zákrutovou deskou	ks	0,000	7 548,21	0,00	21,0	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
86			573191111	Odpočet za práce prováděné plynáři				0,00			0,00				0,00
87			573191111	Odpočet za práce prováděné plynáři				0,00			0,00				0,00
88			573191111	Odpočet za práce prováděné plynáři				0,00			0,00				0,00
89			573191111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,000	242,88	0,00	21,0	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
90			573191111	Postřik infiltranční kationaktivní emulze v množství 1,00 kg/m2	m2	0,000	18,12	0,00	21,0	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava komunikace Pod Bory Králův Dvůr
Objekt: Interní SP pro Skonta a výkony na investora
Část:

JKSO:

Objednatel: Město Králův Dvůr
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 06.12.2018

Příloha č. 1 k Dodatku č. 2



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	SoD				skutečnost			Dodatek č. 2	
						Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
83			573231108	Posřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	0,000	11,49	0,00	21,0	-538,860	-6 191,50	-538,860	-6 191,50	
84			577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	0,000	221,16	0,00	21,0	-538,860	-119 174,28	-538,860	-119 174,28	