

Dodatek č.1. smlouvy o dílo č. 77/2012/RK

(dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku)

Čl. I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou

náměstí T.G. Masaryka 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou

zastoupen: Ing. Miloslavem Příkrylem - starostou

IČ: 00301493

DIČ: CZ00301493

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 15481

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel: TRAWEKO 96 s.r.o.

sídlo: Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou

jednající: Zdeňkem Trávníčkem - jednatelem

IČ: 25363751

DIČ: CZ25363751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 15481

dále jen „zhotovitel“

Čl. VI.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit stavbu: "Rekonstrukce objektu č. p. 1380 v Lipníku nad Bečvou" specifikovanou položkovým rozpočtem, který je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku č.1. SoD.
2. Tímto dodatkem se mění následující ustanovení původní smlouvy o dílo č. 77/2012/RK
3. Předmět díla se upravuje o změnu rozsahu prací- vícepráce I, vícepráce II, změna materiálu pl. potrubí, VZT komplet, veřejné osvětlení, izolace potrubí ZTI, ležatá kanalizace a zemní práce, venkovní výplně otvorů RAL 7044, opony a závěsy, UT nová PD, UT původní rozpočet, odpočtový plynoměr (malý kotel), podlahy z dlažby, obklady keramické

Čl. X.

Cena díla

1. Na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s platnými právními předpisy se cena za dílo upravuje o práce, které jsou uvedeny ve specifikaci tohoto dodatku a činí:

Handwritten signature/initials

Rekapitulace dodatku

rozpočty	cena bez DPH
R-012-102-a – Vícepráce, méněpráce I	-21.219,00
R-012-102-c – Vícepráce, méněpráce II	5 958,00
R-012-102-d – Změna materiálu plyn. potrubí	-32 170,00
R-012-102- l – VZT komplet	70 556,00
R-012-102-h – Veřejné osvětlení	-312 793,00
R-012-102-i – Izolace potrubí ZTI	-2 025,00
R-012-102-j – Ležatá kanalizace a zemní práce	-66 487,00
15 – Venkovní výplně otvorů RAL 7044	263 812,00
R-012-102-s – Opony a závěsy	-559 199,00
R-012-102-n – ÚT nová PD	1 484 792,00
R-012-102-a – ÚT původní rozpočet	-1 347 198,00
R-012-102-o – Odpočtový plynoměr (malá kotelna)	4 679,00
R-012-102-k – Vícepráce, méněpráce podlahy z dlaždic	377 378,00
R-012-102-m – Vícepráce, méněpráce obklady keramické	-54 460,00

-188. 376, 00

3.1.Cena díla specifikovaná cenovou nabídkou je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu sjednanou v dodatku č.1. ke smlouvě o dílo. Celková cena činí:

Celková rekapitulace

položka	cena bez DPH
SoD	28.115.505,00 Kč
D1	- 188.376,00 Kč
celkem	27.927.129,00Kč

DPH bude účtována dle předpisů platných v době vystavení daňového dokladu

Čl. XXII.
Závěrečná ujednání

1.1. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 77/2012/RK neupravené tímto Dodatkem č.1.zůstávají v platnosti beze změn.


8.1.Přílohy smlouvy: příloha č. 1 - rekapitulace ceny a položkové rozpočty

V Lipníku nad Bečvou dne

V Lipníku nad Bečvou dne 02.05.2013


za objednatele

Ing. Miloslav Přikryl - starosta


za zhotovitele

Zdeněk Trávníček – jednatel společnosti

MĚSTO ①
751 31 LIPNÍK nad BEČVOU

**STAVEBNÍ A OBCHODNÍ
SPOLEČNOST**
TRAWEKO 96
S.F.O.
HRANICKÁ 1456 751 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 25363751 DIČ: CZ-25363751
TEL/FAX: 881 773 796

	cena
Vícepráce I.	-21219
Vícepráce II.	5958
změna materiálu plynového potrubí	-32170
VZT komplet	70556
Veřejné osvětlení	-312793
izolace potrubí ZTI	-2025
Ležatá kanalizace a zemní práce	-66487
Venkovní výplně otvorů RAL 7044	263812
Opony a závěsy	-559199
ÚT nová PD	1484792
ÚT původní rozpočet	-1347198
odpočtový plynoměr (malý kotel)	4679
podlahy z dlažby	377378
obklady keramické	-54460
	-188376