

# Dodatek č. 1

## Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: .....

Číslo smlouvy dodavatele: S17-036-0095

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 Město Potštát

se sídlem: Zámecká 1., 753 62 Potštát  
zastoupeno: René Passinger– starosta obce  
telefon: + 420 602 528 883  
e-mail: potstat@cbox.cz  
IČ: 00301795  
DIČ: CZ00301795  
Bankovní spojení-číslo účtu: 94-1419831/0710  
**(dále jen objednatel)**

a

#### 1.2 SWIETELSKY stavební s.r.o.

**Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C , vložka 8032

zastoupena: Bc. Vladimír Lesovský , vedoucí OZ DS MORAVA

k podpisu oprávněni na základě plné moci ze dne 19.9.2016 : Ing. Jakub Hřiva ( ředitel oblasti Olomouc ) a Ing. Vlastimil Peštál ( vedoucí odd. zakázek Olomouc )

jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Ing. Robert Prokipčák , stavbyvedoucí OZ

zástupce stavbyvedoucího : Ing. Mojmír Pěkný

,stavbyvedoucí oblasti Olomouc

mistr stavby : Dušan Jurtík – mistr, AT v oboru VHS

se sídlem: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ 48035599

telefon: 587 435 657 / 659 / 662

fax: 587 435 658

e-mail: office-olomouc@swietelsky.cz

bankovní spojení: ČSOB

č. účtu: 212269343/0300

**(dále jen zhotovitel)**

## 2. Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je rozšíření předmětu díla o odsouhlasené práce v rámci stavby:

### „Potštát – Lipná, vodovod“

Oceněné výkazy výměr víceprací jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha.

2. V souvislosti s rozšíření předmětu díla se mění ujednání článku 5. Cena Díla

## 5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je, v návaznosti na čl., konečná a úplná a je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla dle SOD celkem bez DPH .....	7 882 400,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH .....	592 397,35 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH .....	-329 444,36 Kč
Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH .....	8 145 352,99 Kč
DPH 21% .....	1 710 524,13 Kč

**Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 1 vč. DPH 9 855 877,12 Kč**

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

## 3. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 20.3.2017 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je oceněný výkaz výměr víceprací.

V Potštátě dne 30.6.2017

za objednatele



**Město Potštát**<sup>1-</sup>  
Zámecká čp. 1  
753 62 POTŠTÁT

.....  
René Passinger

starosta obce

V Olomouci dne 30.6.2017

za zhotovitele



**SWIETELSKY** ©  
stavební s.r.o.  
výhledový a vodopravní stavby MORAVA  
Č.P. 62200 Brno, Jahodová 60  
IČ: 480 38 599, DIČ: CZ480 35 599

.....  
Ing. Jakub Hříva, Ing. Vlastimil Pešťál

Ředitel obl. Olomouc Vedoucí odd. zakázek Olomouc  
osoby oprávněné k podpisu na základě plné moci