

DODATEK č.1 Smlouvy o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpis

SMLUVNÍ STRANY:

I.1. Objednatel:	Město Potštát
se sídlem	Zámecká 1, 753 62 Potštát
Zástupce pro věci smluvní:	René Passinger, starosta města
IČO:	00301795
DIČ:	CZ00301795
Peněžní ústav:	Česká Spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1883128319/0800
I.2. Zhotovitel:	AREA. stavby s.r.o.
Sídlo firmy:	Šilheřovice 315, 711 00 Šilheřovice
Zápis v OR:	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 10325
Zástupce pro věci smluvní:	Milan Šrotek
Zástupce pro věci technické:	Milan Šrotek
IČO :	48398195
DIČ :	CZ48398195
Peněžní ústav:	Československá obchodní banka, a. s. - Ostrava
Číslo účtu:	374284933/0300

PŘEDMĚT DÍLA

Rekonstrukce areálu fotbalového hřiště Potštát – oplocení areálu

Tento dodatek č. 1. mění ustanovení smlouvy o dílo podepsané dne 13. 8. 2018 mezi výše uvedeným objednatelem a výše uvedeným zhotovitelem tak, jak je uvedeno v rámci tohoto dodatku č. 1. Ustanovení neuvedena v rámci tohoto dodatku č. 1 zůstávají v platnosti dle smlouvy o dílo.


CENA DÍLA

Cena za provedené dílo se na základě zjištěných víceprací z důvodu změny technologie osazení plotových sloupků a navýšení vjezdových bran se zvyšuje dle položkového rozpočtu následovně:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	698 153,- Kč
Cena víceprací dle přílohy dodatku č. 1 bez DPH	134 757,- Kč
Cena za dílo celkem bez DPH	832 910,- Kč
DPH 21%	174 911,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 007 821,- Kč

Příloha: rozpočet víceprací

V Šilheřovicích dne



Milan Šrotek, jednatel AREA stavby s.r.o.

V Potštátě dne 14. 11. 2019



Město Potštát
Zámecká čp. 1
753 02 POTŠTÁT

René Passinger, starosta města Potštát

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	7002	Oplocení - Potštát vícepráce-upr.	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0001	Potštát - Oplocení hřiště		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
5021596	Potštát - Oplocení hřiště		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	5021596
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	66 263	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	68 494	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	134 757	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	134 757	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	134 757	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 	Datum : 14.11.2018
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0 %	134 757 Kč
DPH	21,0 %	28 299 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		163 056 Kč

Poznámka :

Stavba :	5021596 Potštát - Oplocení hřiště	Rozpočet :	7002
Objekt :	0001 Potštát - Oplocení hřiště	Oplocení - Potštát vícepráce-upr.	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	17 749	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	37 765	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	10 750	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	50 698	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	17 796	0	0	0
CELKEM OBJEKT	66 263	68 494	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	134 757	0
Oborová přírážka	0	0,0	134 757	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	134 757	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	134 757	0
Zařízení staveniště	0	0,0	134 757	0
Provoz investora	0	0,0	134 757	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	134 757	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	134 757	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	5021596 Potštát - Oplocení hřiště	Rozpočet: 7002
Objekt :	0001 Potštát - Oplocení hřiště	Oplocení - Potštát vícepráce-upr.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	131401101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 100 m3	m3	41,15	632,00	26 005,54
2	13321001	Hloubení šachet zem.vrtákem hor.3-4,D 20cm,hl.80cm	kus	-127,00	185,00	-23 495,00
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	41,15	76,40	3 143,71
4	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 200 m	m3	16,00	92,30	1 476,98
5	167112000U00	Naložení výkopku ručně z hor.tř.5-7	m3	16,00	196,00	3 136,39
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	16,00	22,00	352,04
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	25,15	283,50	7 128,89
	Celkem za	1 Zemní práce				17 748,55
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
8	212341111U00	Obetonování potrubí KG	m3	16,00	2 360,00	37 764,72
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				37 764,72
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
9	338171121R00	Osazení sloupků plot.ocelových do 2,6 m	kus	6,00	253,00	1 518,00
10	553462	Sloupek plotový d 60 mm, h 490 cm, povrch ZN + komaxit	kus	6,00	1 538,66	9 231,96
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				10 749,96
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
11	722174260R00	Montáž potrubí z plastů nad D 110 mm	m	127,00	114,50	14 541,50
12	286111156.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x1000	kus	133,35	271,14	36 156,52
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				50 698,02
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
13	55342605R	Branka ocelová h = 2000 mm š = 1000 mm, 2 sloupky, čtyřhranné pletivo, FAB	kus	1,00	6 534,00	6 534,00
14	55342655R	Brána ocelová h = 2000 mm š = 3600 mm, 2 sloupky, čtyřhranné pletivo, FAB	kus	1,00	10 056,00	10 056,00
15	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát	m	-3,00	83,50	-250,50
16	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,00	1 563,00	1 563,00
17	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2	kus	1,00	2 671,00	2 671,00
18	31326	Pletivo 4hr. 55/2,5 Zn+PVC, v.2000mm, bez napínacího drátu	m	-23,00	120,77	-2 777,71
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				17 795,79

