

DODATEK ČÍSLO 1 SMLOUVY O DÍLO

Č.J.: objednatele:

Č.J.: zhotovitele: 19 / 2016

uzavřená dle § 2586 a následujících dle zákona č. 89/2012Sb., Občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Potštát
Zámecká 1
753 62 POTŠTÁT
IČ : 00301795 DIČ: CZ 00301795
Bank. spoj : ČS, a.s. č. ú.: 1883128319/0800
Zastoupený ve věcech smluvních : René Passinger – starosta města
Zastoupený ve věcech technických: René Passinger – starosta města
Telefon: +420 581 624 275, 602 528 883
E-mail: podatelna.potstat@seznam.cz

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: PRESBETON Nova, s. r. o.
U panelárny 594/6C, Chvalkovice 779 00 Olomouc
IČ: 47152532 DIČ: CZ47152532
Bank. spojení: ČSOB, a. s. č. ú.: 2361002/0300
Zastoupený ve věcech smluvních: Jiří Jeřábek
Telefon: 603 198 269
E-mail: stavebni.zavod@presbeton.cz
Kontaktní osoba ve věcech technických: Radek Heitl, Jiří Semotam
Telefon: 603 198 267, 603 198 264
E-mail: radek.heitl@presbeton.cz
jiri.semotam@presbeton.cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě , oddíl C, vložka 3859.
/ dále jen zhotovitel /

III.

Termíny plnění

1. Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách:

Předpokládaný termín zahájení prací: 20.10. 2016
Termín dokončení prací : 5.11. 2016

IV. Cena díla a fakturace

1. Cena díla / dodávek a prací / vychází z cenového rozpočtu na tyto práce poskytnuté firmou PRESBETON Nova, s. r. o. je stanovena takto:

Cena bez DPH	:	630.431,00Kč
Vícepráce a méněpráce levá strana	:	-32.633,00Kč
Vícepráce a méněpráce pravá strana	:	27.387,00Kč
Vícepráce a méněpráce horní strana	:	-14.005,00Kč
Celkem cena bez DPH	:	611.180,00Kč
DPH 21%	:	128.347,80Kč
Cena včetně DPH	:	739.528,00Kč


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V Olomouci dne 20.10.2016

V Potštátě dne 20.10.2016

Zhotovitel:

Jiří Jeřábek
Ředitel stavebního závodu
PRESBETON Nova, s. r. o.



Objednatel:

René Passinger
Starosta města Potštátu



Vícepráce a méněpráce (levá strana)

Stavba :	2016/110 Výstavba náměstí Potštát	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Zpevněné plochy (levá strana)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace méněpráce a vícepráce				
1.		Rozebrání stáv. podkladních vrstev + skládkovné	m2	-22,00	33,00	-726,00
2.		Odstranění stáv. podkladních vrstev + skládkovné	m2	-22,00	99,00	-2 178,00
3.		Odstranění obrub (betonů), jejich odvoz na skládku	bm	-5,00	135,00	-675,00
4.		Odstranění stávajícího schodiště a odvoz na skládku	ks		850,00	
5.		Provedení podkladních vrstev pod chodník	m2	-12,00	299,00	-3 588,00
6.		Provedení podkladních vrstev pod vjezdy	m2	-10,00	349,00	-3 490,00
7.		Dod. dlažby Holland tl. 6cm šedá 200x200 rumpl	m2	-21,00	263,00	-5 523,00
8.		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-22,00	145,00	-3 190,00
Celkem za		5 Komunikace méněpráce a vícepráce				-19 370,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci méněpráce a vícepráce				
9.		Dod. schodišťový stupeň 1000x350x150 tryskaný	ks	-4,00	1 050,00	-4 200,00
10.		Dodávka silničních obrub ABO 2-15	bm	11,00	89,00	979,00
11.		Dodávka silničních obrub ABO 2-15N	bm	-37,00	83,00	-3 071,00
12.		Dodávka silničních obrub ABO 2-15PP a LP	bm		259,00	
13.		Dodávka palisáda PADOVA 40cm	ks	64,00	45,00	2 880,00
14.		Dodávka palisáda PADOVA 80cm	ks	-18,00	147,00	-2 646,00
15.		Dodávka a pokládka nopová folie (výška 35cm)	bm	-10,00	35,00	-350,00
16.		Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	bm	-10,00	195,00	-1 950,00
17.		Osazení schodišťových stupňů včetně betonu	ks	-4,00	990,00	-3 960,00
18.		Osazení palisády včetně betonu	bm	7,00	365,00	2 555,00
19.		Autodoprava stavebního materiálu	ks		2 200,00	
20.		Provedení zapravení asfaltu po vybourání stávajících obrub	bm	-10,00	350,00	-3 500,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci méněpráce a vícepráce				-13 263,00

Celkem

-32 633,00

DPH 21%

-6 852,93


CELKEM S DPH

-39 485,93

V Olomouci

dne 20.10.2016

PRESBETON®
 PRESBETON Nova s.r.o.
 STAVEBNÍ ZÁVOD
 U panelárny 594/60
 Chvátkovice, 779 00 Olomouc
 IČ: 47162532, DIČ: CZ47162532



Vícepráce a méněpráce (pravá strana)

Stavba :	2016/110 Výstavba náměstí Potštát	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Zpevněné plochy (pravá strana)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace méněpráce a vícepráce				
1.		Rozebrání stáv. podkladních vrstev + skládkovné	m2		33,00	
2.		Odstranění stáv. podkladních vrstev + skládkovné	m2		99,00	
3.		Odstranění obrub (betonů), jejich odvoz na skládku	bm		135,00	
4.		Odstranění stávajícího schodiště a odvoz na skládku	ks		850,00	
5.		Provedení podkladních vrstev pod chodník	m2		299,00	
6.		Provedení podkladních vrstev pod vjezdy	m2		349,00	
7.		Dod. dlažby Holland tl. 6cm šedá 200x200 rumpl	m2		263,00	
8.		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2		145,00	
Celkem za		5 Komunikace méněpráce a vícepráce				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci méněpráce a vícepráce				
9.		Dod. schodišťový stupeň 1000x350x150 tryskaný	ks	-4,00	1 050,00	-4 200,00
10.		Dodávka chodníkových obrub ABO 13-10	bm	-40,00	76,00	-3 040,00
11.		Dodávka palisáda PADOVA 80cm	ks	-119,00	147,00	-17 493,00
12.		Dodávka žlabů TBM 1/65/33	ks	-175,00	55,00	-9 625,00
13.		Dodávka a pokládka nopová folie (výška 35cm)	bm		35,00	
14.		Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	bm	-39,00	195,00	-7 605,00
15.		Osazení schodišťových stupňů včetně betonu	ks	-4,00	990,00	-3 960,00
16.		Osazení palisády včetně betonu	bm		365,00	
17.		Osazení žlabu TBM	bm	-58,00	205,00	-11 890,00
18.		Autodoprava stavebního materiálu	ks		2 200,00	
19.		Provedení zapravení asfaltů po vybourání stávajících obrub	bm		350,00	
20.		Dodávka palisáda PADOVA 60cm	ks	60,00	111,00	6 660,00
21.		Dodávka palisáda PADOVA 40cm	ks	68,00	45,00	3 060,00
		Dodávka a montáž kanalizační roury D160	bm	44,00	245,00	10 780,00
		Dodávka a montáž plastového žlabu světlost 160x160mm s litinovou mříží (pojezd do 3,5tuny)	bm	22,00	2 700,00	59 400,00
		Dodávka záslepek na žlaby světlost 160/160	ks	9,00	200,00	1 800,00
		provedení výkopu pro napojení kanalizace + propojení kanalizace, zasypání výkopu	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci méněpráce a vícepráce				27 387,00

Celkem

27 387,00

DPH 21%

5 751,27

CELKEM S DPH

33 138,27

V Olomouci

dne 20.10.2016

PRESBETON®
 PRESBETON Nova, s.r.o.
 STAVEBNÍ ZÁVOD
 U panelárny 594/6C
 Chvátkovice, 779 00 Olomouc
 IČ: 47162692, DIČ: CZ47162532

Vícepráce a méněpráce (pravá strana)

Stavba :	2016/110 Výstavba náměstí Potštát	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Zpevněné plochy (pravá strana)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------


Vícepráce a méněpráce (horní strana)

Stavba :	2016/110 Výstavba náměstí Potštát	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Zpevněné plochy (horní strana)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace méněpráce a vícepráce				
1.		Rozebrání stáv. podkladních vrstev + skládkovné	m2	-10,00	33,00	-330,00
2.		Odstranění stáv. podkladních vrstev + skládkovné	m2	-10,00	99,00	-990,00
3.		Odstranění obrub (betonů), jejich odvoz na skládku	bm		135,00	
4.		Odstranění stávajícího schodiště a odvoz na skládku	ks		850,00	
5.		Provedení podkladních vrstev pod chodník	m2	-10,00	299,00	-2 990,00
6.		Dod. dlažby Holland tl. 6cm šedá 200x200 rumpl	m2	-10,00	263,00	-2 630,00
7.		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-10,00	145,00	-1 450,00
Celkem za		5 Komunikace méněpráce a vícepráce				-8 390,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci méněpráce a vícepráce				
8.		Dod. schodišťový stupeň 1000x350x150 tryskaný	ks	-5,00	1 050,00	-5 250,00
9.		Dodávka chodníkových obrub ABO 13-10	bm	22,00	76,00	1 672,00
10.		Dodávka silničních obrub ABO 2-15N	bm	-8,00	83,00	-664,00
11.		Dodávka silničních obrub ABO 2-15PP a LP	bm	-2,00	259,00	-518,00
12.		Dodávka palisáda PADOVA 80cm	ks		147,00	
13.		Dodávka a pokládka nopová folie (výška 35cm)	bm		35,00	
14.		Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	bm	21,00	195,00	4 095,00
15.		Osazení schodišťových stupňů včetně betonu	ks	-5,00	990,00	-4 950,00
16.		Osazení palisády včetně betonu	bm		365,00	
17.		Autodoprava stavebního materiálu	ks		2 200,00	
18.		Provedení zapravení asfaltů po vybourání stávajících obrub	bm		350,00	
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci méněpráce a vícepráce				-5 615,00

Celkem	-14 005,00
DPH 21%	-2 941,05
CELKEM S DPH	-16 946,05

V Olomouci dne 20.10.2016


PRESBETON®
 PRESBETON Nova, s.r.o.
 STAVEBNÍ ZÁVOD
 U panelárny 594/60
 Chvátkovice, 779 00 Olomouc
 IČ: 47152532, DIČ: CZ47152532

