



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 39/2013

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Rokytnice nad Jizerou
Sídlo: Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
IČ: 00276057
jednající: Ing. Petr Matyáš - starosta obce
telefon: 481 549 316
email: starosta@mesto-rokytnice.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r. o.
se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
zapsán v OR: v Ústí n. L., oddíl C, vložka 363
zastoupený: Václavem Kubešem, jednatelem společnosti
IČ: 18382550
DIČ: CZ18382550
Bankovní spojení: KB Liberec
Číslo účtu: č. ú. 9029040461/0100
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 39/2013 uzavřené dne 7. 6. 2013.
2. Smluvní strany se vzájemně dohodly o rozšíření předmětu smlouvy o stavební práce, které vyplynuly na základě skutečností vzniklých při odhalení zakrytých konstrukcí (více viz Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění).
3. Na základě usnesení Rady města Rokytnice nad Jizerou ze dne 29. října 2014 byly předmětné práce zadány v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s §23 odst. 7 písm. a) a §34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Cena díla dle dodatku č. 1

Cena za dílo:
Cena dodatku č. 1 bez DPH 165 070 Kč
Cena dodatku č. 1 vč. DPH 199 735 Kč



IV. Doba plnění

Doba plnění:

Zahájení	30. 10. 2014
Ukončení	14. 11. 2014

Tato sjednaná doba plnění se týká pouze stavebních prací, které jsou předmětem tohoto dodatku č.1.

V. Ostatní ujednání


1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. 39/2013 uzavřené dne 7. 6. 2013 se uzavřením tohoto dodatku nemění.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet v příloze.
4. Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

Příloha: Položkový rozpočet

Za objednatele:

Rokytnice nad Jizerou, dne 30. 10. 2014

Ing. Petr Matyáš
Starosta města Rokytnice nad Jizerou



Za zhotovitele:

V Rokytnici nad Jizerou, dne 30. 10. 2014

**Ještědská stavební společnost
spol. s r.o.** [®]

Selská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550

Ing. Petr Janda
jednatel společnosti

Jesťedská stavební společnost spol. s r.o.

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	---------------	-----------	------------

Soubor staveb: 21312 - S.e.n. ZŠ v Rokýtnici nad Jizerou

Stavba: 21312-3 - Změnový list

Objekt: 1 - Změna materiálu výplní otvorů

0001	7691.R1	Dveře plastové 1900/3150 U=1,4 ozn. DO2	-1 Ks	35 340,00	-35 340,00
0002	7691.R2	Dveře plastové 1200/4600 U=1,4 ozn. DO3	-1 Ks	33 120,00	-33 120,00
0003	7691.R5	Dveře plastové 1900/2600 U=1,4 ozn. DO6	-1 Ks	29 640,00	-29 640,00
0005	7691.R5	Dveře AL 1900/2600 U=1,4 ozn. DO6	1 Ks	29 640,00	29 640,00
0006	7691.R2	Dveře AL 1200/4600 U=1,4 ozn. DO3	1 Ks	33 120,00	33 120,00
0007	7691.R1	Dveře AL 1900/3150 U=1,4 ozn. DO2	1 Ks	35 340,00	35 340,00
0008	766629303	Montáž otvorových prvků plastových - odečet	-1 Ks	700	-700,00
0009	7690.R26	Okno plastové 3900/2100 U=0,9 ozn. OZ26	-1 Ks	18 837,00	-18 837,00
Součet za					-19 537,00

Objekt: 62 - Úprava povrchu vnější

0002	622321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášena strojně	1 879,94 M2	169	317 709,02
0003	985311112	Reprofilace stěn cemenovými sanačními maltami tl 20 mm - vč. očištění, sanace odhalené výztuže, adhezního misku a sanační malty	14 M2	975	13 650,00
Součet za					331 359,02

Objekt: 769 - Konstrukce truhlářské

001	001	změna výšky z 1800 mm na 2125 mm + 45 mm rozšíření u překladu (z důvodu zalomeného osílení) OZ 45, 44, 43, 43	1 Ks	21 812,59	21 812,59
002	002	záslepky na klíčky (5 ks) OZ 45, 44, 43, 43	1 Ks	949,50	949,50
003	003	odnímatelná klíčka (1 ks)	1 Ks	285	285,00
005	005	původně PVC dveře, nyní AL + výška původně 2700, nyní 3075 DO7	1 Ks	17 963,04	17 963,04
006	006	rozšíření (5,34 bm) OZ 42	1 Ks	865,08	865,08
007	007	záslepky na klíčky (2 ks) OZ 42	1 Ks	379,60	379,60
009	009	rozšíření (5,36 bm) OZ 42	1 Ks	868,32	868,32

010	010	záslepky na klíčky (2 ks) OZ 42	1 Ks	379,6	379,60
012	012	rozsíření (5,33 bm) OZ 42	1 Ks	863,46	863,46
013	013	odečet klíček (80,- Kč/ks)	1 Ks	-400	-400
014	014	odečet klíček (80,- Kč/ks) OZ 42	1 Ks	-160	-160
015	015	odečet klíček (80,- Kč/ks) OZ 42	1 Ks	-160	-160
016	016	odečet klíček (80,- Kč/ks) OZ 42	1 Ks	-160	-160
017	017	záslepky na klíčky (2 ks) OZ 42	1 Ks	379,6	379,60
018	018	dveře jsou vyšší a užší + rozsíření z důvodu zateplení D07	1 Ks	1 187,60	1 187,60
019	019	rozsíření (22,8 bm) OZ 46, 43, 43, 43	1 Ks	3 693,60	3 693,60
020	020	rozsíření (2,36 bm)	1 Ks	382,32	382,32
021	021	rozsíření + rozměr na výšku vyšší	1 Ks	1 875,64	1 875,64
022	022	rozsíření (15,6 bm)	1 Ks	2 527,20	2 527,20
023	023	rozsíření + navíc 1 x pozice 19	1 Ks	6 584,73	6 584,73
024	024	změna vnitřních parapetů na PVC - stejná cena	-477,735 M	0	0,00
025	025	Perlinka, lepidlo a štik do podhledu včetně vypěnění spáry. Cena bude vypočtena dle provedené práce v m2.	34,99 M2	230	8 047,00
026	026	Odečet za panikové kování - nahrazení za garnituru	-4 Ks	1 000,00	-4 000,00
027	027	SDK podhled - zapravení oken	110,02 M2	585	64 361,70
				Součet za	128 525,58

Objekt: ON - Ostatní náklady

0001	5261030	Finanční rezerva - pevně stanovená hodnota - neměnná! 300.000 Kč	-300 000,00 Kč	1	-300 000,00
				Součet za	-300 000,00

Objekt: 076 - Změna v systému zateplení III. N.P.

0001	713111111	713 11-1 Montáž tepelné izolace stropů...vrchem kladených volně, 2 vrstvy, dodávka nosného materiálu ve specifikaci	-639,774 M2	79	-50 542,15
0002	713111211	713 11-2 Montáž parozábrany...krovů spodem s přilepením spojů, včetně dodávky materiálu	-639,774 M2	29	-18 553,45
0003	63140504	deska izolační měkká; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; R = 1,000 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3; hydrofobizováno; š = 600,0 mm; l = 1 000 mm	-658,9672 M2	45	-29 653,52
0004	63140518	deska izolační měkká; minerální vlákno; tl. 180,0 mm; R = 4,600 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3; hydrofobizováno; š = 600,0 mm; l = 1 000 mm	-658,9672 M2	175	-115 319,26
0005	767586201	767 58 Montáž podhledů lamelových a kazetových...minerální, s rovnou hranou	-639,774 M2	429	-274 463,05
0006	713181113	713 18 Izolace minerální foukaná...do dutin trámových stropů - tloušťka 250 mm; lambláa 0.039 W/mK	184,8 M3	870	160 776,00
0007	998713102	998 71 Přesun hmot pro izolace tepelné...v objektech výšky přes 6 do 12 m	9,24 T	1 200,00	11 088,00
0008	460680242	Vybourání otvorů ve zdivu železobetonové plochy do 0,25 m2, tloušťky do 30 cm	2 KUS	643	1 286,00
0009	DP11	Vyplnění vybouraného otvoru polystyrenem	2 Ks	374	748

0011	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	3 492,80 M2	2,25	7 858,80
0012	DP999	Doprava	1 Ks	15 000,00	15 000,00
Součet za					-291 774,63

Objekt: 079 - Úprava atik, nová střecha zásobování

0002	712.199	Provedení povlakové krytiny - atiky	196,46 M	665	130 645,90
0003	712.1	Provedení povlakové krytiny - zásobování	54,45 M2	499	27 170,55
0004	712.198	Provedení povlakové krytiny - na svislo	32,896 M2	615	20 231,04
0005	764410850	764 21-21 Demontáž oplechování parapetů...iš od 100 do 330 mm	375,34 M	45	16 890,30
0006	562453501	výlez na střechu AL zateplený	1 KUS	27 500,00	27 500,00
0007	998764102	998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské...v objektech výšky přes 6 do 12 m	2,98 T	1 500,00	4 470,00
0008	979081111	979 08-1 Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku...do 1 km	1 T	125	125
0009	979081121	979 08-1 Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku...příplatek za každý další 1 km	15 T	25	375
0011	602015187	602 01 Omítky stěn z holových směsí...omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, , tloušťka vrstvy 1,5 mm, ruční provádění	22,728 M2	219,9	4 997,89
0012	622311016	622 33 Profily zakládací...hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm	41,12 M	59	2 426,08
0013	622311135	622 31-3 Zateplení fasády... , expandovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	22,728 M2	540	12 273,12
0015	622904112	622 90-4 Očištění fasád...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	22,728 M2	19,9	452,29
0016	764521650	764 04-22 Oplechování říms a ozdobných prvků z titaninkového plechu... oplechování římsy celoplošným lepením, RŠ 330 mm, plech leskle válcovaný	-190,2 M	289	-54 967,80
0017	D-21.1	Přemíslení hromosvodu na novou úroveň vč. revize - rozšíření	1 Ks	61 500,00	61 500,00
Součet za					254 089,37

Objekt: 080 - Detail nad tělocvičnou, římsa na soklu, nároží

0001	001	T - Provedení detailu povlakové krytiny střech z asfaltových pásů - pás samolepící 2,5 mm vč. provedení typových detailů	10 M2	363,4	3 634,00
0002	002	T - Provedení detailu povlakové krytiny střech z asfaltových pásů - pás modifikovaný 4 mm vč. provedení typových detailů	10 M2	395,6	3 956,00
0003	003	T - provedení úpravy stávajícího podokapního žlabu a okapnice - zkrácení	1 kpl	878,6	878,6
0004	004	T - krycí a dilatační lišta k svislému ukončení detailu krytiny na zdi	1,3 M	307,05	399,17
0005	622311135	T - 622 31-3 Zateplení fasády... , expandovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	10 M2	540	5 400,00
0006	764002841	T - Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suší	10 M	97,2	972
0007	0007	N - Příplatek za změnu tl. izolantu	96,3 M2	40	3 852,00
0008	0008	N - Příplatek za změnu dl. lalířové hmoždinky	480 Ks	6,23	2 990,40
0009	0009	N - Roh plastový s perlinkou	94,8 M	9,4	891,12
0010	0010	N - Zvýšená pracnost (osazení rohu)	94,8 M	50	4 740,00
0011	0011	N - Přesun hmot	1 kpl	500	500

0012	621211021	Ř - Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrenových desek tl do 120 mm	24 M2	520	12 480,00
0013	622252002	Ř - Montáž ostatních lišt zateplení	80 M	43,8	3 504,00
0014	622432111	Ř - 622 43 Omítky vnější slěn z umělého kamene v přírodní barvě dřtí ..dekorativní jemnozrné, akrylátové	9,6 M2	399	3 830,40
0015	621251061-9	Ř - Příplatek k cenám zateplení vnějších podhledů za upevnění izolace tl přes 200 mm	24 M2	166	3 984,00
Součet za					52 011,69
Objekt: 081 - Okapový chodník					
0001	132201101	132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně i strojně	6,48 M3	519	3 363,12
0002	132201109	132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm...příplatek za lepivost, v hornině 3,	6,48 M3	29	187,92
0003	162201203	162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	1,3 M3	390	507,00
0004	162201210	162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením...z horniny 1 až 4, kolečkem	1,3 M3	45	58,50
0005	162701105	162 10 Vodorovné přemístění výkopku...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	1,3 M3	150	195,00
0006	171201201	171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhuť...na skládku	1,3 M3	150	195,00
0007	174101101	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	5,4 M3	120	648,00
0008	199000002	199 Poplatky za skládku...horniny 1- 4	1,3 M3	299	388,70
0009	113106122	113 10-61 komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár...z kamenných dlaždic nebo desek	18 M2	80	1 440,00
0010	46.R1	979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic Úprava dlaždic - uříznutí	-79,32 M	70	-5 552,40
0011	564211111	564 2-11 Podklad nebo podsyp ze šterkopisku...tloušťka po zhutnění 50 mm	36 M2	119	4 284,00
0012	596811111	596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kamenin, dlaždic...do lože z kameniva lžerého tloušťky do 30 mm	-31,728 M2	329	-10 438,51
0013	979054441	979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic...dlaždic, desek nebo tvarovek s přívodním vyplněním spár kamenivem lžerým	18 M2	60	1 080,00
0014	622311524	622 31-2 Zateplení soklu...extrudovaným polystyrenem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	21,6 M2	650	14 040,00
Součet za					10 396,33

Změnový list celkem

165 070,36