

č. 3 – časový harmonogram provádění díla

Časový harmonogram provádění díla

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013050	Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ v Rokytnici nad Jizerou						
O:								
R:	2013050	ZŠ Rokytnice nad Jizerou						
01		Budova C						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	6/2014	7/2014	8/2014	9/2014	10/2014
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce	6 748,55		6 749			
Díl:	46	Zpevněné plochy	24 843,02		12 422		12 422	
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní	137 189,49	137 189				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější	1 486 141,03		743 070	743 071		
Díl:	64	Výplně otvorů	99 766,82	99 767				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy	420 879,00	105 220	105 220	105 220	105 220	
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	60 049,40				60 049	
Díl:	96	Bourání konstrukcí	160 909,71	160 910				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot	44 202,26		22 101	22 101		
Díl:	712	Živičné krytiny	502 284,00	251 142	251 142			
Díl:	713	Izolace tepelné	548 557,05		274 279	274 279		
Díl:	764	Konstrukce klempířské	154 629,43				154 629	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické	328 640,00	328 640				
Díl:	769	Konstrukce truhlářské	1 905 988,00	952 994	952 994			
Díl:	784	Malby	21 247,09				21 247	
Díl:	786	Čalounické úpravy	64 618,74				64 619	
Díl:	M21	Elektromontáže	444 202,80		222 101		222 101	
Díl:	VN	Vedlejší náklady	99 900,00	24 975	24 975	24 975	24 975	
Díl:	ON	Ostatní náklady	300 000,00	75 000	75 000	75 000	75 000	
O:	02	Budova B						
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce	2 856,55		2 857			
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní	40 191,58		40 192			
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější	393 888,77		393 889			
Díl:	64	Výplně otvorů	32 764,83	32 765				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy	86 690,40		86 690			
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	17 052,68				17 053	
Díl:	96	Bourání konstrukcí	47 299,12	47 299				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot	10 319,82		10 320			
Díl:	713	Izolace tepelné	36 734,26		36 734			
Díl:	764	Konstrukce klempířské	55 563,50				55 563	
Díl:	769	Konstrukce truhlářské	366 953,00	366 953				
Díl:	784	Malby	5 557,06				5 557	
Díl:	VN	Vedlejší náklady	39 900,00		39 900			