

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele SoD-2013-25

č. smlouvy zhotovitele 2255155

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

adresa:

zastoupený:

osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických

IČ:

DIČ:

daňový režim:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“)

Město Šlapanice

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

Ing. arch. Jaroslavem Klaškou, starostou města

Ing. Jaroslav Lepl, investiční technik

00282651

CZ00282651

Komerční banka, a. s.

23122641/0100

Zhotovitel:

Stump – Geopol, s. r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63138

zastoupený:

Ing. Janem Kvardou a Ing. Petrem Zvěřinou, prokuristy

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických

Ing. Petr Zvěřina, vedoucí závodu, prokurista

Ing. Michal Červenka, vedoucí střediska

IČ:

45315752

DIČ:

CZ45315752

daňový režim:

bankovní spojení:

Raiffeisenbanka, a. s.

č. účtu:

5070012229/5500

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.11.2013, kterým se mění následující ujednání této smlouvy ve znění předchozích Dodatků č. 1 a č. 2 takto:

ČL. 4 se upravuje v následujícím znění:

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1 Výše sjednané ceny

4.1.1 Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena celkem bez DPH 33.397.725,17 Kč

DPH 21 % 7.013.522,29 Kč

Cena celkem (ř. A+B v KL) s DPH 40.411.247,46,- Kč

Uvedená cena je dále navýšena s ohledem na práce provedené podle čl. 2, odst. 2.4. této smlouvy o částku: + 937.320,12 Kč + DPH (změnový list č. 3, 4, 5)

Změnový list ZL3 bez DPH 591.368,79 Kč – viz příloha č. 1

Změnový list ZL4 bez DPH 238.880,55 Kč – viz příloha č. 2

Změnový list ZL5 bez DPH 107.070,78 Kč – viz příloha č. 3

Cena celkem podle Dodatku č. 3 bez DPH 34.335.045,29 Kč

DPH 21 % 7.210.359,51 Kč

Cena celkem s DPH 41.545.404,80 Kč

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.3.10. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

18.3.11. Ostatní ujednání smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené zůstávají nezměněny. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení smlouvy.

18.3.12. Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. SOD-2013-25 byl projednán a schválen na 112. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 18.6.2014

Ve Šlapanicích dne: 27-06-2014

V Brně dne: 26.06.2014

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice



Za Objednatele


Ing. arch. Jaroslav Klaška, starosta města

PAVEL HORÁK
místostarosta města Šlapanice



Za Zhotovitele

Ing. Jan Kvarda, prokurista spol.



Za Zhotovitele

Ing. Petr Zvěřina, prokurista spol.



Jahodová 523/58,
620 00 Brno
Brněnské Ivanovice

Stump - GEOSPOL
Stump - Geospol s.r.o.

tel.: 545 558 000
e-mail: Office@stump-geopol.cz
IČ: 45315752

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 3

Zhotovitel:	Stump-Geospol s.r.o, Jahodová 523/58, 620 00 Brno
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Červenka
Datum:	25.3.2014

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

OZ3.1- Úprava tvaru výkopu a založení vestavby z důvodu kolize se stávajícími ztužujícími betonovými prahy

Cena méněprací: 64.650,-Kč bez DPH

Cena víceprací: 145.114,-Kč bez DPH

OZ3.2 – Prodloužení 15ks pilot na objektu IO02 z důvodů geologické anomálie, úniky betonů do zasypaných sklepních prostor

Cena méněprací: 0Kč bez DPH

Cena víceprací: 211.798,04Kč bez DPH

OZ3.3 – Příprava pro monitoring po ukončení výstavby

Cena méněprací: 28.006,-Kč bez DPH

Cena víceprací: 177.860,-Kč bez DPH

OZ3.4 – Úprava výškového uložení splaškové kanalizace v úseku šachet S1.1-S1.4

Cena méněprací: 0Kč bez DPH

Cena víceprací: 131.826,62Kč bez DPH

OZ3.5 – Jádrové vrtání pro napojení do stávající šachty dešťové kanalizace

Cena méněprací: 0Kč bez DPH

Cena víceprací: 17.426,13Kč bez DPH

Stanovisko investora stavby:

Se změnami souhlasím bez výhrad

Cena méněprací bez DPH :
92.656,- Kč

Cena víceprací bez DPH :
684.024,79 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :
591.368,79 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Bez vlivu na termín dokončení

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stump - GEOSPOL
Stump - Geospol s.r.o.
Jahodová 523/58
620 00 Brno
Bratislava - Ivanovice
tel.: 545 558 003
e-mail: Office@stump-geospol.cz
IČ: 45215702

Datum: - 2 -06- 2014

Datum: 25.3.2014

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 4

Zhotovitel:	Stump-Geospol s.r.o, Jahodová 523/58, 620 00 Brno
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Červenka
Datum:	15.5.2014

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

OZ4.1- IO 12 zkrácení stoky S3

Cena méněprací: 164.603,37 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,- Kč bez DPH

OZ4.2 – IO 03 doplnění drenáže a úprava pláň

Cena méněprací: 0,- Kč bez DPH

Cena víceprací: 246.716,65 Kč bez DPH

OZ4.3 – IO 12 bourání betonových konstrukcí

Cena méněprací: 20.715,93 Kč bez DPH

Cena víceprací: 177.483,20 Kč bez DPH

Stanovisko investora stavby:

Se změnami souhlasím bez výhrad

Cena méněprací bez DPH :
185.319,30 Kč

Cena víceprací bez DPH :
424.199,85 Kč


Výsledná cena změny bez DPH :
238.880,55 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez vlivu na termín dokončení

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Podpis zmocněnce objednatele:



Datum:

5.6.2014

Podpis zmocněnce zhotovitele:






Stump-GEOSPOL
Stump-Geospol s.r.o.
Jahodová 523/58,
620 00 Brno
Brněnská - Ivanovská
tel.: +420 558 006
e-mail: Office@stump-geospol.cz
IČ: 45315752

Datum: 15.5.2014

Ověřil:

Schválil:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	Stump-Geospol s.r.o., Jahodová 523/58, 620 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Červenka	
Datum:	25.3.2014	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: IO08 Bourání betonových konstrukcí Popis a zdůvodnění změny: Popis stávajícího stavu Při výkopových pracích pro provedení betonového trámu v hlavách pilot na objektu IO08 bylo nutné odbourat základový pravděpodobné bývalé opěrné stěny, která byla v kolizi s plánovanou výstavbou pilotové stěny objektu IO08. Navrhované řešení Betonový základ bude vybourán tak, aby bylo možné provést výkop rýhy pro betonáž převážkového trámu v hlavě pilot objektu IO08 a aby bylo možné odvrát a následně i aktivovat trvalé horninové kotvy. Vybourané betony budou odvezeny na skládku.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
4 614,70 Kč	111.685,47 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
107 070,78 Kč	Bez vlivu na termín dokončení	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 PAVEL HORÁK předseda zastupitelstva města Šlapanice	  Stump - Geospol s.r.o. Jahodová 523/58, 620 00 Brno tel.: 545 558 000 e-mail: Office@stump-geospol.cz IČ: 45315763	
Datum: 5.6.2014	Datum: 25.3.2014	

Ověřil:

Schválil: