

Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo

podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
č. smlouvy zhotovitele 2255155

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

se sídlem

zastoupený:

osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických

IČ:

DIČ:

daňový režim:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“)

Město Šlapanice

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

Ing. arch. Jaroslavem Klaškou, starostou města

Ing. Jaroslav Lepít, investiční technik

00282651

CZ00282651

Komerční banka, a. s.

23122641/0100

Zhotovitel:

Stump – Geopol, s. r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63138

zastoupený:

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických

Ing. Petr Zvěřina, vedoucí závodu, prokurista

Ing. Michal Červenka, vedoucí střediska

IČ:

45315752

DIČ:

CZ45315752

daňový režim:

bankovní spojení:

Raiffeisenbanka, a. s.

č. účtu:

5070012229/5500

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 25.11.2013 Smlouvu o dílo ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19.12.2013, Dodatku č. 2 ze dne 25.04.2014 a Dodatku č. 3 ze dne 27.06.2014, jejichž text se dohodou smluvních strany nyní mění následovně v těchto ujednáních

ČL. 1 se upravuje v následujícím znění:

1. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel: **Porr, a. s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
zapsaný v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Pobočka Speciální zakládání staveb
Jahodová 523/58, 620 00 Brno – Brněnské Ivanovice

zastoupený: Ing. Janem Kvardou a Ing. Petrem Zvěřinou, filiálními prokuristy
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických :
Ing. Petr Zvěřina, vedoucí pobočky
Ing. Michal Červenka, vedoucí výrobního úseku

daňový režim:
bankovní spojení: Raiffeisenbanka, a. s.
č. účtu: 5070012229/5500
(dále jen „Zhotovitel“)

Příloha č. 1 - 1.1 Sdělení o fúzi
1.2 Usnesení – výmaz Stump-Geopol, s. r. o. z OR
1.3 Výpis z obchodního rejstříku Porr, a. s.
1.4 Udělení prokury Zvěřina, Kvarda

ČL. 4 se upravuje v následujícím znění:

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1 Výše sjednané ceny
4.1.1 Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena celkem bez DPH 34.335.045,29Kč
DPH 21 % 7.210.359,51Kč

Cena celkem (ř. A+B v KL) s DPH 41.545.404,80Kč

Změnový list ZL7 bez DPH 214.731,40Kč – viz příloha č. 2
Změnový list ZL8 bez DPH 349.614,56Kč – viz příloha č. 3

Změnový list ZL9 bez DPH 56.070,16Kč – viz příloha č. 4
Změnový list ZL10 bez DPH 19.475,-Kč – viz příloha č. 5
Změnový list ZL11 bez DPH 60.753,12Kč – viz příloha č. 6
Změnový list ZL12 bez DPH 315.220,72Kč – viz příloha č. 7
Změnový list ZL13 bez DPH 70.486,-Kč – viz příloha č. 8


Cena celkem podle Dodatku č. 4 bez DPH 35.421.396,25Kč
DPH21% 7.438.493,21Kč

Cena celkem s DPH 42.859.889,46Kč


18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 18.1.1. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují
- 18.1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené zůstávají nezměněny. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- 18.1.3. Doložka podle § 41 zákona č.128/2000Sb., o obcích: dodatek č. 4 ke smlouvě SOD-2013-25 byl projednán a schválen na 117. schůzi Rady města Šlapanice dne 3.9.2014


Ve Šlapanicích dne 5.9.2014


Za Objednatele
PAVEL HORAČ
místostarosta města Šlapanice
MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7
662 01 Šlapanice

Ing. arch. Jaroslav Klaška, starosta města


Za Zhotovitele

Ing. Jan Kvarda
filiální prokurista pro pobočku
„Porr, a. s.,
Speciální zakládání staveb“
Brno – Brněnské Ivanovice
Jahodová 523/58, PSČ 620 00


Za Zhotovitele

Ing. Petr Zvěřina
filiální prokurista pro pobočku
„Porr, a. s.,
Speciální zakládání staveb“
Brno – Brněnské Ivanovice
Jahodová 523/58, PSČ 620 00

Porr a.s. -1-
pobočka - Speciální zakládání staveb
Sídlo: Praha 1, Nové Město
Václavské nám. 837/11, PSČ 110 00
Pracoviště: 620 00 Brno, Jahodová 523/58
IČO: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: SFŽP 7

Zhotovitel: Stump-Geospol s.r.o, Jahodová 523/58, 620 00 Brno

Změnový list vystavil: Ing. Michal Červenka

Datum: 30.6.2014

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

OZ 7- IO04 VYBOURÁNÍ PANELŮ Z TRASY VÝKOPU KANALIZACE

Cena méněprací: 0 Kč bez DPH

Cena víceprací: 214.731,40 Kč bez DPH

OZ 8 - IO12 BOURÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Cena méněprací: 0 Kč bez DPH

Cena víceprací: 394.614,56 Kč bez DPH

OZ 9 - IO02 ODTĚŽENÍ ZEMNÍHO NÁSPU

Cena méněprací: 0 Kč bez DPH

Cena víceprací: 56.070,16 Kč bez DPH

OZ10 - IO08 NULTÉ MĚŘENÍ INKLINOMETRICKÝCH VRTŮ

Cena méněprací: 0 Kč bez DPH

Cena víceprací: 19.475,- Kč bez DPH

OZ11 - IO03 VYBOURÁNÍ OTVORŮ PRO VSTUPY DO SUTERÉNU

Cena méněprací: 0 Kč bez DPH

Cena víceprací: 60.573,12 Kč bez DPH

OZ12 - IO12 BOURÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Cena méněprací: 0 Kč bez DPH

Cena víceprací: 315.220,72 Kč bez DPH

OZ13 – IO04 DEMONTÁŽ LÁVEK

Cena méněprací: 0 Kč bez DPH

Cena víceprací: 70.486,- Kč bez PDH


Cena méněprací bez DPH :
0,- KčCena víceprací bez DPH :
1.131.170,96 KčVýsledná cena změny bez DPH :
1.131.170,96 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez vlivu na termín dokončení

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stump - GEOSPOL
Stump - Geospol s.r.o.
Jahodová 523/58
620 00 Brno
Brněnské Ivanovice
tel.: 545 558 000
e-mail: Office@stump-geospol.cz
IČ: 45315752




Datum:

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 1
620 01 Šlapanice

Datum: 30.6.2014




Ověřil:

Schválil:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	Stump-Geospol s.r.o., Jahodová 523/58, 620 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Červenka	
Datum:	20.5.2014	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: IO 04 vybourání panelů z trasy výkopu kanalizace</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Popis stávajícího stavu</p> <p>Při vrtání záporového pažení byly hloubce cca 1,2m pod úrovní vrtání převrtávány betonové konstrukce. Po odtěžení části zeminy (provedení sondy) bylo zjištěno, že podél objektu pavilonu B jsou položeny silniční panely, které jsou v kolizi s projektovanou trasou dešťové kanalizace.</p> <p>Navrhované řešení</p> <p>Nejprve bude provedeno odtěžení části svahu a budoucího výkopu při IO04 tak, aby bylo možné silniční panely v místě kanalizace objektu IO04 vyřezat technologií diamantového vrtání. Po celé délce budou provedeny dva řezy tak, aby bylo možné nařezané panely bezpečně vyjmout bez poškození stávající fasády objektu pavilonu B. Následně budou do panelů navrtána kotevní oka a části panelů budou z výkopu vyzdvíženy jeřábem. Následně se provede zpětné dosypání odtěžené zeminy, a to z důvodu dalšího pohybu stavební mechanizace, která bude provádět výkop a ukládání kanalizace. Po dokončení prací budou provedeny opravy poškozené hydroizolace a zemnění.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	214.731,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
214.731,40 Kč	<u>Bez vlivu na termín dokončení</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 	
Datum: - 6 -08- 2014	Datum: 20.5.2014	




Ověřil:

Schválil:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	Stump-Geospol s.r.o., Jahodová 523/58, 620 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Červenka	
Datum:	30.5.2014	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: IO 12 Bourání betonových konstrukcí</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>c) Popis stávajícího stavu</p> <p>Při výkopových pracích pro uložení kanalizačního potrubí na stokách S2/D2 byly v trase kanalizace zastiženy betonové konstrukce, které jsou v kolizi s projektovanou trasou kanalizace.</p> <p>d) Navrhované řešení</p> <p>Betonové konstrukce je nutné vybourat, tak aby bylo možné provádět pokládku kanalizací stok S2/D2 dle projektové dokumentace. Vybourané betony budou odvezeny na skládku.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	394.614,56 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
394.614,56 Kč	<u>Bez vlivu na termín dokončení</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Datum: - 6 -08- 2014	  Datum: 30.5.2014	



Ověřil:

Schválil:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	Stump-Geospol s.r.o, Jahodová 523/58, 620 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Červenka	
Datum:	30.5.2014	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Popis stávajícího stavu</p> <p>V objektu IO02 zůstal po odbourání terasy pod školou násep zemního tělesa. Přes násyp není možné realizovat vstupy do suterénních prostor objektu IO03</p> <p>Navrhované řešení</p> <p>Násep zemního tělesa bude v místech budoucích vstupů do objektu IO03 odtěžen. Celkem se bude jednat o odtěžení 99,35m3.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	56.070,16 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
56.070,16 Kč	<u>Bez vlivu na termín dokončení</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Datum: - 6 -08- 2014	  Datum: 30.5.2014	



Ověřil:

Schválil:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	Stump-Geospol s.r.o, Jahodová 523/58, 620 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Červenka	
Datum:	10.6.2014	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p style="text-align: center;">IO08 nulté měření inklinometrických vrtů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Popis stávajícího stavu</p> <p>V rámci realizace prací na sanaci sesuvného tělesa nebylo uvažováno s prováděním měření inklinometrických vrtů vybudovaných v rámci objektů IO08, IO02 a IO01.</p> <p>Navrhované řešení</p> <p>Zhotovitel zajistí provedení nultého měření všech tří vybudovaných inklinometrických vrtů v objektech IO01, IO02 a IO08.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	19.475,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
19.475,- Kč	<u>Bez vlivu na termín dokončení</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: - 6 -08- 2014	Datum: 10.6.2014	




Ověřil:

Schválil:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	Stump-Geospol s.r.o, Jahodová 523/58, 620 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Červenka	
Datum:	16.6.2014	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>IO 03 vybourání otvorů pro vstupy do suterénu</p> <p>Popis stávajícího stavu</p> <p>V rámci objektu IO03 měly být vybourány do projektem předpokládané vyzdívky 2ks otvorů, které mají sloužit jako vstupy do suterénu pavilonu A. Při realizaci prací bylo zjištěno, že bourací práce nebudou realizovány pouze v cihelném zdivu, avšak bude nutné vybourat části stávajících železobetonových základových prahů.</p> <p>Navrhované řešení</p> <p>Nejprve bude provedeno podbetonování stávajícího základového prahu a vytažení stykovací výztuže. Následně se provede vybourání nového otvoru až pod stávající stropní panely včetně základového prahu. Poté se osadí překlady I140 v potřebné výšce a dozdí se standardním způsobem pod panely. Uložení nosníků na zdivu bude 200mm. Pro uložení nosníků budou ve vyzdívce vybourány kapsy příslušných rozměrů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	60.573,12 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
60.573,12 Kč	<u>Bez vlivu na termín dokončení</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 Stump-GEOSPOL Stump-Geospol s.r.o. Jahodová 523/58 620 00 Brno Brněnské Ivanovice tel: 545 558 003 e-mail: Ofice@stump-geospol.cz IČ: 45315752	
Datum: - 6 -08- 2014	Datum: 16.6.2014	



Ověřil:

Schválil:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	Stump-Geospol s.r.o., Jahodová 523/58, 620 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Červenka	
Datum:	20.6.2014	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: IO 12 Bourání betonových konstrukcí</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Popis stávajícího stavu</p> <p>Při výkopových pracích pro uložení kanalizačního potrubí na stokách S1/D1 a S2/D2 byly v trase kanalizace zastíženy konstrukce (betony, asfalty, silniční panely), které jsou v kolizi s projektovanou trasou kanalizace.</p> <p>Navrhované řešení</p> <p>Betonové a asfaltové konstrukce stejně tak i silniční panely je nutné vybourat, tak aby bylo možné provádět pokládku jednotlivých úseků kanalizací dle projektové dokumentace. Vybourané konstrukce (betony, asfalty, silniční panely) budou odvezeny na skládku.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	315.220,72 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
315.220,72 Kč	<u>Bez vlivu na termín dokončení</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Datum: - 6 -08- 2014	  Datum: 20.6.2014	

Ověřil:

Schválil:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	Stump-Geospol s.r.o, Jahodová 523/58, 620 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Červenka	
Datum:	30.6.2014	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: IO04 demontáž lávek</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>c) Popis stávajícího stavu</p> <p>Výkop pro kanalizaci při objektu IO04 je v kolizi se ocelovými lávkami pro přístup do objektu bazénu. Bez demontáže lávek není možné provést položení dešťové kanalizace</p> <p>d) Navrhované řešení</p> <p>Před zahájením výkopových prací budou ocelové lávky demontovány. Jedná se ekonomičtější variantu než „podejít“ lávek technologií štolování. Po dokončení prací budou lávky opět osazeny.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	70.486,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
70.486,- Kč	<u>Bez vlivu na termín dokončení</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: - 6 -08- 2014	Datum: 30.6.2014	

Ověřil:

Schválil: