

Město Slatiňany

T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany

Název akce:	Rekonstrukce části ulice Klášterní, včetně nového osvětlení, úpravy křižovatek ulic Tyršova x Nádražní a Tyršova x Palackého ve Slatiňanech	
Změnový list č. 2		SOD č. 1-09/2018/18012
<u>Popis změny:</u>		
1) Odpočet vegetačních úprav 2) Odpočet vegetačních úprav a odpočet betonových krajníků 3) Odpočet vegetačních úprav		
<u>Popis příčiny změny:</u>		
1) Na základě požadavku investora nebudou řešeny v křižovatce Tyršova x Nádražní řešeny vegetační úpravy. 2) Na základě požadavku investora nebudou řešeny v křižovatce Tyršova x Palackého řešeny vegetační úpravy. Dále díky technickým podmínkám napojení na stávající komunikaci nebylo zapotřebí využít 10m betonových krajníků. 3) Na základě požadavku investora nebudou řešeny v ulici Klášterní řešeny vegetační úpravy.		
<u>Popis způsobu ocenění změny:</u>		
1. Vzniklé méněpráce jsou oceněny v souladu s ustanoveními SOD.		
Na základě ZL č. 2 bude uzavřen dodatek č. 2 k SOD č. 1-09/2018/18012		
<u>Odkazy:</u>		
Příloha č. 1 - rozpočet méněpráce		

Technik města Slatiňany: Eva Esserová

Dne : 25. 10. 2018

Podpis: _____

Stanovisko zhotovitele: MIROS MAJETKOVÁ a.s.

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Stanovisko starosty města Slatiňany: MVDr. Ivan Jeník



MĚSTO
SLATIŇANY

19

Ocenění dohodnuté změny:

Cena méněprací činí: 54 906,45 Kč bez DPH

66 436,80 Kč s DPH

Původní celková cena díla včetně dodatku č.1:

Bez DPH: 4 463 681,18 Kč

Včetně DPH: 5 401 054,23 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 4 408 774,73 Kč

Včetně DPH: 5 334 617,42 Kč

Přílohy: 1

Počet/listů přílohy: 2

Souhlas starosty města Slatiňany

Podpis: _____



MĚSTO
SLATIŇANY

19

Datum: 25. 10. 2018

Podpis: Zhotovitele

Podpis: _____

MIROS MAJETKOVÁ a.s.
Hradecká 545
Pardubice, Polabiny
502 52 STARÉ HRADIŠTĚ
IČO: 23 52 39 34

Datum: 25. 10. 2018

ODPOČET NEČERPANÝCH POLOŽEK

SO 101-1-2 - Křižovatka Tyršova x Nádražní Komunikace						
1	Zemní práce					
4	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M3	-4,000	15,92	-63,68
5	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M3	-4,000	15,92	-63,68
						-127,36
SO 101-2-2 - Křižovatka Tyršova x Palackého Komunikace						
1	Zemní práce					
4	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M3	-21,000	15,92	-334,32
5	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M3	-21,000	15,92	-334,32
9	Ostatní konstrukce a práce					
30	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	-10,000	226	-2260,00
						-2928,64
SO 801 - Vegetační úpravy						
1	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	-83,080	26,53	-2204,11
2	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	-83,080	15,92	-1322,63
3	18331	SADOVNICKÉ OBDEĚLÁNÍ PŮDY	M2	-83,080	10,61	-881,48
4	18351	CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ	M3	-83,080	2,12	-176,13
5	18411	VYSAZOVÁNÍ KERŮ S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY	KS	-15,000	137,94	-2069,10
6	18411	VYSAZOVÁNÍ dřeviny nízké a poléhavé S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY	KS	-225,000	137,94	-31036,50
7	18461	MULČOVÁNÍ	M2	-83,080	68,97	-5730,03
8	184727	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	-1,000	58,36	-58,36
9	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	-0,500	297,11	-148,56
10	184b12	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M	KUS	-3,000	1008,05	-3024,15

