

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO**

č. smlouvy objednatele: 80/2016

č. smlouvy zhotovitele: 004/2016

**Smluvní strany**

**Objednatel: Město Slatiňany**  
 se sídlem: T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany  
 spisová značka: nezapsané v OR  
 zastoupený: MVDr. Ivanem Jeníkem, starostou  
 IČ: 002 70 920  
 DIČ: CZ00270920  
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
 číslo účtu: 19-2223531/0100  
 datová schránka: jzrbny8  
**(dále jen „objednatel“)**

a

**Zhotovitel: „Společnost sdružení Trpišov“**  
**Sdružení společností Merit Bau CZ a.s. a VCES a.s.**  
 se sídlem: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany  
 bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Pardubice  
 číslo účtu: 275531388/0300

Správce sdružení: **Merit Bau CZ a.s.**  
 se sídlem: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany  
 zastoupený: Petr Veselý, člen představenstva  
 IČ: 272 59 544  
 DIČ: CZ27259544  
 datová schránka: ense6fg  
 společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2601

Společník 2: **VCES a.s.**  
 se sídlem: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 5  
 zastoupený: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva VCES a.s.  
 Anthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva VCES a.s.  
 IČ: 267 46 573  
 DIČ: CZ26746573  
 společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 8052  
**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

**IV. Doba plnění**

- Nejpozději do 5 dnů od předání staveniště je zhotovitel povinen předložit harmonogram postupu prací výhradně v členění po jednotlivých týdnech, přičemž v harmonogramu musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému datu ten který týden začíná. Harmonogram výstavby musí respektovat veškeré technologické lhůty stanovené příslušnými normami a jinými závaznými předpisy. Po schválení harmonogramu postupu prací objednatelem se tento stane uzavřením dodatku ke smlouvě přílohou č. 3 této smlouvy.

## V. Platební podmínky

3. Nejpozději do 5 dnů od předání staveniště je zhotovitel povinen předložit platební kalendář v členění po měsících, s uvedením termínů a obsahu účtovaných prací v jednotlivých obdobích. Platební kalendář musí odpovídat údajům uvedeným zhotovitelem v harmonogramu postupu prací. Peněžní údaje musí být uvedeny výhradně v Kč bez DPH a platební kalendář musí osahovat závěrečný kontrolní součet. Platební kalendář se uzavřením dodatku ke smlouvě stane přílohou č. 4 této smlouvy.

Tento Dodatek č. 2 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 2 přečetly, prohlásují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 2 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

### Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

DOLOŽKA DLE § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 Sb., o obcích  
*Schváleno* Radou města Slatiňany usnesením  
č. 831/66/2017/RMS ze dne 9. ledna 2017

Přílohou a součástí tohoto dodatku jsou:

- příloha č. 3 - harmonogram postupu prací
- příloha č. 4 - platební kalendář

Ve Slatiňanech, dne 12-02-2017

V Pardubicích, dne 12. 01. 2017



MĚSTO  
SLATIŇANY  
- 2 -

objednatel  
**Město Slatiňany**  
MVDr. Ivan Jeník, starosta



zhotovitel  
**Merit Bau CZ a.s.**  
Petr Veselý, člen představenstva

PŘEZKOUMAL

zhotovitel  
**VCES a.s.**  
Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva

zhotovitel  
**VCES a.s.**  
Anthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva







Shaping a Better Life

A BOUTIQUE'S CONSTRUCTION COMPANY

Platební kalendář - Trpišov - splašková kanalizace  
"Společnost sdružení Trpišov"

| akce:               | 09/2016 | 10/2016         | 11/2016         | 12/2016         | 01/2017       | 02/2017         | 03/2017         | 04/2017         | 05/2017         | celkem:          |
|---------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| uznatelné náklady   | 0,00 Kč | 1 332 198,00 Kč | 2 879 150,00 Kč | 935 042,00 Kč   | 200 000,00 Kč | 3 200 000,00 Kč | 3 200 000,00 Kč | 3 200 000,00 Kč | 1 252 579,15 Kč | 16 198 969,15 Kč |
| neuznatelné náklady | 0,00 Kč | 297 058,00 Kč   | 2 443 068,00 Kč | 1 184 246,00 Kč | 500 000,00 Kč | 4 400 000,00 Kč | 4 400 000,00 Kč | 4 400 000,00 Kč | 1 158 457,33 Kč | 18 782 829,33 Kč |
| celkem:             | 0,00 Kč | 1 629 256,00 Kč | 5 322 218,00 Kč | 2 119 288,00 Kč | 700 000,00 Kč | 7 600 000,00 Kč | 7 600 000,00 Kč | 7 600 000,00 Kč | 2 411 036,48 Kč | 34 981 798,48 Kč |

Vypracoval : Tomáš Mastík