

**DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO**

č. smlouvy objednatele: 80/2016

č. smlouvy zhotovitele: 004/2016

**„Trpišov - splašková kanalizace“****Smluvní strany****Objednatel: Město Slatiňany**

se sídlem: T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany

spisová značka: nezapsané v OR

zastoupený: MVDr. Ivanem Jeníkem, starostou

IČ: 002 70 920

DIČ: CZ00270920

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-2223531/0100

datová schránka: jzrbny8

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Zhotovitel: „Společnost sdružení Trpišov“****Sdružení společností Merit Bau CZ a.s. a VCES a.s.**

se sídlem: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Pardubice

číslo účtu: 275531388/0300

**Správce sdružení: Merit Bau CZ a.s.**

se sídlem: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany

zastoupený: Petr Veselý, člen představenstva

IČ: 272 59 544

DIČ: CZ27259544

datová schránka: ense6fg

společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2601

**Společník 2: VCES a.s.**

se sídlem: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 5

zastoupený: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva VCES a.s.

Anthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva VCES a.s.

IČ: 267 46 573

DIČ: CZ26746573

společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 8052

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo:

**IV. Doba plnění**

Na základě nevhodných klimatických podmínek pro realizaci díla v období od 09. 01. 2017 do 19. 02. 2017 se termín dokončení a předání hotového díla prodlužuje do **16. 06. 2017.**

## XI. Dodací podmínky a způsob provedení díla

Článek XI., odst. 25. a odst. 26. se vypouští a nahrazuje se následujícím textem:

25. Oprávněnou osobou zhotovitele pro jednání ve věcech smluvních je Petr Veselý, člen představenstva, tel.: +420 466 610 149. Oprávněnou osobou zhotovitele pro jednání ve věcech technických je stavbyvedoucí Václav Kuchta, stavbyvedoucí, tel.: +420 739 572 180 a Ladislav Kmošek, vedoucí přípravy a obchodu, tel.: +420 739 572 182, nebo osoby oprávněnými osobami zmocněné.
26. Oprávněnou osobou objednatele pro jednání ve věcech smluvních je Ing. Vladimír Rašín, vedoucí HSO MěÚ Slatiňany, tel.: +420 724 305 077. Oprávněnou osobou objednatele pro jednání ve věcech technických je technický dozor investora Ing. František Kujan, tel.: + 420 602 449 476. Zhotovitel si vyhrazuje právo změny jmen obou oprávněných osob.

### Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 3 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 3 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 3 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

DOLOŽKA DLE § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 Sb., o obcích

*Schváleno* Radou města Slatiňany usnesením

č. 924/73/2017/RMS ze dne 27. března 2017

Přílohou a součástí tohoto dodatku jsou:

- příloha č. 3 - harmonogram postupu prací
- příloha č. 4 - platební kalendář

Ve Slatiňanech, dne 13-04-2017

V Pardubicích, dne 03. 04. 2017



MĚSTO  
SLATIŇANY

objednatel  
**Město Slatiňany**  
MVDr. Ivan Jeník, starosta

zhotovitel  
**Merit Bau CZ a.s.**  
Ladislav Kmošek, vedoucí přípravy a obchodu  
*na základě plné moci ze dne 21. 03. 2017*



zhotovitel  
**VCES a.s.**  
Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva

zhotovitel  
**VCES a.s.**  
Anthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva

PŘEZKOUMAL





Platební kalendář - Trpišov - splašková kanalizace  
"Společnost sdružení Trpišov"

akce:	9/2016	10/2016	11/2016	12/2017	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	celkem:
měsíc/rok											
urnatelné náklady	0,00 Kč	1 332 198,00 Kč	2 879 150,00 Kč	935 042,00 Kč	0,00 Kč	193 931,00 Kč	3 330 139,00 Kč	2 556 921,00 Kč	2 400 000,00 Kč	2 571 588,15 Kč	16 198 963,15 Kč
neurnatelné náklady	0,00 Kč	297 058,00 Kč	2 443 068,00 Kč	1 184 246,00 Kč	0,00 Kč	492 446,00 Kč	2 880 751,00 Kč	3 800 000,00 Kč	3 942 413,00 Kč	3 742 847,33 Kč	18 782 823,33 Kč
celkem:	0,00 Kč	1 629 256,00 Kč	5 322 218,00 Kč	2 119 288,00 Kč	0,00 Kč	686 377,00 Kč	6 210 890,00 Kč	6 356 921,00 Kč	6 342 413,00 Kč	6 314 435,48 Kč	34 981 786,48 Kč