

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 80/2016

č. smlouvy zhotovitele: 004/2016

„Trpišov - splašková kanalizace“

Smluvní strany

Objednatel: Město Slatiňany
se sídlem: T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany
spisová značka: nezapsané v OR
zastoupený: MVDr. Ivanem Jeníkem, starostou
IČ: 002 70 920
DIČ: CZ00270920
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-2223531/0100
datová schránka: jzrbny8
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: „Společnost sdružení Trpišov“
Sdružení společností Merit Bau CZ a.s. a VCES a.s.
se sídlem: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu: 275531388/0300

Správce sdružení: **Merit Bau CZ a.s.**
se sídlem: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany
zastoupený: Petr Veselý, člen představenstva
IČ: 272 59 544
DIČ: CZ27259544
datová schránka: ense6fg
společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2601

Společník 2: **VCES a.s.**
se sídlem: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 5
zastoupený: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva VCES a.s.
Anthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva VCES a.s.
IČ: 267 46 573
DIČ: CZ26746573
společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 8052
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

Úvodní ustanovení

S ohledem na čl. V. odst. 6. a důsledků okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv jak na termín plnění a tak na vlastní rozsah předmětu smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavce původní smlouvy o dílo takto:

IV. Doba plnění

Na základě odsouhlaseného změnového listu ZL/3 ze dne 19. 04. 2017, který má vliv na termín plnění se termín dokončení a předání hotového díla prodlužuje do **13. 07. 2017**.

V. Cena díla

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

Původní cena celkem bez DPH	34 981 798,00 Kč
Změnový list č. 1	0,00 Kč
Změnový list č. 2	256 182,00 Kč
Změnový list č. 3	483 339,00 Kč
Změnový list č. 4	171 031,00 Kč
Změnový list č. 5	1 137 187,00 Kč
Změnový list č. 6	218 586,00 Kč
Změnový list č. 7	0,00 Kč
Nová cena celkem bez DPH	37 248 123,00 Kč
DPH 21 %	7 822 106,00 Kč
Nová cena celkem vč. DPH	45 070 229,00 Kč

(slovy: třicetsedmmilionůdvěstěčtyřicetosmtisícstodvacettřikorunčeských) bez daně z přidané hodnoty (DPH).

2. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude k ceně připočtena dle platných předpisů.

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 4 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 4 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 4 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

DOLOŽKA DLE § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno Radou města Slatiňany usnesením
č. 990/78/2017/RMS ze dne 29. května 2017

Přílohou a součástí tohoto dodatku jsou:

- příloha č. 1 - Rekapitulace změnových listů ZL/1 - ZL/7
- příloha č. 2 - ZL/1 - ZL/7
- příloha č. 3 - harmonogram postupu prací
- příloha č. 4 - platební kalendář

Ve Slatiňanech, dne ...-9..06...2017



MĚSTO
SLATIŇANY

objednatel
Město Slatiňany
MVDr. Ivan Jeník, starosta

V Pardubicích, dne 18. 05. 2017



zhotovitel
Merit Bau CZ a.s.
Petr Veselý, člen představenstva

PŘEZKOUMAL

zhotovitel
VCES a.s.
Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva

zhotovitel
VCES a.s.
Anthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva