

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 80/2016

č. smlouvy zhotovitele: 004/2016

„Trpišov - splašková kanalizace“

Smluvní strany

Objednatel: Město Slatiňany
se sídlem: T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany
spisová značka: nezapsané v OR
zastoupený: MVDr. Ivanem Jeníkem, starostou
IČ: 002 70 920
DIČ: CZ00270920
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-2223531/0100
datová schránka: jzrbny8
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: „Společnost sdružení Trpišov“
Sdružení společností Merit Bau CZ a.s. a VCES a.s.
se sídlem: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu: 275531388/0300

Správce sdružení: **Merit Bau CZ a.s.**
se sídlem: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany
zastoupený: Petr Veselý, člen představenstva
IČ: 272 59 544
DIČ: CZ27259544
datová schránka: ense6fg
společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2601

Společník 2: **VCES a.s.**
se sídlem: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 5
zastoupený: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva VCES a.s.
Anthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva VCES a.s.
IČ: 267 46 573
DIČ: CZ26746573
společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 8052
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

Úvodní ustanovení

S ohledem na čl. V. odst. 6. a důsledků okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec původní smlouvy o dílo takto:

V. Cena díla

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

Cena celkem bez DPH dle dodatku č. 4	37 248 123 Kč
Práce neprovedené, nevyfakturované ze smlouvy o dílo	-1 170 029 Kč
Změnový list č. 8	1 069 672 Kč

Nová cena celkem bez DPH	37 147 766 Kč
DPH 21 %	7 801 031 Kč
Nová cena celkem vč. DPH	44 948 797 Kč

(slovy: třicet sedm milionů jedno sto čtyřicet sedm tisíc sedm set šedesát šest korun českých) bez daně z přidané hodnoty (DPH).

2. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude k ceně připočtena dle platných předpisů.

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 5 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 5 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 5 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

DOLOŽKA DLE § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno Radou města Slatiňany usnesením
č. 1049/82/2017/RMS ze dne 10. července 2017

Přílohou a součástí tohoto dodatku jsou:

- Příloha č. 1 - Práce neprovedené, nevyfakturované ze smlouvy o dílo
- příloha č. 2 - ZL/8

Ve Slatiňanech, dne 10. 7. 2017



MĚSTO
SLATIŇANY

objednatel
Město Slatiňany
MVDr. Ivan Jeník, starosta

V Pardubicích, dne 07. 07. 2017



zhotovitel
Merit Bau CZ a.s.
Petr Veselý, člen představenstva

PŘEZKOUMAL

VCES a.s. 173
Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
IČ: 267 46 573, DIČ: CZ 267 46 573

zhotovitel
VCES a.s.
Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva

VCES a.s. 173
Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
IČ: 267 46 573, DIČ: CZ 267 46 573

zhotovitel
VCES a.s.
Anthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva