

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
mezi následujícími smluvními stranami

Objednatel: Město Velké Bílovice
nám. Osvoboditelů 570
691 02 Velké Bílovice
Zastoupené paní Marií Vlkovou, starostkou města.
IČ: 00283673
dále jako objednatel

a

Zhotovitel: PARDOSA – technik, s.r.o
se sídlem: Hodonínská 672, 696 03 Dubňany
zastoupený: Richardem Stöhrem, jednatelem
IČO: 27739040
DIČ: CZ27739040
zápis v osudním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 55777
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 35-9643060227/0100
osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Richard Stöhr, jednatel

Dne 30. 9. 2014 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo na zhotovení díla „**REVITALIZACE BROWNFIELDS- ZASTŘEŠENÍ A MODERNIZACE VÝROBNÍCH PROSTOR NA SPOLEČENSKÉ ZÁZEMÍ MĚSTA VELKÉ BÍLOVICE, KLUBOVNY**“, která se tímto dodatkem mění následovně:

I.

V článku 1. Předmět smlouvy

Předmět plnění této smlouvy se doplňuje a rozšiřuje o další práce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Všechny provedené změny budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení a plnění dle tohoto dodatku se stane plně funkční součástí celého díla:

Rozšířené dílo je vymezeno těmito stavebně-technickými podklady:

- Příloha č. 1 - specifikace prací
 - Příloha č. 2 Položkový rozpočet
- (dále jen „stavebně-technické podklady“)

Čl. 2,3, 4 a 5 zůstávají ve smluveném rozsahu beze změny

II.

V článku 6. Cena díla a podmínky sjednané pro změnu smlouvy

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na rozšíření ceny díla, která je specifikována v položkovém rozpočtu, jež je přílohou č. 2 dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo. Okamžikem účinnosti tohoto dodatku se tyto položky stávají součástí položkového rozpočtu, jež definuje předmět plnění a cenu díla dle Smlouvy. V důsledku toho se původní znění Smlouvy mění:

6.2. Celková cena díla v Kč se doplňuje takto :

bez DPH 9 599 347,00Kč

DPH 21 % 2 015 863,00Kč

Včetně PDH 11 615 209,00Kč

+ Dodatek č. 1 :

Bez DPH 450 441,00Kč

DPH 21 % 94 593,00Kč

Včetně DPH 545 034,00Kč

+ investorem odsouhlasené vícepráce :

Bez DPH 862 382,00Kč

DPH 21 % 181 100,00Kč

Včetně DPH 1 043 482,00Kč

Celkem cena díla v Kč :

Bez DPH 10 912 170,00Kč

DPH 21 % 2 291 556,00Kč

Včetně DPH 13 203 726,00Kč

V dalším znění zůstávají ujednání čl. 6. beze změny.

Následující čl. 7. až 23. , zůstávají ve smluvném rozsahu beze změny.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž jak zhotovitel, tak objednatel obdrží po dvou vyhotoveních.

Strany smlouvy prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ve Velkých Bílovicích dne 25. 1. 2015

Za Zhotovitele


PARDOSA -2-
technika
Hodonínská 672, 696 03 Dubňany
IČ: 27739040, DIČ: CZ27739040

Richard Stöhr
jednatel společnosti

Za Objednatele



Marie Vlková
starostka města Velké Bílovice



Příloha č. 1 Dodatku č. 2 k SOD ze dne 30.9.2014

Soupis prací provedených dle požadavků investora nad stanovený rozsah dle PD ke zhotovení díla „**REVITALIZACE BROWNFIELDS- ZASTŘEŠENÍ A MODERNIZACE VÝROBNÍCH PROSTOR NA SPOLEČENSKÉ ZÁZEMÍ MĚSTA VELKÉ BÍLOVICE, KLUBOVNY**“, který se tímto dodatkem mění z těchto důvodů:

Během realizace stavebních prací (po odkrytí konstrukcí) byl vyhodnocen skutečný stav konstrukcí v 1.podzemním podlaží KD . Tento stav si vyžádal následující úpravy původního řešení:

- Snížená část objektu (bývalá kotelna s uhelnou) vykazuje (po odvozu suti a odkrytí konstrukcí) zvýšenou vlhkost a průsak vody. S ohledem na skutečnost, že není možné tuto vlhkost a průsak 100% eliminovat (hladina spodní vody), jeví se jako provozně a ekonomicky nejvhodnější, nevyužívat sníženou část prostoru. Snížená část bude uzavřena stropní konstrukcí - železobetonová deska na profilovaném plechu s nosnou konstrukcí z válcovaných ocelových profilů. Vzniklý meziprostor bude odvětrán přirozeným větráním přes anglický dvorek.
- Stropní konstrukce bývalé kotelny vykazuje po odkrytí nosné výztuže poškození (koroze výztuže). S ohledem na stav železobetonové desky a zvýšené požadavky z hlediska zatížení prostoru 1.NP je navrženo zesílení podpůrnou ocelovou konstrukcí z válcovaných profilů.

Popis vložené stropní konstrukce -3,400

Je navržena ocelová konstrukce, tvořená sloupky, výšky cca 100cm, ze dvou válcovaných U profilů č.120 ,svařených do krabice, nebo HEB 120 a kotvených v patě do stávající desky podlahy.

Sloupky budou podpírat podélný průvlak ze dvou U profilů č.160, na kterém budou, kolmo na podélnou osu místnosti v roztečích do 100cm, položeny stropní nosníky z válcovaných I profilů č.140. Na druhé straně budou nosníky vetknuty do kapes v obvodových nosných stěnách, vyzděných v tl. min. 30cm z plných cihel. Deska podlahy bude provedena z monolitického betonu, a profilovaného plechu jako ztracené bednění.


Popis podchycení stropní konstrukce 0,000

Je navržena ocelová konstrukce, tvořená příčnými nosníky na rozpětí cca 600cm, uloženými do kapes v podélných obvodových stěnách místnosti. Uprostřed rozpětí je mezi tyto nosníky vložen podélný nosník, jehož horní líc bude vyklínován plechy proti dolnímu líci stropní desky. Tato konstrukce je dimenzována pro přetížení užitným zatížením v místnosti nad stropní konstrukcí. Aby nedošlo ke zvětšení průhybu a přetížení částečně zkorodované výztuže desky, je nutno vnést při montáži OK do nosníků průhyb, odpovídající velikosti užitého zatížení.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):

Město Velké Bílovice prohlašuje, že uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 9. 2014 se společností PARDOSA – technik, s.r.o., IČ 27739040, Hodonínská 672, 69603 Dubňany, na realizaci akce Revitalizace brownfields – zastřešení a modernizace výrobních prostor na společenské zázemí města Velké Bílovice, klubovny, bylo dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb. schváleno usnesením č. 7/7/RM/2014 na schůzi rady města dne 3. 3. 2015.




Marie Vlková
starostka města