



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek ke smlouvě o dílo č.2

o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel:

název: **Městys Plaňany**
sídlo: Tyršova 72, 281 04 Plaňany
IČ, DIČ: 002 35 636, CZ00235636
statutární orgán: Mgr. Martin S. Charvát, starosta
tel., fax:: +420 321 792 101, +420 321 792 124
e-mail: mestysplanany@seznam.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka – ČNB, Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1
Číslo účtu: 94 -1112151/0710
Bankovní spojení: Komerční banka Kolín – KB, Kutnohorská 273, 280 02 Kolín
Číslo účtu: 3126151/0100

a

Zhotovitel:

název: **VEKTRA, spol. s r.o.**
sídlo: Libenice 52, 280 02 Kolín
IČ: 47052686
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14786
statutární orgán: Ing. Jiří Mašín, jednatel
tel., fax: 321726241; 321724670
mobil: 602349805
e-mail: jiri.masin@vektra.cz
Bankovní spojení: Komerční banka Kolín – KB, Kutnohorská 273, 280 02 Kolín
Číslo účtu: 0011900 – 151/0100

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dodatek ke smlouvě o dílo s následujícími ustanoveními

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je stanovení časového harmonogramu prací a finančního harmonogramu, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele zhotovit dílo za podmínek uvedených smlouvě o dílo ze dne 16. 6. 2014 a v dodatku č.1 k této smlouvě ze dne 20. 8. 2014 na dílo: „**Rekonstrukce rybníka na pozemku p.č. 58 a 53/2 v k.ú. Hradenín**“



II. Termíny plnění

II.1. Předání místa plnění:	20. 08. 2014
II.2. Zahájení prací na díle:	01. 09. 2014
II.3. Ukončení stavebních prací:	28. 02. 2015
II.4. Datum zahájení předání a převzetí díla:	01. 03. 2015
II.5. Datum ukončení předání a převzetí díla:	16. 03. 2015
II.6. Datum: Zahájení kolaudace:	01. 03. 2015
Ukončení kolaudace:	30. 04. 2015
II.7. Datum ukončení realizace projektu:	31. 05. 2015
II.8. Datum zahájení provozu:	01. 06. 2015

II.9. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který je přílohou tohoto dodatku a je v souladu s vydaným ROZHODNUTÍM č.j. OZPZ 68563/12 – Mu. V harmonogramu jsou uvedeny základní druhy prací a u nich uveden termín realizace.

III. Platební termíny

III.1. Platby za provedení díla se budou řídit finančním harmonogramem průběhu plateb, v souladu s ustanovením **čl. V. Financování a placení** - Smlouvy o dílo.

III.2. Finanční harmonogram:

Platba:	Částka včetně DPH:
1. platba: 31.10. 2014	872 866,84 Kč
2. platba: 30.11. 2014	872 866,84 Kč
3. platba: po odstranění vad a nedodělků po 16. 03. 2015	519 137,00 Kč
CELKEM:	2 264 870,68 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

IV.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

IV.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

IV.3 Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva městyse Plaňany číslo 4.1 – 9/2014 dne 7. 10. 2014.


Přílohy smlouvy:

č.1 – časový harmonogram prací

č.2 – aktualizovaný harmonogram pro SFŽP

V Plaňanech

dne 8.10. 2014



objednatel

Městys Plaňany

Mgr. Martin S. Charvát, starosta městyse

V Libenicích

dne 8.10. 2014


zhotovitel

VEKTRA, spol. s r.o. Libenice

Ing. Jiří Mašín, jednatel

HARMONOGRAM PRACÍ

REKONSTRUKCE RYBNÍKA NA POZEMKU P.Č. 58 V K.Ú. HRADENÍN



		2014																2015										
TÝDNY		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SO 1 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ	Vytýčení stavby a kolidujících inženýrských sítí a geodetické zaměření před zahájením prací																											
	Osazení dopravního značení																											
	Zřízení zařízení staveniště																											
	Odvodnění, čerpání																											
	Zřízení dočasného převedení vodního toku																											
SO 2 ODBAHNĚNÍ	Zřízení dočasné komunikace																											
	Odbahnění včetně odvozu a uložení																											
	Oprava stavidla																											
	Oprava lávky																											
SO 03 OPRAVA HRÁZE	Montáž panelů																											
	Oprava kamenné zdi hráze																											
	Oprava vzdušné části hráze																											
UKONČENÍ - PŘEDÁNÍ	Terenní úpravy																											
	Geodetické zaměření po stavbě																											
	Svahové úpravy																											
	Zrušení zařízení staveniště a doprav. značení																											
	Tvorba předávací dokumentace																											
	Předání díla																											

7. 10. 2014

Mgr. Martin S. Charvát

