

SMLOUVA O DÍLO

na
provedení stavby

Kanalizace Suchdol - III.etapa

I. Smluvní strany

Městys Suchdol

Suchdol 1, 285 02 Suchdol u Kutné Hory

IČ: 00236462
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kutná Hora
číslo účtu: 0443500389/0800
zastoupené starostkou: Mgr. Janou Rychlíkovou

dále jen „objednatel“

a

ZEPRIS s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

IČ: 25117947
DIČ: CZ25117947

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51188

bankovní spojení: Expobank CZ a.s.

číslo účtu: 5004440102/4000

zastoupen

ve věcech smluvních: Ing. Alexander Strádal, jednatel ZEPRIS s.r.o.

ve věcech technických: Ing. Petr Semerád, výrobní ředitel

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) tuto smlouvu o dílo.

II. Podklady pro uzavření smlouvy

Smluvní strany prohlašují, že smlouva je uzavřena na základě pravomocného rozhodnutí objednatele o přidělení veřejné zakázky „**Splašková kanalizace Suchdol – Dobřeň III.etapa**“, ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Kanalizace Suchdol – Dobřeň III.etapa**“, a to tak jak je popsáno v této smlouvě a zejména v projektové dokumentaci stavby, označené jako příloha č.1 smlouvy a nabídce zhotovitele k zakázce malého rozsahu. Objednatel se zavazuje při provedení díla poskytnout součinnost, řádně provedené dílo převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných. Místo plnění díla je k.ú. Dobřeň.
2. Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele vypracování realizační dokumentace stavby dle stavební dokumentace pro stavební povolení zpracované firmou VODOS Kolín, s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín.
3. Předmětem smlouvy je dále také povinnost zhotovitele vypracování realizační dokumentace skutečného provedení stavby. Kompletní dokumentace skutečného provedení a dokladové části bude předána v tištěných třech vyhotoveních.
4. Předmětem smlouvy je i zajištění veškerých případných geodetických prací a průzkumů souvisejících se zhotovením díla. Toto neplatí pro archeologický výzkum.
5. Předmětem smlouvy je dále také povinnost vypracování časového harmonogramu stavby – příloha č.2.
6. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí. Dílo bude provedeno v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla. Stavba bude provedena v souladu se zadávací dokumentací zpracovanou společností CONFIN PARTNER s.r.o. Říčany
7. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce podzhotovitelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené podzhotoviteli. Objednatel může ve zdůvodněných případech (nekvalitní provádění prací, porušování bezpečnosti práce) požadovat po zhotoviteli ukončení určitých prací podzhotovitelem nebo výměnu podzhotovitele a zhotovitel je na toto povinen přistoupit.
8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla.
9. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou.
10. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré potřebné geodetické práce a doplňující průzkumy související se zhotovením díla.
11. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmkoliv úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, především s ohledem na postupné



přidělování finančních prostředků z dotace, případně úvěru objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto vícepráce, případně méně práce budou oběma smluvními stranami sjednány písemnými změnami smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu termínu plnění.

12. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
13. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla a jeho kolaudací.
14. Zhotovitel se zavazuje zaznamenávat veškeré nutné změny oproti odsouhlasenému projektu provedení díla – stavby a vypracovat dokumentaci skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření v grafickém formátu *.dgn. Dokumentaci skutečného provedení předá zhotovitel objednateli ve 3 vytištěných vyhotoveních, včetně dokladů o projednání s dotčenými orgány státní a veřejné správy, účastníky řízení, vlastníky nebo správci rozvodných sítí (technického vybavení území), vlastníky a uživateli pozemků a jejich vyjádření, rozhodnutí, povolení nebo stanoviska, a ostatními účastníky řízení.

IV. Nesrovnalosti v dokumentaci

1. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi projektu provedení díla - stavby platí, že:
 - a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
 - b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu,
 - c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
 - d) úpravy v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech.
2. Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je přílohou č.2 smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny
 - a) Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení realizace díla: **7. 3. 2016**
 - b) Termín dokončení nejpozději do: **22. 5. 2016**
75 kalend. dnů
 - c) Termín odstranění zařízení staveniště (včetně rekultivace ploch dočasného záboru) : do
30 dnů po předání díla a jeho převzetí zadavatelem
2. V časovém harmonogramu postupu provedení díla jsou stanoveny časově i věcně veškeré významné uzlové body postupu provedení díla včetně termínů jejich ukončení.
3. Neplnění termínů uvedených v odstavci 1 je postiženo smluvními pokutami dle článku XVI. smlouvy.

4. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle odstavce 1 z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla s tím, že termín dokončení a předání díla se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byl překročen termín zahájení.
5. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla.
6. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla.
7. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
9. Objednatel je oprávněn upravovat termíny realizace veřejné zakázky dle harmonogramu přidělování finančních prostředků a zhotovitel je povinen na tyto změny termínů přistoupit. Tyto změny nemají vliv na výši sjednané ceny, pokud změna nebude vyžadovat prodloužení doby provádění prací o více jak 12 měsíců od předpokládané doby provádění díla. Rizika s tím spojená jsou zahrnuta ve sjednané ceně. Zahájení díla je podmíněno písemným prohlášením objednatele, že má zajištěno financování realizace této veřejné zakázky, tj. poskytnutí podpory od Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství. Bez tohoto prohlášení objednatele nelze zahájit realizaci díla.
10. Pokud se z důvodů na straně zadavatele (objednatele) nepodaří zahájit plnění veřejné zakázky ani do 31.12.2015, má zadavatel i zhotovitel právo jednostranně od SOD odstoupit, a to bez nároku na náhradu škody a ušlého zisku pro kteroukoliv ze smluvních stran.

VI. Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle článku V. odst. 1, písm. a). O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
1. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla, včetně zajištění dodávek el. energie a vody.
2. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provedení díla na staveništi umístit nebo přemístit dopravní značení, provede tyto práce zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a

úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení.

3. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jak vypracování dopravně inženýrských opatření (DIO), tak povolení ke zvláštnímu užívání komunikací (bývalé DIR) na dobu nezbytně nutnou, pokud budou tato opatření nezbytná.
4. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště, tedy odstranit zařízení staveniště v termínu dle čl. V. odst. 1 písm c).
6. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy a podmínkami poskytovatele dotace.
7. Zhotovitel je oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci pouze po předchozím písemném svolení objednatele.

VII. Cena díla

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši **5 626 570,18Kč včetně DPH**.
2. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Celková smluvní cena uvedená v odstavci 1 zahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“):
 - a) DPH v základní sazbě 21 % ze základu **4 650 058,00Kč** ve výši **976 512,18Kč**,
 - b) DPH celkem ve výši **976 512,18Kč**.
3. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním dle oceněného výkazu výměr, který je označen jako příloha č. 4 smlouvy. Celková smluvní cena díla zahrnuje veškeré výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
4. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná, konečná a překročitelná pouze při splnění podmínek článku VIII. smlouvy, či při změně zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
5. Celková smluvní cena za dílo obsahuje zejména:
 - a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
 - b) veškeré náklady na doplnění projektové dokumentace pro provádění stavby vyžadované zhotovitelem,
 - c) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,
 - d) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,
 - e) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla dle PD,
 - f) veškeré náklady na obnovu a rekultivaci stávkou dotčených ploch a komunikací,
 - g) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,
 - h) veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla,
 - i) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla,

- j) veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla,
- k) veškeré náklady na vytyčení staveniště a inženýrských sítí za účasti jejich správců včetně provedení nezbytných výkopů,
- l) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel,
- m) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,
- n) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,
- o) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla,
- p) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla,
- q) veškeré náklady na zařízení odpočtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započítáním a po skončení provedení díla,
- r) veškeré náklady na ostrahu díla,
- s) náklady na geodetické práce (geodetické a geometrické zaměření) a doplňující průzkumy a geologické posudky a zprávy,
- t) veškeré náklady na zřízení, provoz a odstranění staveniště,
- u) veškeré náklady na odvoz hmot a přebytečné zeminy mimo obvod staveniště včetně poplatku za uložení,
- v) veškeré náklady za zřízení, provoz, likvidaci depní a mezideponií pro uložení stavebního materiálu a veškerých zemin atd.,
- w) veškeré náklady za manipulaci s hmotami a se zeminou, ornici a podornicí v obvodu staveniště
- x) veškeré náklady na odvoz hmot, odvoz a rozprostření přebytečné ornice a podornice mimo obvod staveniště
- y) náklady dopravní, případné zvětšené přesuny hmot.
- z) náklady na zajištění provozu po dobu výstavby dle návrhu POV a DIO
- aa) náklady na případné provizorní odvodnění po dobu výstavby
- bb) kompletační činnost investora včetně nákladů na dodavatelskou dokumentaci, úpravu dokumentace a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (včetně geodetického zaměření skutečného provedení stavby (souřadnice x,y,z) v *.dgn.)
- cc) náklady na vytyčení všech stávajících podzemních sítí, vytyčení stavby a geodetické práce
- dd) náklady na zajištění bezpečnosti práce po celou dobu realizace stavby
- ee) náklady na provedení všech potřebných kontrolních a přejímacích zkoušek a revizí, (náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů anebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla vč. úhrady specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné)
- ff) náklady na výpomoci, tj. vč. bouracích prací pro profese, přesuny hmot a skládkovné.
- gg) náklady na vytyčení stavby zodpovědným geodetem
- hh) spolupráce při předání dokumentace vynucených přeložek a ochrany inženýrských sítí majitelům těchto sítí
- ii) veškeré náklady, které vyplývají z oprávněných požadavků ve vyjádřeních ke stavebnímu povolení
- jj) náklady na pasportizaci budov dotčených stavbou
- kk) náklady na manipulaci s nádobami na komunální odpad
- ll) náklady na lávky pro pěší v rámci zajištění BOZP
- mm) Domovní čerpací stanice budou ukončeny řídicí jednotkou, jejíž vzdálenost je max.10m od jímky, (propojení řídicí jednotky na rozvod elektřiny jednotlivých uživatelů není předmětem díla).

6. V případě, že některé práce nejsou slovně vyjádřeny textem některé z položek výkazu výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ostatních položkách.

VIII. Změna smluvní ceny díla

1. Smluvní cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny.
2. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy.
3. Celková smluvní cena bude vždy upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen položkového rozpočtu bude provedeno dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., a to na úrovni 80% těchto směrných jednotkových cen. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění víceprací až po odsouhlasení ocenění těchto víceprací. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

IX. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem.
2. Objednatel neposkytne zálohu.
3. Objednatel bude hradit veškeré faktury předložené zhotovitelem pouze do výše 95% celkové ceny díla, zbývajících 5% ceny díla bude objednatelem uhrazena po předání a převzetí díla.
4. Cena provedených prací, včetně DPH, bude účtována měsíčně vždy na základě příslušné faktury-daňového dokladu v souladu s doloženými soupisy provedených prací potvrzeným odpovědným zástupcem objednatele (technickým dozorem stavby). Soupis je povinen vyhotovit zhotovitel.
5. Zhotovitel předloží nejpozději do 10 kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol, který bude tvořit přílohu faktur, obsahující výčet veškerých v příslušném měsíci skutečně provedených prací na provedení díla, eventuelních víceprací a méněprací s uvedením veškerých rozdílů od časového harmonogramu postupu provedení díla. Objednatel se zavazuje schválit zjišťovací protokol do 5 kalendářních dnů od jeho převzetí nebo si vyžádat ve stejné lhůtě doplnění nebo zdůvodnění pochybných či vadných částí zjišťovacího protokolu. Po doplnění nebo zdůvodnění pochybných či vadných částí zjišťovacího protokolu zhotovitelem začíná běžet nová 5 denní lhůta pro schválení zjišťovacího protokolu.



6. Úhrada bude prováděna na základě faktur - daňových dokladů vystavených zhotovitelem za kalendářní měsíc zpětně. Právo vystavit fakturu – daňový doklad vznikne zhotoviteli po schválení zjišťovacího protokolu objednatelem.
7. Veškeré faktury - daňové doklady musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je oprávněn zaslat ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli takové faktury - daňové doklady, které nebudou splňovat tyto náležitosti. Splatnost takového vadného dokladu není pro objednatele platná a počíná běžet znovu dnem doručení opraveného faktury - daňového dokladu splňujícího výše uvedené náležitosti.
8. Splatnost veškerých faktur - daňových dokladů je stanovena na **90 kalendářních dnů** ode dne doručení zmocněnci objednatele. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně připsána na účet zhotovitele.

X. Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou při provádění díla, při převzetí díla objednatelem a po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v záruční době: **60 měsíců**
2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci nebo třetími osobami.
4. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
5. V případě vady díla zhotovitel poskytne objednateli níže uvedená plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
 - a) bezplatně odstraní reklamované vady,
 - b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám,
 - c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody,
 - d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
6. Zhotovitel se zavazuje v souladu s odst. 1 tohoto článku smlouvy, odstranitelné vady díla odstranit bezplatně, a to bez zbytečného odkladu po obdržení písemné reklamace od objednatele. V případě, že tak neučiní v přiměřené ani dodatečné lhůtě nebo oznámí objednateli před uplynutím této lhůty, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy nebo požadovat některé z výše uvedených, dalších způsobů vypořádání nároků z vad díla
7. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
 - a) Potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 12 hodin od přijetí reklamace vady



- b) Uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady
 - c) Zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady,
 - d) Odstranit běžnou vadu nebránící užívání díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 15 kalendářních dnů od přijetí reklamace vady,
 - e) Odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady.
 - f) Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie (např. nefunkční domovní čerpací stanice) ve lhůtě do 24 hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo faxem.
8. Z průběhu reklamačního řízení a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.
9. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Neshodnou-li se strany na osobě soudního znalce, je kterákoli ze stran oprávněna předat spor o oprávněnost reklamace rozhodčímu soudu.

XI. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody způsobené objednatelem a třetím osobám ve výši min. 7 000 000 Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých).
2. Zhotovitel je povinen být takto pojištěn po celou dobu trvání jakýchkoliv práv či povinností ze smlouvy.
3. Pokud zhotovitel poruší ustanovení výše uvedených odstavců 1, a 2, tohoto článku je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši shora uvedeného pojištění.
4. Pojistná smlouva musí upravovat vzájemnou odpovědnost objednatele i zhotovitele tak, aby objednatel i zhotovitel mohli vystupovat vůči pojišťovně jako samostatní pojištěnci.
5. Jakékoliv škody, které nebudou kryty pojištěním, a tudíž nebudou hrazeny pojišťovnou, budou hrazeny buď objednatelem nebo zhotovitelem v souladu s příslušnými právními předpisy o odpovědnosti za škodu.
6. Zhotovitel je dále povinen, až na případy, které tato smlouva stanoví jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s:
 - a. úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby nebo
 - b. ztrátou nebo škodou na jakémkoliv majetku kromě zhotovovaného díla, která může vzniknout v důsledku provádění nebo dokončování díla nebo v důsledku odstraňování vad a nedodělků; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele v souvislosti s jakýmkoliv nároky, řízeními, škodami a náklady takto vzniklými.

Py

XII. Způsob provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
 - a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - b) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
 - d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
 - e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - f) získat jakákoli povolení či schválení, nutná pro provedení díla, včetně nezbytných dokumentů pro budoucí přezkoumání a případných změn stavebního povolení, a to na svůj náklad; tato povinnost se nevztahuje na výchozí stavební povolení, které je povinen získat objednatel,
 - g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí,
2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat pouze osobami, které jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. Zhotovitel zajistí těmito osobami nepřetržitý dohled nad prováděním prací.
3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na místě provedení i na místech, která mohou být provedením díla dotčena (vč. přístupových komunikací). Zhotovitel nese plnou odpovědnost za porušení platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
6. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených.
7. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provedení díla zhotovitel na takové



prvky neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen bezodkladně písemně vyrozumět objednatele.

8. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit opatření k nepřetržitému střežení staveniště a zabezpečení místa provedení díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání, zejména opatření ke kontrole osob vstupujících a vozidel vjíždějících do místa provedení díla a osob a vozidel opouštějících místo provedení díla. Objednatel je povinen taková opatření strpět a jednat v souladu s nimi.
9. Zhotovitel odpovídá podle příslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo při provedení díla užito.
10. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu.
11. Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškerou dokladovou část k provedení díla, včetně pravomocného stavebního povolení. Objednatel předá zhotoviteli 3 paré prováděcí dokumentace.

XIII. Technický dozor objednatele

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem úkonům v rámci plné moci, udělené mu objednatelem, která tvoří přílohu i) této smlouvy.
2. Objednatel pověří před zahájením realizace díla výkonem technického dozoru objednatele osobu, která bude technický dozor vykonávat a jejíž identifikaci sdělí dodavateli před zahájením realizace díla.
3. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem technického dozoru, může se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní či zruší.
4. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla přímými příkazy pracovníkům zhotovitele, podzhotovitelům a jejich pracovníkům. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn k přerušení provedení díla vždy, pokud:
 - a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný,
 - b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
 - c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob,
 - d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 89 odst. 11 zákona č. 140 /1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
5. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby vyloučil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoli pracovníka zhotovitele, který se podle názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená se nesmí účastnit na provádění díla bez souhlasu technického dozoru. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu. Požadavek technického dozoru na vyloučení pracovníka zhotovitele z prací na díle musí být písemný a musí obsahovat odůvodnění požadavku.



XIV. Kontrola provedení díla

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíše oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě.
3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
4. Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů.
5. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli v rámci nejbližšího kontrolního dnu přiměřenou lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontrolního dnu. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu podle článku XVI odst. 1 písm. e) a stanovit další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem a objednatel má právo od smlouvy v souladu s ustanovením článku XX. odst. 1 písm b) odstoupit.
6. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
7. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotýcných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené.
8. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

XV. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla.



2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:
 - a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou na místě provedení díla včetně prověření funkčnosti díla,
 - b) předání kompletní požadované dokumentace podle odstavce 5. - ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.
3. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel.
4. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „prejímací řízení“) nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla.
5. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit alespoň:
 - a) projekt skutečného provedení předávaného díla ve 3 vyhotoveních včetně geodetického zaměření,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
 - c) zkušební protokoly o zkouškách těsnosti prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
 - d) protokoly o tlakových zkouškách potrubí,
 - e) zápisy o prověření prací – zkoušky únosnosti pláně,
 - f) protokol o převzetí dotčených zemědělských pozemků uživatelem pozemku
 - g) protokoly od správců inženýrských sítí
 - h) elektrorevize vyhledávacího vodiče
 - i) protokol prokazující způsob likvidace vzniklých odpadů
 - j) protokol o převzetí komunikací SÚS
 - k) deník změn oproti schválené projektové dokumentaci,
 - l) stavební deníky,
 - m) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
 - a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
 - b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 5. nebo některý doklad, jež má být její součástí.
7. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
8. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě.
9. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:
 - a) popis předávaného díla,
 - b) zhodnocení kvality předávaného díla,
 - c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,



- d) způsob odstranění případných vad a nedodělků,
 - e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
 - f) výsledek přejímacího řízení,
 - g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
10. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.
11. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.
12. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.
13. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. Kterákoli ze stran je oprávněna předložit spor ke konečnému rozhodnutí rozhodčímu soudu.

XVI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotovitel smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:
- a) Smluvní pokuta při prodlení Zhotovitele s řádným provedením a předáním Díla
 - b) Smluvní pokuta při prodlení Zhotovitele s termínem dokončení dílčích objektů specifikovaných a vyjmenovaných v ZD zadavatele zaviněném Zhotovitelem
 - c) Smluvní pokuta při prodlení Zhotovitele při prodlení zhotovitele se zahájením stavby do 14 dnů od předání staveniště
 - d) Smluvní pokuta při prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení staveniště
 - e) Smluvní pokuta při prodlení Zhotovitele se splněním dodatečné lhůty poskytnuté Objednatel nebo dohodnuté Smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí Díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby podle článku X. smlouvy a podle článku XIV. odstavec 5 smlouvy
 - f) Smluvní pokuta v případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem Deník (případně jednoduchý záznam o stavbě) včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvou
2. Nebude-li předmět smlouvy dokončen ve smluvně sjednaném termínu (den ukončení předávacího a přejímacího řízení), a to z důvodů, které leží na straně zhotovitele, opravňuje to objednatel k uplatnění a zhotovitel k uhrazení smluvní pokuty ve výši 15 000,-Kč bez DPH za každý den prodlení. Objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty v příslušné výši okamžikem překročení smluvního termínu dokončení, pokud nebude sjednán náhradní termín dodatkem k této smlouvě. Objednatel je oprávněn uplatněnou smluvní pokutu nebo její část započítat oproti zhotovitelem fakturované poslední části ceny za provedené práce. Zbývající část smluvní pokuty je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 15 dnů od doručení faktury

s vyúčtováním této smluvní pokuty. Uplatněné smluvní pokuty budou promítnuta v konečném vyúčtování ceny za provedení díla.

3. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení dílčích objektů specifikovaných a vyjmenovaných v zadávací dokumentaci:

- IO 01 Kanalizace gravitační splašková - III. etapa (stoka G – 0,313 km, H – 0,128 km) včetně přípojek

objednatele zaviněným zhotovitelem, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu, která je výši 10 000,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení

4. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. c) činí 5.000 Kč bez DPH za každý den prodlení.
5. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. d) činí 20.000 Kč bez DPH za každý den prodlení.
6. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. e) činí 1.500 Kč bez DPH za každý den prodlení.
7. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. f) činí 10.000 Kč bez DPH za každý jakýkoliv případ porušení uvedené povinnosti
8. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení:
 - a) ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla podle článku XVIII. smlouvy, smluvní pokuta činí 1000 Kč za každé porušení,
 - b) ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady podle článku XIV. odst. 5., smluvní pokuta činí 5.000 Kč za každé porušení,
9. Pro uložení smluvní pokuty podle odstavce 8 není rozhodující, zda se porušení dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (podzhotovitelé).
10. Úhrada smluvních pokut bude prováděna na základě příslušných dokladů vystavených stranou uplatňující úhradu smluvní pokuty se splatností 30 kalendářních dní.
11. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel podle vlastního uvážení oprávněn použít: odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho části
12. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

XVII. Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Vlastnictví k věcem, které byly zhotovitelem opatřeny k provedení díla, přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování do díla.
2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odstavce 2, zejména zabezpečit střežení místa provedení díla.

XVIII. Bezpečnost a ochrana zdraví

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provedení díla jako podzhotovitelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp. podzhotovitele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.
5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit s riziky na místě provedení díla, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.
6. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, případně jeho podzhotovitele, vyšetří a sepiše záznam o úrazu podle platných předpisů zhotovitel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s provedením díla.

XIX. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho ukončení a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele.
2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Úvodní listy obsahují:
 - a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje objednatele, projektanta, zhotovitele a podzhotovitelů, jakož i jména jejich pověřených zástupců v místě provádění díla a změny těchto údajů,
 - b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
 - c) přehledný seznam smluv včetně jejich dodatků a změn,

- d) přehledný seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla - stavby,
 - e) přehledný seznam dokumentace stavby, jejích veškerých změn a doplňků,
 - f) přehledný seznam zkoušek veškerých druhů.
4. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očísloují s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele a pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu.
 5. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
 6. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně po celou pracovní dobu.
 7. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do dvou pracovních dnů od okamžiku jejich pořízení, provádí-li zhotovitel podle této smlouvy práce 7 dní v týdnu, pak do dvou kalendářních dnů (bez ohledu na to, že se nemusí jednat o pracovní dny), v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem na adresu objednatele a od doručení začne výše uvedená lhůta. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.

XX. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
 - a) nezahájí z důvodů na straně zhotovitele provedení díla do 15 dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane později,
 - b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelům a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelům v souladu s ustanovením článku XIV. odst. 5,
 - c) neoprávněně přeruší provedení díla po dobu delší než 15 dnů,
 - d) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů,
 - e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.
2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli nedokončené dílo a místo provedení díla.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.



4. Pokud se objednateli nepodaří zajistit finanční podporu (dotaci) od Ministerstva zemědělství, je objednatel oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody a ušlého zisku pro kteroukoliv ze smluvních stran.
5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy před zahájením prací v případě nedostatku finančních prostředků objednatele. Zahájením díla se rozumí písemné převzetí staveniště, na základě výzvy objednatele, podepsaném objednatelem i zhotovitelem v Protokole o předání a převzetí staveniště.
6. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou splatné části ceny za dílo, po dobu delší než 60 dnů.
7. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek společně určeným soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. Neshodnou-li se strany na určení soudního znalce, je kterákoliv ze stran oprávněna předložit spor ke konečnému rozhodnutí rozhodčímu soudu.
8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XXI. Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.
2. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy.
4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XXII. Účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.



2. Tato smlouva pozbývá platnosti, pokud nebude zahájena realizace díla do 31. 12. 2015

XXIII. Postoupení smlouvy

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

XXIV. Závěrečná ustanovení

3. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí obchodním zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.
4. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty.
5. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných změn podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
6. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatností smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
7. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
8. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou s vyloučením pravomocí obecných soudů rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jejího Řádu třemi rozhodci. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.



Seznam příloh:


- Oceněný výkaz výměr

za objednatele

V Suchdole dne 22. 7. 2015

MĚSTYS SUCHDOL

285 02 Suchdol 1




Mgr. Jana Rychlíková


starostka městyse Suchdol

za zhotovitele

V Praze dne 22. 7. 2015



ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4
IČ: 25117947
DIČ: CZ25117947



Ing. Alexander Strádal

jednatel ZEPRIS s.r.o.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SUCHDOL - DOBŘEŇ III. ETAPA	Objednatel:	MĚSTYS SUCHDOL	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	Projektant:	VODOS s.r.o.	IČ/DIČ:	
Lokalita:	SUCHDOL - DOBŘEŇ	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	96
JKSO:		Zpracoval:	STANISLAV SADIL	Datum:	25.2.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 101 967,22	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště	178 848,38
	Montáž	2 025 436,20	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka			0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00					Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00					Ostatní	0,00
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		778 460,00						
Přesun hmot a sutí		565 346,20						
ZRN celkem		4 471 209,62	DN celkem			0,00	NUS celkem	178 848,38
			DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.	0,00
							ORN celkem	
							ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	4 650 058,00	DPH 21%	976 512,18
		Celkem bez DPH	4 650 058,00
		Celkem včetně DPH	5 626 570,18

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:				SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SUCHDOL - DOBŘEŇ III. ETAPA				Doba výstavby:				Objednatel: MĚSTYS SUCHDOL			
Druh stavby:				SPLAŠKOVÁ KANALIZACE				Začátek výstavby:				Projektant: VODOS s.r.o.			
Lokalita:				SUCHDOL - DOBŘEŇ				Konec výstavby:				Zhotovitel:			
JKSO:								Zpracováno dne: 25.2.2015				Zpracoval: STANISLAV SADIIL			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava			
								Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem				
KANALIZACE GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ													0,00		
SO 01	11		Přípravné a přidružené práce				1 880 427,22	2 590 782,40	4 471 209,62			0,00			
1	SO 01	119001401R00	Dočasná zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	3,00	245,00	274,91	460,09	735,00			0,00			
2	SO 01	119001421R00	Dočasně zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	8,80	192,00	646,94	1 042,66	1 689,60			0,00			
3	SO 01	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	15,00	50,20	0,00	753,00	753,00			0,00			
4	SO 01	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	10,00	70,70	0,00	707,00	707,00			0,00			
5	SO 01	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	918,90	83,80	0,00	77 003,82	77 003,82			0,00			
6	SO 01	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžné tl.20 cm	m2	927,90	102,00	0,00	94 645,80	94 645,80			0,00			
7	SO 01	113151214R00	Fréz.živíc.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	841,50	76,40	0,00	64 290,60	64 290,60			0,00			
SO 01	111VD		Přípravné a přidružené práce				0,00	11 060,00	11 060,00			0,00			
8	SO 01	111VD	Zkouška zhutnění	kus	2,00	5 530,00	0,00	11 060,00	11 060,00			0,00			
SO 01	13		Houbené výkopávky				7 697,10	503 122,96	510 820,06			0,00			
9	SO 01	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	40,00	430,00	0,00	17 200,00	17 200,00			0,00			
10	SO 01	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	233,70	118,00	0,00	27 576,60	27 576,60			0,00			
11	SO 01	132201209R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	233,70	24,30	0,00	5 678,91	5 678,91			0,00			
350	SO 01	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	389,50	350,00	0,00	136 325,00	136 325,00			0,00			
13	SO 01	132301209R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	389,50	48,40	0,00	18 851,80	18 851,80			0,00			
14	SO 01	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	155,80	1 270,00	7 112,79	190 753,21	197 866,00			0,00			
15	SO 01	131201202R00	Hloubení zapážených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	34,20	412,00	0,00	14 090,40	14 090,40			0,00			
16	SO 01	131201209R00	Příplatek za lepvost - hloubení zapáž.jam v hor.3	m3	34,20	35,70	0,00	1 220,94	1 220,94			0,00			
17	SO 01	131301202R00	Hloubení zapážených jam v hor.4 do 1000 m3	m3	57,00	608,00	0,00	34 656,00	34 656,00			0,00			
18	SO 01	131301209R00	Příplatek za lepvost - hloubení zapáž.jam v hor.4	m3	57,00	53,80	0,00	3 066,60	3 066,60			0,00			
19	SO 01	131401202R00	Hloubení zapážených jam v hor.5 do 1000 m3	m3	22,80	635,00	584,31	13 893,69	14 478,00			0,00			
20	SO 01	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	16,34	422,00	0,00	6 895,48	6 895,48			0,00			
21	SO 01	132201119R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	16,34	161,00	0,00	2 630,74	2 630,74			0,00			
22	SO 01	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	27,23	532,00	0,00	14 486,36	14 486,36			0,00			
23	SO 01	132301119R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	27,23	257,00	0,00	6 998,11	6 998,11			0,00			
24	SO 01	132401111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	10,89	808,00	0,00	8 799,12	8 799,12			0,00			
SO 01	14		Ražení a hloubení tunelářské				754,81	90 805,19	91 560,00			0,00			
25	SO 01	141721102R00	Rízení proláčení a vřazení PE d 160 mm, hor.1 - 4	m	28,00	3 270,00	754,81	90 805,19	91 560,00			0,00			
SO 01	140VD		Vedlejší náklady				0,00	51 490,00	51 490,00			0,00			
26	SO 01	14001VD	Vyhýčení inženýrských sítí	kpl	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00			0,00			
27	SO 01	14002VD	Vyhýčení stavebních objektů, hranic pozemků	kpl	1,00	5 440,00	0,00	5 440,00	5 440,00			0,00			
28	SO 01	14003VD	Náklady na technika BOZP	kpl	1,00	5 060,00	0,00	5 060,00	5 060,00			0,00			
29	SO 01	14004VD	Pořízení fotodokumentace realizace díla	kpl	1,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00			0,00			
30	SO 01	14005VD	Poplatek za zábor veřejného prostřanství	kpl	1,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00			0,00			
31	SO 01	14006VD	Pasportizace budov objektů před zahájením stavby, sledování vlivu stavby na objekty	kpl	1,00	5 020,00	0,00	5 020,00	5 020,00			0,00			
32	SO 01	14007VD	Zabezpečení staveniště	kpl	1,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00			0,00			
33	SO 01	14008VD	Mobilní oplocení pracovních míst, dočasné lávky, osvětlení	kpl	1,00	7 320,00	0,00	7 320,00	7 320,00			0,00			
34	SO 01	14009VD	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,00	5 830,00	0,00	5 830,00	5 830,00			0,00			
35	SO 01	14010VD	Úprava terénu po zrušení staveniště	kpl	1,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00			0,00			
36	SO 01	14011VD	Náklady spojené s kolaudačním řízením stavby-zajištění a vypracování dokladů	kpl	1,00	2 870,00	0,00	2 870,00	2 870,00			0,00			
SO 01	15		Roubení				20 577,94	205 388,30	225 966,24			0,00			
37	SO 01	151101101R00	Pažení a rozeptení stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	2 202,40	82,30	20 577,94	160 679,58	181 257,52			0,00			
38	SO 01	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	2 202,40	20,30	0,00	44 708,72	44 708,72			0,00			
SO 01	16		Přemístění výkopku				0,00	208 754,80	206 754,80			0,00			
39	SO 01	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	300,57	65,20	0,00	19 597,16	19 597,16			0,00			
40	SO 01	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	200,38	108,00	0,00	21 641,04	21 641,04			0,00			
41	SO 01	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	170,17	30,70	0,00	5 224,22	5 224,22			0,00			
42	SO 01	162201152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 50 m	m3	42,54	55,30	0,00	2 352,46	2 352,46			0,00			

43	SO 01	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	757,96	95,60	0,00	72 460,98	72 460,98	0,00	RTS II / 2014
44	SO 01	162401152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 2000 m	m3	189,49	153,00	0,00	28 991,97	28 991,97	0,00	RTS II / 2014
45	SO 01	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	757,96	51,30	0,00	38 883,35	38 883,35	0,00	RTS II / 2014
46	SO 01	167101152R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3	m3	189,49	92,90	0,00	17 603,62	17 603,62	0,00	RTS II / 2014
47	SO 01	171201201R00	Uložení sypání na skl.-modelace na výšku přes 2m včetně skládkovného	m3	947,45	12,60	217 899,63	181 494,78	399 394,41	0,00	RTS II / 2014
48	SO 01	174101101R00	Zásvp jam, rýh, šachet se zhuňněním	m3	212,72	83,40	0,00	11 937,87	11 937,87	0,00	RTS II / 2014
49	SO 01	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypání s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	91,63	483,00	0,00	17 740,85	17 740,85	0,00	RTS II / 2014
50	SO 01	175101101RT2	Obsyp objektu bez prohození sypání s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	220,65	891,00	116 069,11	80 530,04	196 599,15	0,00	RTS II / 2014
51	SO 01	174101101R00	Zásvp jam, rýh, šachet se zhuňněním šterkem	m3	319,75	403,00	101 830,52	27 028,73	128 859,25	0,00	RTS II / 2014
52	SO 01	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	20,00	18,70	98,58	275,42	374,00	0,00	RTS II / 2014
53	SO 01	212752112R00	Uprava podloží a základové spáry	m	440,00	114,00	37 040,61	13 119,39	50 160,00	0,00	RTS II / 2014
54	SO 01	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva tláženého 0 - 4 mm	m3	77,40	744,00	28 114,43	31 626,67	71 385,60	0,00	RTS II / 2014
55	SO 01	452311131R00	Desky podkladní pod šachty z betonu C 30/37- XC3- YA2	m3	6,00	2 300,00	11 644,50	2 155,50	57 585,60	0,00	RTS II / 2014
56	SO 01	564861111R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	m2	168,60	164,00	182 281,44	26 797,56	209 079,00	0,00	RTS II / 2014
57	SO 01	567121111R00	Podklad ze šterkordní po zhuňnění tloušťky 20 cm	m2	168,60	191,00	23 638,38	4 012,02	27 650,40	0,00	RTS II / 2014
58	SO 01	567211120R00	Podklad z kameniva zpev cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	280,50	532,00	131 160,69	18 065,31	149 226,00	0,00	RTS II / 2014
59	SO 01	577112113R00	Kryty šterkových a živinových pozemních komunikací a zpevněných ploch	m2	1 479,90	232,00	460 376,35	62 636,06	523 012,41	0,00	RTS II / 2014
60	SO 01	577113115R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m2	449,10	332,00	299 326,54	44 010,26	343 336,80	0,00	RTS II / 2014
61	SO 01	573111112R00	Postřik živinový infiltr.+ posyp z asfaltu 1 kg/m2	m2	449,10	25,90	132 626,06	16 475,14	149 101,20	0,00	RTS II / 2014
62	SO 01	573211111R00	Postřik živinový spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 479,90	12,80	17 802,31	1 140,41	18 942,72	0,00	RTS II / 2014
63	SO 01	599142111R00	Diářby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	m	910,20	88,10	24 233,93	55 954,69	80 188,62	0,00	RTS II / 2014
64	SO 01	871313121R00	Potrubí z trub plastických, skleněných a cedičových	m	60,50	25,00	24 233,93	55 954,69	80 188,62	0,00	RTS II / 2014
65	SO 01	871371111R00	Moniáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	440,00	162,00	5 318,24	1 503,14	1 512,50	0,00	RTS II / 2014
66	SO 01	877373121R00	Moniáž varovek oboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	17,00	129,00	24,74	2 168,26	2 193,00	0,00	RTS II / 2014
67	SO 01	892595111R00	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	usek	15,00	3 150,00	53 638,88	239 543,12	293 182,00	0,00	RTS II / 2014
68	SO 01	894411121R00	Zabezepečení konců a zkouška kanalizace a šachet vodou. kan. DN do 400	kus	15,00	8 980,00	7 840,91	39 409,09	47 250,00	0,00	RTS II / 2014
69	SO 01	894118001R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	15,00	1 270,00	42 499,60	92 200,40	134 700,00	0,00	RTS II / 2014
70	SO 01	899102111R00	Příplatek za dalšího 0,60 m výšky vstupu	kus	15,00	522,00	2 744,82	16 305,18	19 050,00	0,00	RTS II / 2014
71	SO 01	892233111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kpl	440,00	39,40	118,23	7 711,77	7 830,00	0,00	RTS II / 2014
72	SO 01	8911111VD	Kamerová prohlídka stok	kpl	1,00	13 000,00	137,77	17 198,23	17 336,00	0,00	RTS II / 2014
73	SO 01	893333VD	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	9 380,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	RTS II / 2014
74	SO 01	894432112R00	Dokumentace skutečného provedení	kus	14,00	168,00	0,00	2 352,00	9 380,00	0,00	RTS II / 2014
75	SO 01	892601154R00	Osazení plastové šachty revizní prům 400 mm,	kus	440,00	96,10	297,55	41 986,45	42 284,00	0,00	RTS II / 2014
76	SO 01	919735113R00	Čištění kanalizační stoky do DN 500, nad 100 m	m	910,20	89,80	51 334,83	36 831,13	88 165,96	0,00	RTS II / 2014
77	SO 01	91493005R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	sada	1,00	6 430,00	51 334,83	30 401,13	81 735,96	0,00	RTS II / 2014
78	SO 01	998225111R00	Komunikace pozemní a letišť	ks	81,00	4 470,00	0,00	6 430,00	6 430,00	0,00	RTS II / 2014
79	SO 01	998225195R00	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt živinový	t	486,00	48,40	0,00	486 362,40	486 362,40	0,00	RTS II / 2014
80	SO 01	998276101R00	Poplatek za skládkovné vybouraných sutí	t	406,00	1 140,00	0,00	23 522,40	23 522,40	0,00	RTS II / 2014
81	SO 01	979082318R00	Vedení trubní dálková a přípojná	t	661,00	37,80	0,00	462 840,00	462 840,00	0,00	RTS II / 2014
82	SO 01	002VD	Presun sutí	t	0,00	0,00	0,00	24 985,80	24 985,80	0,00	RTS II / 2014
83	SO 01	004VD	Presuny sutí	t	0,00	0,00	0,00	24 985,80	24 985,80	0,00	RTS II / 2014
84	SO 01	10012515VD	Vodorovná doprava sutí po suchu do 6000 m	t	406,00	133,00	0,00	53 998,00	53 998,00	0,00	RTS II / 2014
85	SO 01	006VD	Ostatní materiál	ks	81,00	4 470,00	778 460,00	0,00	778 460,00	0,00	RTS II / 2014
86	SO 01	011VD	Potrubí PP plozobrované SN 10 280/250 - 6 m	ks	14,00	1 130,00	362 070,00	0,00	362 070,00	0,00	RTS II / 2014
87	SO 01	013VD	Potrubí KGEM s hrdlem PVC DN 150 SN 8 - 5 m	m	28,00	441,00	15 820,00	0,00	15 820,00	0,00	RTS II / 2014
88	SO 01	014VD	Potrubí HDPE PE 100 160*14,5	ks	6,00	1 370,00	12 348,00	0,00	12 348,00	0,00	RTS II / 2014
89	SO 01	017VD	PP odbočka UREA/KG 300/150 45°+ koleno 45°	ks	15,00	9 880,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	RTS II / 2014
90	SO 01	018VD	Sachtové dno TBZ-Q 1 1000/500/150	ks	43,00	295,00	148 200,00	0,00	148 200,00	0,00	RTS II / 2014
91	SO 01	019VD	Těsnění pro DN 1000 Q.1	ks	15,00	835,00	12 685,00	0,00	12 685,00	0,00	RTS II / 2014
92	SO 01	020VD	Šachtová skruž TBS-Q.1 1000/250/120	ks	13,00	1 540,00	12 525,00	0,00	12 525,00	0,00	RTS II / 2014
93	SO 01	021VD	Šachtová skruž TBS-Q.1 1000/500/120	ks	15,00	1 810,00	20 020,00	0,00	20 020,00	0,00	RTS II / 2014
94	SO 01	022VD	Šachťový kónus TBR-Q.1 1000/625/600/120 OKS	ks	2,00	377,00	27 150,00	0,00	27 150,00	0,00	RTS II / 2014
95	SO 01	023VD	Vyrovňovací prstenec TBV-Q.1 625/120/120	ks	13,00	311,00	754,00	0,00	754,00	0,00	RTS II / 2014
96	SO 01	024VD	Vyrovňovací prstenec TBV-Q.1 625/100/120	ks	1,00	415,00	4 043,00	0,00	4 043,00	0,00	RTS II / 2014
97	SO 01	025VD	Vyrovňovací prstenec TBV-Q.1 625/100/120	ks	2,00	5 850,00	415,00	0,00	415,00	0,00	RTS II / 2014
98	SO 01	026VD	Poklop litinový D400 s ventilací kloubové spojený s rámem, kruhový s možností uzamčení mechanickým zámkem	ks	2,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	RTS II / 2014

95	SO 01	021VD	Poklop litinový D400 bez ventilace	ks	13,00	5 470,00	71 110,00	0,00	71 110,00	0,00
96	SO 01	022VD	Revizní šachta PVC 400/150, teleskopická, jednotoková	ks	14,00	5 100,00	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00
							Celkem:			
								4 471 209,62		

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SUCHDOL - DOBRĚŇ III. ETAPA				Objednatel:	MĚSTYS SUCHDOL	
Druh stavby:	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE				Projektant:	VODOS s.r.o.	
Lokalita:	SUCHDOL - DOBRĚŇ				Zhotovitel:		
Zpracoval:	STANISLAV SADIL				Zpracováno dne:	25.2.2015	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1	SO 01	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m		3,00	RTS II / 2014
2	SO 01	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	5*0,6	3,00	RTS II / 2014
3	SO 01	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	4*1+8*0,6	8,80	RTS II / 2014
4	SO 01	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	15	15,00	RTS II / 2014
5	SO 01	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	10	10,00	RTS II / 2014
6	SO 01	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam těžená tl.20 cm	m2	159,6*4+280,5*1	918,90	RTS II / 2014
7	SO 01	113151214R00	Fréz.živici krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	159,6*4+280,5*1+5*3*0,6	927,90	RTS II / 2014
8	SO 01	111VD	Zkouška zhutnění	kus	280,5*3	841,50	RTS II / 2014
9	SO 01	130001101R00	Příplatek za zřízené hloubení v blízkosti vedení	m3	2	2,00	RTS II / 2014
				m3	12*0,6*1,5*2	40,00	
				m3	4*1*2,3*2	18,40	
10	SO 01	132201212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	((312+128-2*15)*1*1,9)*0,3	233,70	RTS II / 2014
11	SO 01	132201209R00	Příplatek za lepihost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	((312+128-2*15)*1*1,9)*0,3	233,70	RTS I / 2013
12	SO 01	132301212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	((312+128-2*15)*1*1,9)*0,5	389,50	RTS II / 2014
13	SO 01	132301209R00	Příplatek za lepihost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	((312+128-2*15)*1*1,9)*0,5	389,50	RTS I / 2013
14	SO 01	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	((312+128-2*15)*1*1,9)*0,2	155,80	RTS II / 2013
15	SO 01	131201202R00	Hloubení zapážených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	15*2*2*1,9*0,3	34,20	RTS II / 2014
				m3		0,00	
16	SO 01	131201209R00	Příplatek za lepihost - hloubení zapáž.jam v hor.3	m3	15*2*2*1,9*0,3	34,20	RTS II / 2014
17	SO 01	131301202R00	Hloubení zapážených jam v hor.4 do 1000 m3	m3	15*2*2*1,9*0,5	57,00	RTS II / 2014
18	SO 01	131301209R00	Příplatek za lepihost - hloubení zapáž.jam v hor.4	m3	15*2*2*1,9*0,5	57,00	RTS II / 2014
19	SO 01	131401202R00	Hloubení zapážených jam v hor.5 do 1000 m3	m3	15*2*2*1,9*0,2	22,80	RTS II / 2014
20	SO 01	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	(88,5-28)*1,5*0,6*0,3	16,34	RTS II / 2014
21	SO 01	132201119R00	Příplatek za lepihost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	(88,5-28)*1,5*0,6*0,3	16,34	RTS II / 2014
22	SO 01	132301110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	(88,5-28)*1,5*0,6*0,5	27,23	RTS II / 2014
23	SO 01	132301119R00	Příplatek za lepihost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	(88,5-28)*1,5*0,6*0,5	27,23	RTS II / 2014
24	SO 01	132401111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	(88,5-28)*1,5*0,6*0,2	10,89	RTS II / 2014
25	SO 01	141721102R00	Rízené proláčení a vložení PE d 160 mm, hor.1 - 4	m	28	28,00	RTS II / 2014
26	SO 01	14001VD	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1	1,00	RTS II / 2014
27	SO 01	14002VD	Vytýčení stavebních objektů, hranic pozemků	kpl	1	1,00	RTS II / 2014
28	SO 01	14003VD	Náklady na technika BOZP	kpl	1	1,00	RTS II / 2014
29	SO 01	14004VD	Pořízení fotodokumentace realizace díla	kpl	1	1,00	RTS II / 2014
30	SO 01	14005VD	Poplatek za zábor veřejného prostranství	kpl	1	1,00	RTS II / 2014
31	SO 01	14006VD	Pasportizace budov objektů před zahájením stavby, sledování vlivu stavby na objekty	kpl	1	1,00	RTS II / 2014
32	SO 01	14007VD	Zabezpečení staveniště	kpl	1	1,00	RTS II / 2014
33	SO 01	14008VD	Mobilní oplocení pracovních míst, dočasné lávky, osvětlení	kpl	1	1,00	RTS II / 2014
34	SO 01	14009VD	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1	1,00	RTS II / 2014
35	SO 01	14010VD	Úprava terénu po zrušení staveniště	kpl	1	1,00	RTS II / 2014
36	SO 01	151101101R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	(312+128)*2,2*2	2 202,40	RTS II / 2014
				m2	88,8*1,5*2	266,40	
37	SO 01	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	(312+128)*2,2*2	2 202,40	RTS II / 2014
				m2	88,8*1,5*2	266,40	
38	SO 01	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	((312+128-2*15)*1*1,9)*0,5+	300,57	RTS II / 2014
				m3		0,00	
39	SO 01	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	((312+128-2*15)*1*1,9)*0,5+	200,38	RTS II / 2014
40	SO 01	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	((34,2+128-4*2)*1,25*1+(88,5	170,17	RTS II / 2014
41	SO 01	162201152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 50 m	m3	((34,2+128-4*2)*1,25*1+(88,5	42,54	RTS II / 2014

42	SO 01	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	((312+128-2*15)*1*1,9)+15*2	757,96	RTS II / 2014
43	SO 01	162401152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 2000 m	m3	((312+128-2*15)*1*1,9)+15*2	189,49	RTS II / 2014
44	SO 01	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	((312+128-2*15)*1*1,9)+15*2	757,96	RTS II / 2014
45	SO 01	167101152R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3	m3	((312+128-2*15)*1*1,9)+15*2	189,49	RTS II / 2014
46	SO 01	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštění	m3	(34,2+128-4*2)*1,25*1+(88,5-15*2*1,9-15*3,14*0,5*0,5*1	212,72	RTS II / 2014
47	SO 01	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	(312+128-15*2)*0,55*1-3,14*1	91,63	RTS II / 2014
48	SO 01	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	(88,5-28)*0,45*0,6-3,14*0,07E	220,65	RTS II / 2014
49	SO 01	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním šěrřem	m3	(312-34,2-11*2)*1,25*1	15,27	RTS II / 2014
50	SO 01	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	20*1	319,75	RTS II / 2014
51	SO 01	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	312+128	20,00	RTS II / 2014
52	SO 01	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	(312+128-15*2)*1*0,1+(88,5-15*2*2*0,1	440,00	RTS II / 2014
53	SO 01	452311131R00	Desky pokládky pod šachty z betonu C 30/37-XC3-XA2	m3	159,6*1+5*3*0,6	77,40	RTS II / 2014
54	SO 01	564861111R00	Podklad ze štěrku pod zhuštění lloušťky 20 cm	m2	159,6*1+5*3*0,6	6,00	RTS II / 2014
55	SO 01	567112111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	280,5*1	168,60	RTS II / 2014
56	SO 01	567211120R00	Podklad z prostého betonu tl. 1 lloušťky 20 cm	m2	280,5*3+159,6*4	168,60	RTS II / 2014
57	SO 01	5771121113R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m2	280,5*1+159,6*1+5*3*0,6	1 479,90	RTS II / 2014
58	SO 01	5771131115R00	Beton asfalt. ACO 16 S modifik.obrus. š.do 3 m, 6 cm	m2	280,5*1+159,6*1+5*3*0,6	449,10	RTS II / 2014
59	SO 01	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp z asfaltu 1 kg/m2	m2	280,5*3+159,6*4	449,10	RTS II / 2014
60	SO 01	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	280,5*2+159,6*2+5*3*2	1 479,90	RTS II / 2014
61	SO 01	599142111R00	Úprava závlivky dlí spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m		910,20	RTS II / 2014
62	SO 01	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	88,5-28	0,00	RTS II / 2014
63	SO 01	871371111R00	Montáž trubek z tvrdého PP ve výkopu do DN 300 mm	m	312+128	60,50	RTS II / 2014
64	SO 01	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	17	440,00	RTS II / 2014
65	SO 01	892595111R00	Zabezpečení konců a zkouška kanalizace a šachet vodou. kan. DN do 400	úsek	6	17,00	RTS II / 2014
66	SO 01	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	15	15,00	RTS II / 2014
67	SO 01	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	15	15,00	RTS II / 2014
68	SO 01	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	15	15,00	RTS II / 2014
69	SO 01	892233111R00	Kamerová prohlídka stok	m	312+128	440,00	RTS II / 2014
70	SO 01	89111111VD	Geodetické zaměření stavby	kpl	1	1,00	RTS II / 2014
71	SO 01	893333VDD	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	1,00	RTS II / 2014
72	SO 01	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.400 mm,	kus	14	14,00	RTS II / 2014
73	SO 01	892601154R00	Čištění kanalizační stoky do DN 500, nad 100 m	m	312+128	440,00	RTS II / 2014
74	SO 01	919735113R00	Řezání stávajícího živčitého krytu tl. 10 - 15 cm	m	280,5*2+159,6*2+5*3*2	910,20	RTS II / 2014
75	SO 01	914953005R00	Dopravní značení	sada	1	0,00	RTS II / 2014
76	SO 01	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčiny	t	486	1,00	RTS II / 2014
77	SO 01	998225195R00	Poplatek za skládkovné vřbourných sutí	t	406	486,00	RTS II / 2014
78	SO 01	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	661	406,00	RTS II / 2014
79	SO 01	979082318R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 6000 m	t	406	406,00	RTS II / 2014
80	SO 01	002VD	Potrubí PP plnožebrovane SN 10 280/250 - 6 m	ks	(312+128)/6*1,093	81,00	RTS II / 2014
81	SO 01	004VD	Potrubí KGEM s hrdlem PVC DN 150 SN 8 - 5 m	ks	(88,5-28)/5*1,093	14,00	RTS II / 2014
82	SO 01	10012515VD	Potrubí HDPE PE 100 160*14,5	m	28	28,00	RTS II / 2014
83	SO 01	006VD	PP odbočka UREA/KG 300/150 45°+ koleno 45°	ks	6	6,00	RTS II / 2014
84	SO 01	011VD	Šachtové dno TBZ-Q 1 1000/500/150	ks	15	15,00	RTS II / 2014
85	SO 01	013VD	Těsnění pro DN 1000 Q 1	ks	43	43,00	RTS II / 2014
86	SO 01	014VD	Šachtová skruž TBS-Q.1 1000/250/120	ks	15	15,00	RTS II / 2014
87	SO 01	015VD	Šachtová skruž TBS-Q.1 1000/500/120	ks	13	13,00	RTS II / 2014
88	SO 01	017VD	Šachtový kónus TBR-Q.1 1000/625/600/120 OKS	ks	15	15,00	RTS II / 2014
89	SO 01	018VD	Vyrovnávací prstenec TBV-Q.1 625/120/120	ks	2	2,00	RTS II / 2014
90	SO 01	019VD	Vyrovnávací prstenec TBV-Q.1 625/100/120	ks	13	13,00	RTS II / 2014
91	SO 01	028VD	Vyrovnávací prstenec TBV-Q.1 625/100/120	ks	1	1,00	RTS II / 2014
92	SO 01	020VD	Poklop litinový D400 s ventilací kloubové spojený s rámem, kruhový s možností uzamčení mechanickým zámkem	ks	2	2,00	RTS II / 2014
93	SO 01	021VD	Poklop litinový D400 bez ventilace	ks	13	13,00	RTS II / 2014
94	SO 01	022VD	Revizní šachta PVC 400/150, teleskopická, jednotoková	ks	14	14,00	RTS II / 2014