

DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Městys Všetaty

Se sídlem: T.G. Masaryka 69, 277 16 Všetaty

IČ: 00237329, DIČ: CZ00237329

bankovní spojení: č. ú: 1723171/0100, KB Mělník

jednající ve věcech smluvních: Miroslav Baloun, starosta

telefon: +420 315 696 140, e-mail: ouvsetaty@razdva.cz

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

Domesi, s.r.o.

se sídlem: Husitská 36/502, 130 00 Praha 3

spisová značka: C 106087 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 27228860, DIČ: CZ27228860

zastoupený: Ing. arch. Pavel Horák, jednatel

číslo účtu: 195355679/0300, Československá obchodní banka

telefon: +420 283 853 424, e-mail: prodesi@prodesi.cz

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět dodatku

II.1 Tímto dodatkem se mění odst. V.1 původní smlouvy takto:

Cena za dílo celkem bez DPH	11.007.840,-- Kč
21% DPH	2.311.646,-- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	13.319.486,-- Kč

Cena díla je oproti původní smlouvě o dílo a dodatek č. 1 navýšena o vícepráce vzniklé při provádění díla. Toto navýšení je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.2 Tímto dodatkem se mění odst. IV.1, bod c) původní smlouvy takto:

Lhůta pro dokončení - nejpozději do 6,5 měsíce ode dne předání a převzetí staveniště.

II.3 Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - více/méně práce při provádění stavby


Ve Všetatech dne 6.12. 2018

V Praze dne 29.11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Robert Sokol, starosta
MĚSTYS VŠETATY
T. G. Masaryka 69, 277 16
DIČ: CZ00237329
IČ: 00237329


.....
Husitská 36/502, 130 00 Praha 3
zapsaná u MS v Praze, oddíl C, vložka 106087
Ing. arch. Pavel Horák, DIČ: CZ27228860
Ing. arch. Pavel Horák, jednatel, společník
www.domesi.cz