

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

...../2014

1/2014

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.1.2014**Objednatel****Městys Všetaty**

sídlo: T.G.Masaryka 69, 277 16 Všetaty

IČ: 00237329

DIČ: CZ00237329

Bankovní spojení: KB Mělník

Číslo účtu: 1723171/0100

Zapsaný v Administrativním registru ekonomických subjektů

Zmocněnec ve věcech smluvních: Miroslav Baloun, starosta obce

Tel.:+420 602 401 335, e-mail: ouvsetaty@razdva.cz

Zmocněnec ve věcech technických (TDI) Miroslav Baloun

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel**STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**

sídlo: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

IČ: 281 77 851

DIČ: CZ 281 77 851

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. – pobočka Mělník

Číslo účtu: 0490056399/0800

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 130876

Zmocněnec ve věcech smluvních: Petr Neumann, jednatel společnosti

Tel.:+420 602 254 130 , e-mail: info@neumannstav.cz

Zmocněnec pro věci technické: Ing. Jiří Čermák, ČKAIT 0004325

Tel: 603 801 818

Hlavní stavbyvedoucí:

Jaromír Chladík ,

Tel.:+420 724 359 931 , e-mail: j.chladik@seznam.cz

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:

Článek I. Předmět dodatku smlouvy

- 1.1. Předmětem plnění tohoto dodatku je soupis níže uvedených prací a dodávek pro zhotovení vynucené přeložky kabelů SŽDC na akci :
„ Rekonstrukce komunikací Ohrada “
- 1.2. Předmět dodatku ke smlouvě o dílo tvoří položky v rozpočtovém dodatku ze dne 30.3.2016 na základě požadavků objednatel a specifikace položek..
- 1.3. Práce, dodávky a jejich výměry jsou podrobně uvedeny a oceněny v rozpočtovém dodatku ze dne 30.3.2016 ,který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.
- 1.4. Rozpočtový dodatek ze dne 30.3.2016 je v plném rozsahu zhotovitelem odsouhlasený a uznáný .

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Smluvní strany se dohodly na termínu zhotovení části díla :

- 2.1.1. zahájení prací
nejdříve 1.6.2016
- 2.1.3. řádné ukončení a předání dílčí části díla
nejdříve 1.7.2016

Článek III. Místo plnění

- 3.1. Místem plnění dodatku díla je Městys Všetaty

Článek IV. Cena díla

- 4.1. Objednatel se zavazuje k převzetí prací a dodávek v dodatku ze dne 30.3.2016 díla a k jeho zaplacení .

4.1.1. Objednatel odsouhlasil cenu dodatku ze dne 30.3.2016

4.1.2. Cena díla se navyšuje o :

Cena díla bez daně z přidané hodnoty	1.599.334,- Kč
Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %	335.860,- Kč
.....	
Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty	1.935.194,- Kč

(slovy: jeden milion devět set třicet pět tisíc jedno sto devadesát čtyři korun českých)


Článek V. Platební podmínky

- 5.1. Cena díla bude fakturována samostatně po dokončení prací z dodatku se splatností 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 6.2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž parafami oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.
- 6.3. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu .
- 6.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha:
příloha číslo I - Rozpočtový dodatek ze dne 30.3.2016.
- 6.5. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku smlouvy a že je jim obsah tohoto dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
- 6.6. Souhlas s podpisem smlouvy je dána usnesením Rady Městysu Všetaty ze dne 18.4.2016

Ve Všetatech dne 18. 4. 2016


za Objednatele

Miroslav Baloun
starosta obce

V Mělníku dne


za Zhotovitele

Petr Neumann
jednatel společnosti

MĚSTYS VŠETATY
T. G. Masaryka 69, 277 16
DIČ: CZ00237329
IČ: 00237329

Investor: Městys Všetaty, T.G.Masaryka 69, 277 16 Všetaty
Dodavatel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

Soupis objektů s DPH

Stavba Všechny Rekognostické místních komunikací s k. u. v. etapou 2 - VICEPRACE

Varianta: ZR -

Objektová část
OC+DPH
1 536 530,00
1 859 201,00

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
000	Vedlejší a ostatní náklady - VICEPRACE	62 804,00	13 189,00	75 993,00
141.2	Rekonstrukce komunikací - etapa 2 - VICEPRACE - Přeložka kabelů SŽDC	1 536 530,00	322 671,00	1 859 201,00

V Mělníku dne: 30.3.2016

Petr Neumann - jednatel společnosti

NABÍDKA – oceněný výkaz výměr

Stavba : **Vsetaty** **Rekonstrukce místních komunikací v k.ú. Vsetaty**
 číslo a název SO: **000** **etapa 2**
 číslo a název rozpočtu **000** **Vedlejší a ostatní náklady - VÍCEPRÁCE**

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	5	6	7	8	9	
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1	2012_OTSKP	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení	KČ	1,00	1 815,00	1 815,00	
2	2012_OTSKP	2911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ MĚŘENÍ - zaměření skutečného provedení	HM	3,00	3 623,00	10 869,00	
3	2012_OTSKP	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODENÍ	KČ	1,00	10 870,00	10 870,00	
4	2012_OTSKP	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - místní šetření, vyhotovení kalkulace	hod	5,00	850,00	4 250,00	
							27 802,00	

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce - zařízení staveniště, mimostaveništní doprava

Vícepráce kalkulace

Méněpráce

Méněpráce - kalkulace

Kalkulace

Kalkulace

Kalkulace

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

624 302,00

NABÍDKA – oceněný výkaz výměr

Stavba : Všetaty Rekonstrukce místních komunikací v k.ú. Všetaty
 číslo a název SO: 3 etapa 2
 číslo a název rozpočtu 141.2 Rekonstrukce komunikací - etapa 2 - VÍCEPRÁCE - Přeložka kabelů SŽDC

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	5	6	7	8	9
0 Všeobecné konstrukce a práce				T	48,330	55,00	2 658,15
1 2012_OTSKP 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU							
26,850*1,8=48,330							

1 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce							
2 2012_OTSKP	13171	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEZAPAŽ TR. 1-4 do 100 m3	M3	4,760	658,00	3 132,08	
3 2012_OTSKP	13271	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 1-4, ručně	M3	113,400	658,00	74 617,20	
4 2012_OTSKP	132718	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 1-4, ODVOZ DO 20KM	M3	26,850	319,00	8 565,15	
5 2012_OTSKP	17411a	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM - ručně	M3	118,160	369,00	43 601,04	

3 Svislé konstrukce

6 2012_OTSKP	388111	TĚLESO KABELOVODU Z BETONOVÝCH TVÁRNIC JEDNOOTVOROVÝCH	M	41,900	545,00	22 835,50	
--------------	--------	--------------------------------------------------------	---	--------	--------	-----------	--

7 Přidružená stavební výroba

7 2012_OTSKP	752112	KABEL TCEPKPFLE 75XN0,8 DO KABELOVÉHO LOŽE	M	200,000	515,00	103 000,00	
9 2012_OTSKP	752141	DÁLKOVÝ KABEL DCKQYPY 4XV+17DM1,3+30DM0,9 DO RÝHY	M	400,000	2 319,00	927 600,00	
11 2012_OTSKP	752521	SPOJKA NA DÁLKOVÉM KABELU	KUS	4,000	14 733,00	58 932,00	
12 2012_OTSKP	752521a	SPOJKA NA MÍSTNÍM KABELU	KUS	2,000	6 715,00	13 430,00	
13 2012_OTSKP	752615	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 33CM	M	236,500	7,50	1 773,75	
14 2012_OTSKP	752644	KRYTÍ KABELŮ BET. DESKOU NEBO CIHLOU	M	169,180	110,00	18 609,80	
15 2012_OTSKP	752724	MĚŘENÍ ZÁVĚREČ. V PLNÉM ROZSAHU V OBOU SMĚRECH BEZ PROVOZU - DK	ÚSEK	4,000	34 808,00	139 232,00	
16 2012_OTSKP	752724a	MĚŘENÍ ZÁVĚREČ. V PLNÉM ROZSAHU V OBOU SMĚRECH BEZ PROVOZU - MK	ÚSEK	2,000	38 220,00	76 440,00	
17 2012_OTSKP	75275	VYROVNÁVÁNÍ A VYVAŽOVÁNÍ KABELŮ	ÚSEK	1,000	14 810,00	14 810,00	

8 Potrubí

18	2012_OTSKP	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN 110/94	M	293,370	78,00	22 882,86
19	2012_OTSKP	899521	PODKLADNÍ DESKA POD CHRÁNIČKY - BET C8/10-X0	M3	0,240	3 395,00	814,80
20	2012_OTSKP	899524	OBETONOVÁNÍ CHRÁNIČEK BETON C25/30-XA1	M3	0,960	3 745,00	3 595,20
27 292,86							

536 529,53

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Méněpráce 0,00

Méněpráce

Méněpráce 0,00

0,00

536 530,00