



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 1 K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM SMLOUVĚ O DÍLO Č. 201707

uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel:

MLÝN HERBER spol. s r.o.
Mlynářská 215/1, 747 73 Opava

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Alešem Resslererem, jednatelem
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Roman Vitásek
Bankovní spojení: KB Opava
Číslo účtu: 585840821/0100
IČ: 42869340
DIČ: CZ42869340
Telefon: +420 602719686
e-mail: resseller@mlynherber.cz
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2123

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitelem:

FEMONT OPAVA s.r.o.

Zastoupený ve věcech smluvních: Pavel Schreiber, jednatel
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Lukáš Churavý

Bankovní spojení: KB Opava
Číslo účtu: 20209821/0100
IČ: 47154918
DIČ: CZ47154918
Telefon: +420 553 793 181
e-mail: femont@femont.cz
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4123

(dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „smluvní strany“

1) Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění Obchodních podmínek – Smlouvy o dílo č. 201707 ze dne 20.4.2017 na provedení stavební akce „Mlýn Palhanec - Minimalizace emisí TZL, ČÁST 1: Přístavba moučného hospodářství a expedice krmiv“, registrační číslo projektu CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000967, v rozsahu, který je specifikován položkovými rozpočty 1 – 3, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tím dochází ke změně ceny díla takto:

Původní cena dle SOD: 41 321 285,00 Kč bez DPH

Změna ceny dle změn rozpočtu: + 260 090,00 Kč bez DPH


Nová cena díla: 41 581 375,00 Kč bez DPH

U DPH bude uplatněn režim přenesení daně podle § 92a) a § 92e) ZDPH z poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele) na příjemce zdanitelného plnění (objednatele).

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Opavě, dne 30.6.2017



.....
Za objednatele

Ing. Aleš Ressler
Jednatel

V Opavě, dne 30.6.2017

TEMONT 42
OPAVA s.r.o.
Vávroyická 274/90, 747 73 Opava-Vávrovce
IČ: 471 54 918, DIČ: CZ 471 54 918
Tel.: +420 553 793 181, Fax: +420 553 793 068

.....
Za zhotovitele

Pavel Schreiber
jednatel

3

MLÝN HERBER spol. s r.o.
747 73 OPAVA - VÁVROVICE



Přílohy:

Příloha č. 1 - Více práce kotevní prvky

Příloha č. 2 - Více práce zapravení podlah

Příloha č. 3 - Méně práce demontáž dřevěných sil

ROZPOČET

Rozpočet	1	VCP - kotevní prvky	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	Minimalizace emisí TZL		Měrná jednotka	
Stavba	Palhanec		Počet jednotek	0
KR28	Mlýn Palhanec MINIMALIZACE EMISÍ TZL		Náklady na m.j.	0
Projektant	ing. Roman Vitásek a.i.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing. Roman Vitásek a.i.			
Objednatel	Mlýn Herber, spol.s.r.o.			
Dodavatel	FEMONT OPAVA s.r.o.		Zakázkové číslo	16_842b_
Rozpočtoval	Michal Belás		Počet listů	
NÁKLADY Z ROZPOČTU				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem			
Z	PSV celkem			
R	M práce celkem	260 090		
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem			
	HZS			
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Michal Belás		Jméno : Michal Belás		Jméno :
Datum : 19.6.2017		Datum : 19.6.2017		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH	21,0 %			260 090 Kč
DPH	21,0 %			54 619 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				314 709 Kč

Poznámka :

Slepý rozpočet

Stavba :	Minimalizace emisí TZL VCP - kotevní prvky	Rozpočet: 201707b-kotvení Datum: 19.6.2017
----------	---	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Cena dle rozpočtu k SOD

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
35	553	Ocelové desky K1 500/500/50 mm+K2 400/400/50 mm	kg	236,87	80,00	18 949,60
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				18 949,60


Nová cena dle skutečnosti

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
35	553	Ocelové desky K1 500/500/50 mm+K2 400/400/50 mm	kg	3 488,00	80,00	279 040,00
		Typ K1 - 19 ks - 152kg/ks = 19*252		2 888,00		
		Typ K2 - 6 ks - 100kg/ks = 6*100		600,00		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				279 040,00

VCP - kotevní prvky VCP 1 celkem Kč bez DPH 260 090,40


 Vávrovická 274/2, 75 001 75 Olomouc-Vávrovice
 IČ: 27154520, DIČ: CZ27154520
 Tel: 583 793 181, Fax: 583 793 068

ROZPOČET

Rozpočet	1	MP - demontáž dřevěných sil	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	Minimalizace emisí TZL		Měrná jednotka	
Stavba	Palhanec		Počet jednotek	0
KR28	Mlýn Palhanec MINIMALIZACE EMISÍ TZL		Náklady na m.j.	0
Projektant	ing.Roman Vitásek a.i.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing.Roman Vitásek a.i.			
Objednatel	Mlýn Herber, spol.s.r.o.			
Dodavatel	FEMONT OPAVA s.r.o.		Zakázkové číslo	16_842b_
Rozpočtoval	Michal Belás		Počet listů	
NÁKLADY Z ROZPOČTU				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem			
Z	PSV celkem			
R	M práce celkem	-132 897		
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem			
	HZS			
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Michal Belás		Jméno : Michal Belás		Jméno :
Datum : 19.6.2017		Datum : 19.6.2017		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH		21,0 %		-132 897 Kč
DPH		21,0 %		-27 908 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-160 806 Kč

Poznámka :

Slepý rozpočet

Stavba :	Minimalizace emisí TZL	Rozpočet:	201707d-demontaz_sil
Objekt :	MP - demontáž dřevěných sil	Datum:	19.6.2017

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Cena dle rozpočtu k SOD

Díl: 98	Demolice					
15	981011111	Postupné rozebírání dřevěných zásobníků 512A,B vč.nosné dřevěné konstrukce	m3	560,36	300,00	168 109,30
		výška od +2,14 do+12,83: (4,35*1,75)*(12,83-2,14)		81,38		
		výška od +5,42 do +16,08: (4,50*2,30+4,50*2,70+3,80*2,50)*(16,08-5,42)		341,12		
		výška od +2,14 do +16,08: (4,30*2,30)*(16,08-2,14)		137,87		
	Celkem za	98 Demolice				168 109,30

Nová cena dle skutečnosti

Díl: 98	Demolice					
15	981011111	Postupné rozebírání dřevěných zásobníků 512A,B vč.nosné dřevěné konstrukce	m3	117,37	300,00	35 212,10
		výška od +2,14 do+12,83: (4,8*2,287)*(12,83-2,14)		117,37		
	Celkem za	98 Demolice				35 212,10

MP - demontáž dřevěných sil VCP 3 celkem Kč bez DPH -132 897,20


 Vávrovická 274/II, 711 01 Opava Vavrovice
 IČ: 47154940, DIČ: CZ47154940
 Tel: 553 793 181, fax: 553 793 068

ROZPOČET

Rozpočet	1	VCP - zapravení podlah	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	Minimalizace emisí TZL		Měrná jednotka	
Stavba	Palhanec		Počet jednotek	0
KR28	Mlýn Palhanec MINIMALIZACE EMISÍ TZL		Náklady na m.j.	0
Projektant	ing. Roman Vitásek a.i.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing. Roman Vitásek a.i.			
Objednatel	Mlýn Herber, spol.s.r.o.			
Dodavatel	FEMONT OPAVA s.r.o.		Zakázkové číslo	16_842b_
Rozpočtoval	Michal Belás		Počet listů	
NÁKLADY Z ROZPOČTU				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem			
Z	PSV celkem			
R	M práce celkem	132 897		
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem			
	HZS			
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Michal Belás		Jméno : Michal Belás		Jméno :
Datum : 19.6.2017		Datum : 19.6.2017		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH		21,0 %		132 897 Kč
DPH		21,0 %		27 908 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				160 806 Kč

Poznámka :

Slepý rozpočet

Stavba :	Minimalizace emisí TZL	Rozpočet:	201707c-podlahy
Objekt :	VCP - zapravení podlah	Datum:	19.6.2017

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------


Cena dle rozpočtu k SOD

53	762524108	Položení podlah hoblovaných z fošen, pero, drážka včetně dodávky řeziva, fošny hobl., pero tl. 40mm dem. zásobnicích: 4,35*1,75*4+4,50*2,30*3+4,50*2,70*3+4,30*2,30*4+ doplnění podlah po tobogánu: 2,50*3,0	m2	173,51 166,01 7,50	706,00	122 498,10
54	762083122	Impregnace dřevo3/4 hmyz+houba+plís fošny tl. 4 cm: 173,51*0,045	m3	7,81 7,81	990,00	7 731,90
56	762595000	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah fošny: 173,51*0,045	m3	7,81 7,81	195,00	1 523,00
57	998762203	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 318,00	7,00	9 226,00
66	783795213	Nátěr vod ř. tesař kčí 2zák+1lak palubky: 173,51*2	m2	347,02 347,02	240,00	83 284,80
						224 263,80

Nová cena dle skutečnosti

R		Úprava stávající podlahy doplnění podlah po dem. zásobnicích: 1.NP 34m + 2.NP 54,2m + 3.NP 54m + 4.NP 58m + 5.NP 17m	m	217,20 217,20	165,60	35 968,40
53	762524108	Položení podlah hoblovaných z fošen, pero, drážka včetně dodávky řeziva, fošny hobl., pero tl. 40mm doplnění podlah po dem. zásobnicích: 1.NP 59,1m2 + 2.NP 61,0m2 + 3.NP 58m2 + 4.NP 55,2m2 + 5.NP 15,5m2	m2	248,80 248,80	706,00	175 652,80
54	762083122	Impregnace dřevo3/4 hmyz+houba+plís fošny tl. 4 cm: 248,8*0,045	m3	11,20 11,20	990,00	11 084,10
56	762595000	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah fošny tl. 4 cm: 248,8*0,045	m3	11,20 11,20	195,00	2 183,30
57	998762203	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 835,48	7,00	12 848,40
66	783795213	Nátěr vod ř. tesař kčí 2zák+1lak palubky: 248,8m2 *2	m2	497,60 497,60	240,00	119 424,00
						357 161,00

VCP - zapravení podlah VCP 2 celkem Kč bez DPH 132 897,20


 Vávrovická 274/2, 750 13 Olouva-Vávrovice
 IČ: 47154926, DIČ: CZ47154918
 Tel: 553 793 181, Fax: 553 793 068